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Resumen 
Este proyecto consiste en el desarrollo un software para el registro, seguimiento y control de 
los planes de acción del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Concibe tres fases para 
su desarrollo, a través de una metodología ágil de construcción de software: fase de análisis, fase 
de diseño y fase de desarrollo, pruebas y despliegue y de forma transversal la gestión del proyecto. 
El objetivo principal del proyecto es sistematizar los planes de acción del Ministerio de Educación 
Nacional, mediante el desarrollo de un ciclo ágil de ingeniería de software con entregas iterativas 
de tres módulos de Formulación, Seguimiento y Reportes, con el fin de contar con información 
consolidada y en línea de la estrategia del sector. El resultado formal del proyecto será un software 
funcional y específico cuyo cliente final será la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del 
Ministerio de Educación Nacional.  
Palabras Clave: Tablero de Control, Software, Plan de Acción.  
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Introducción 
El Ministerio de Educación Nacional es la entidad líder y regente del sector educativo en 
Colombia encargada, entre otras funciones, de la formulación de políticas, objetivos y metas 
orientadas al desarrollo del sector. La entidad es asesorada para estos fines desde la Oficina Asesora 
de Planeación y Finanzas, desde donde se realiza la evaluación, seguimiento y retroalimentación 
de los proyectos de inversión, estratégicos y sus planes de acción con el fin de garantizar el logro 
de las metas propuestas; así mismo en la formulación de indicadores de proyectos de inversión y 
de sus planes estratégicos, seguimiento, análisis y evaluación a la gestión del Sector, tomando como 
base las directrices establecidas en la política de educación y los Indicadores de los diferentes 
proyectos que apoyan la gestión del Ministerio de Educación Nacional y que permiten el 
cumplimiento de los objetivos sectoriales.  
En el marco de las funciones mencionadas anteriormente y del mejoramiento continuo de los 
procesos de la entidad, se evidenció la necesidad de desarrollar el tablero de control de los planes 
de acción que hacen parte de la estrategia del Ministerio y su propósito superior de "hacer de 
Colombia el país mejor educado de América Latina en 2025". El presente proyecto de 
sistematización está orientado a entregar como resultado una solución tecnológica que integre el 
registro, seguimiento y monitoreo a las acciones y estrategias que la entidad define anualmente en 
su plan de acción. 
Para analizar el planteamiento expuesto es necesario definir una de las causas que dan origen 
al proyecto, la cual se fundamenta en los múltiples canales de información para el reporte y 
seguimiento de la estrategia, necesaria para la toma de decisiones que favorezcan el desarrollo del 
sector de la educación en Colombia. Por tanto, el proyecto de sistematización de los planes de 
acción del Ministerio se realizó por el interés de contar con información consolidada y en línea de 
la estrategia del sector, que permita el control y gestión oportuna de las acciones planeadas en la 
entidad, el cumplimiento de metas, medición y seguimiento a indicadores y a poder contar con 
información de alta calidad sistematizada. 
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, se definen los planes de gestión del proyecto que 
incorpora diferentes áreas de conocimiento definidas por la Guía de gestión de proyectos – 
PMBOK, desarrollando en el presente documento, el plan de gestión del alcance, del cronograma, 
del costo y de la integración, en el que se integra los componentes para llevar a cabo el proceso la 
planificación, la gestión y el monitoreo de estos factores. 
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Objetivos 
General: 
Sistematizar los planes de acción del Ministerio de Educación Nacional, mediante el desarrollo 
de un ciclo ágil de ingeniería de software con entregas iterativas de los módulos de Formulación, 
Seguimiento y Reportes, con el fin de contar con información consolidada y en línea de la estrategia 
del sector. 
Específicos: 
- Definir las necesidades del negocio sobre el proceso de planeación del Ministerio de 
Educación Nacional, mediante el levantamiento y análisis de los requerimientos, con el 
fin de identificar las bases técnicas y funcionales sobre las que se diseñará el software 
tablero de control de los planes de acción. 
- Crear el modelo conceptual y lógico del sistema tablero de control de los planes de acción, 
mediante el diseño de la arquitectura de software, con el fin de definir los aspectos de 
calidad, rendimiento y buen funcionamiento de la solución para el Ministerio de 
Educación Nacional. 
- Desarrollar el software tablero de control de los planes de acción del Ministerio de 
Educación Nacional, mediante la codificación de las fuentes del sistema, con el fin de 
generar un sistema accesible y en línea para la entidad. 
- Recibir orientación profesional para desempeñar el rol de gerente de proyectos, a través 
de la formación integral y especializada en gerencia de proyectos con fundamento en la 
guía PMBOK sexta edición del PMI. 
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1. Antecedentes 
1.1.Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 
El Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia fue creado mediante la ley 
7ª de agosto 25 de 1886, pertenece al ejecutivo y se encarga de velar por las políticas de educación 
y a actuar en nombre del sector que representa.  
1.1.1. Objetivos Estratégicos de la Organización. 
Objetivos Estratégicos:  
- Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias, y matemáticas, medidos por pruebas 
estandarizadas (Saber y Pisa). 
- Aumentar la cobertura de programas y universidades de alta calidad. 
Objetivos Misionales: 
- Brindar educación inicial de calidad en el marco de una atención integral, desde un 
enfoque diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos a niños y niñas. 
- Mejorar la calidad de la educación, en todos los niveles, mediante el fortalecimiento del 
desarrollo de competencias, el Sistema de Evaluación y el Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad. 
- Disminuir las brechas rural - urbana entre poblaciones diversas, vulnerables y por 
regiones, en igualdad de condiciones de acceso y permanencia en una educación de 
calidad en todos los niveles. 
- Educar con pertinencia e incorporar innovación para una sociedad más competitiva. 
- Fortalecer la gestión del sector educativo, para ser modelo de eficiencia y transparencia. 
- Contrarrestar los impactos de la ola invernal en el servicio educativo y fortalecer las 
capacidades institucionales del sector para asegurar la prestación del servicio en 
situaciones de emergencia. 
1.1.2. Políticas Institucionales. 
Las políticas de operación del Ministerio de Educación Nacional se adoptan y ratifican a través 
de la resolución 06559 del 19 de abril de 2018, las cuales están enmarcadas en las políticas 
transversales del gobierno de Colombia de obligatorio cumplimiento para el ejecutivo y las 
definidas al interior del Ministerio para regularizar su operación. 
 
 
Sistematización Tablero de Control - 16 
 
1.1.3. Misión, Visión y Valores. 
El Ministerio de la República de Colombia que tiene como Misión, Propósito Superior y 
Visión lo siguiente: 
Misión: Lograr una EDUCACIÓN DE CALIDAD, que forme mejores seres humanos, 
ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 
humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genere oportunidades 
legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Lograr una educación competitiva, 
pertinente, que contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad. 
Propósito Superior 2025: “Colombia será el país más educado de América Latina en el 2025”: 
En el 2025 Colombia tendrá un sistema de educación de alta calidad para todos. La educación 
generará igualdad de oportunidades y desarrollo económico, permitiendo la transformación social 
del país, mayor equidad y la consolidación de la paz. Participarán de este proceso -en el cual la 
Educación será la principal prioridad nacional- los padres de familia, los niños y jóvenes, 
profesores, gobierno, y la sociedad civil. Habrá una financiación adecuada para tener la mejor 
educación de América Latina. Las líneas de acción para lograrlo son: Excelencia docente, 
Colombia bilingüe, Colombia libre de analfabetismo, Jornada única y Acceso a la Educación 
Superior con calidad 
Visión del Sector: Colombia en 2018, logra una transformación de todo el sector educativo, 
imprimiendo como premisa la calidad educativa, la evaluación permanente, con los recursos 
suficientes y siendo éste reconocido como el líder y protagonista del desarrollo económico y social 
del país. Los niños desde que nacen tienen las mismas oportunidades de acceso y cobertura con 
una atención integral de calidad. En los colegios, los niños estudian más horas, en espacios 
adecuados, con tecnología y materiales hasta grado 11, también se alimentan mejor. Se cumple la 
meta de mejoramiento del Índice Sintético de Calidad. La profesión docente es atractiva y quienes 
la ejercen se sienten orgullosos de ser actores clave en la transformación de Colombia. Además, 
cuentan con todas las herramientas para la enseñanza y vinculan las mejores prácticas a su visión 
diaria permitiendo que la innovación llegue a todos los rincones del país. 
Padres de familia, docentes, estudiantes, y directivos de las instituciones educativas, trabajan 
juntos por la obtención del propósito superior de hacer de Colombia el país más educado de 
América Latina en el 2025. Los jóvenes que aspiran a ingresar a la educación superior, cuentan con 
las competencias necesarias y un portafolio amplio de opciones de financiación, para ingresar a las 
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universidades colombianas, que han logrado alta calidad y reconocimiento internacional. Ser 
técnico y tecnólogo es una opción real que genera orgullo. 
Visión del Ministerio de Educación Nacional: En el 2018, el Ministerio de Educación es la 
entidad líder del Gobierno Nacional, con reconocimiento internacional, que atrae a los mejores 
talentos y está 100% orientada a hacer de Colombia el país más educado de América Latina en el 
2025. Es una entidad innovadora, creativa, eficiente, generadora de investigación y conocimiento 
para el país y para el mundo. Es una entidad ejemplar por su ejecución. Este propósito se logrará 
gracias a la renovación de una cultura organizacional que le ha apostado a una estructura de trabajo 
más flexible y horizontal, donde es posible equilibrar vida y el trabajo y donde prima la confianza 
y el compañerismo. Sus funcionarios se sienten orgullosos y felices de trabajar en el MEN para 
lograr una mayor productividad y eficiencia. Promueve un balance entre la vida personal y 
profesional de sus funcionarios, con un ambiente organizacional moderno, incluyente y generador 
de espacios y sentimientos de bienestar. Todo esto la convierte en la entidad más deseada para 
trabajar 
1.1.4. Estructura Organizacional. 
 
Figura 1. Organigrama Ministerio 
Fuente: Información Institucional Ministerio de Educación Nacional 
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1.1.5. Mapa Estratégico. 
Propósito Superior: "Colombia será el país más educado de América Latina en el 2025" 
 
Figura 2. Mapa Estratégico Ministerio 
Fuente: Construcción del Autor 
1.1.6. Cadena de Valor de la Organización. 
 
Figura 3. Cadena de Valor Ministerio 
Fuente: Construcción del Autor 
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2. Marco Metodológico para Realizar el Trabajo de Grado 
2.1.Tipos y Métodos de Investigación 
El tipo de investigación que se usará para el desarrollo del presente proyecto es la 
investigación de tipo aplicada y se escoge por cuanto se busca y se consolida el saber, se analiza 
información escrita sobre los diferentes métodos y metodologías de desarrollo de software y a partir 
de ellas se define la metodología para la construcción del software tablero de control para los planes 
de acción del Ministerio. 
Conforme al tipo de investigación a usar en el desarrollo del proyecto, esta se caracteriza 
porque busca la aplicación o utilización de un marco teórico que corresponde a la aplicación de 
metodologías de desarrollo ágiles para la construcción de software.  
De acuerdo con lo definido en el documento de investigación “Método para el desarrollo de 
proyectos de software Resultados preliminares”, los autores señalan: El desarrollo de software debe 
tener un proceso coherente y sistemático que lo conduzca, es a lo que comúnmente se le denomina 
metodología, vista por (Marcos, 2005) como, “Una metodología de desarrollo debe tomarse como 
una guía, pero no como algo rígido; debe adaptarse para cada utilización de la misma, del mismo 
modo que el método de investigación”, también asegura que, “al iniciar un desarrollo de software 
se decide el paradigma metodológico (estructurado, orientado a objetos) y la metodología concreta 
a seguir”” (Medina, Escobar, Arenas – 2009) 
Teniendo en cuenta las características del proyecto, se hará uso de una metodología ágil de 
desarrollo de software que se define como:  
“Ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos 
y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. Cada iteración del ciclo 
de vida incluye: planificación, análisis de requisitos, diseño, codificación, pruebas y 
documentación. Teniendo gran importancia el concepto de "Finalizado" (Done), ya que el objetivo 
de cada iteración no es agregar toda la funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al 
mercado, sino incrementar el valor por medio de "software que funciona" (sin errores). Los 
métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara en vez de la documentación.” (Wikipedia 
- 2017) 
Como un modelo incremental iterativo, por cada módulo desarrollado se especifican los 
requerimientos, las pruebas y la documentación de su funcionamiento. El siguiente diagrama 
muestra el modelo de desarrollo a usar para la construcción del software de tablero de control: 
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Figura 4. Diagrama Metodología de Desarrollo 
Fuente: Construcción del Autor 
2.2.Herramientas para la Recolección de Información 
La construcción del software de tablero de control para los planes de acción del Ministerio 
implica la realización de sesiones de trabajo con los grupos focales e involucrados en el proceso, 
para realizar el levantamiento de requerimientos o necesidades a través de la entrevista. Los 
requerimientos serán documentos en los formatos de levantamiento de requerimientos definidos 
por la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Ministerio. 
2.3.Fuentes de Información 
La fuente de información verbal y evidencia escrita que se recolectará durante el 
levantamiento de requerimientos del software directamente con los grupos focales de las áreas del 
Ministerio funcionales y técnicas involucrados en el proyecto: 
- Área Funcional Líder de la Necesidad: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. 
- Área Técnica: Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. 
- Interesados del Proyecto. 
2.4.Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado 
- Los requerimientos deberán quedar aprobados en la fase inicial del ciclo de desarrollo 
por parte del área funcional y técnica. En caso de que cambie alguno de ellos es necesario 
evaluar su impacto en los requerimientos y gestionar los cambios. 
- Los usuarios que utilizarán el sistema serán gestionados por el administrador técnico 
definido como rol dentro del sistema. De igual forma, son gestionadas las áreas, los roles 
y los planes de acción. 
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- Se asume que el plan de acción que se llevan actualmente en archivo Excel es un estándar 
que se mantendrá hasta la finalización del proyecto. Así mismo, se asume que las 
columnas que componen el plan no van a modificar su orden lógico y no se van a 
adicionar más de las que ya se tienen especificados. 
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3. Estudios y Evaluaciones 
3.1.Estudio Técnico 
3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 
Con el presente proyecto se pretende crear un tablero de control totalmente sistematizado por 
medio del uso de herramientas informáticas como el FrameWork de desarrollo Angular en su cuarta 
versión, con base de datos ORACLE, lenguaje de programas JAVA y arquitectura WEB RESTFUL 
API, el cual consistirá en los siguientes módulos integrados entre sí: 
Módulo de Formulación y Ajuste: permitirá a las áreas del Ministerio diligenciar la 
información de los planes de acción, a su vez permitirá realizar actividades de revisión y aprobación 
de los mismos por parte de los directores responsables de cada área, así como de la Oficina Asesora 
de Planeación y Finanzas, para lo cual se facilitará el acceso a diversos usuarios, con roles 
específicos, a través de los cuales se administren permisos, se realicen validaciones y aprobaciones, 
de tal forma que se asegure que la información reportada sea confiable, oportuna y consistente. 
Módulo de Seguimiento: permitirá a las áreas del MEN reportar el avance tanto a nivel 
cuantitativo como cualitativo para los diferentes niveles de agregación de la taxonomía estratégica 
del MEN: Objetivos estratégicos, líneas estratégicas, programas, indicadores y actividades acorde 
con las periodicidades de reporte establecidas para cada de ellas en el sistema. Esta herramienta 
permitirá calcular los semáforos para cada uno de los elementos de la taxonomía estratégica del 
MEN, de forma mensual, trimestral y acumulada según corresponda en el tiempo. De igual forma, 
generará y notificará a las áreas sobre las alertas para cada uno de los elementos de la taxonomía 
estratégica con alta probabilidad de incumplimiento. 
Módulo de Reportes: El usuario podrá generar un reporte que detalle los avances cualitativos 
y/o cuantitativos reportados en la plataforma por periodicidad mensual. En el reporte, para el caso 
de los hitos y actividades, siempre aparecerán las metas proyectadas y aprobadas inicialmente, sin 
importar el corte del mes elegido; pero, en el caso del avance, el reporte si tendrá en consideración 
el mes elegido, para traer los datos. 
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3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 
SOFTWARE TABLERO DE CONTROL
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Figura 5. Análisis y Descripción del Proceso 
Fuente: Construcción del Autor 
3.1.3. Definición del tamaño y localización en del proyecto. 
El proyecto se desarrollará en Colombia, aplicado al personal del Ministerio de Educación, 
que consta de 36 dependencias y un despacho (el de la ministra), esta población se estima en 
aproximadamente 613 personas vinculadas con diferentes tipos de contrato. 
3.1.4. Requerimientos para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal e 
insumos). 
Hardware y Software: 
- 2 GB de espacio disponible en disco para la base de datos 
- 8GB de Memoria RAM, 4 Cores y 100 GB espacio en disco para la aplicación. 
- Windows Server 2016 STANDARD, Oracle 12C, TOMCAT 8.5.23 
- Puertos 1521, 1526 ORACLE BD 
Infraestructura:  
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- Ubicado en el Centro de Datos CAN del Ministerio de Educación Nacional 
Personal:  
- Se estima un total de 480 horas en el desarrollo de personal con una dedicación del 100% 
Insumos 
- Conexión a internet 
3.2.Estudio de Mercado 
El mercado actual manifiesta interés por el desarrollo de una herramienta que aumente su 
productividad y disminuya su esfuerzo actual, dado a que el mercado es tan específico es 
relativamente sencillo identificar necesidades y/o opciones a las cuales se encuentren abiertos a 
asumir. 
3.2.1. Población. 
Personal del Ministerio: 613 personas vinculadas a la planta de personal del ministerio en sus 
diferentes modalidades (Carrera Administrativa, Libre Nombramiento y Remoción, Planta 
Temporal y Provisional). Dependencias del Ministerio usuarias del sistema: 36 dependencias y un 
despacho de la ministra. 
3.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 
Dado a que el proyecto se enfoca en un producto innovador o especializado, su demanda se 
encuentra limitada a la población objeto descrita previamente.  Es decir, la demanda del producto 
resultado de este proyecto está orientada a 36 dependencias y un despacho de la ministra, áreas que 
demandarán el producto. 
3.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 
El producto resultado de este proyecto será un software denominado tablero de control de los 
planes de acción del Ministerio, el cual será desarrollado de forma particular a las necesidades del 
Ministerio, por tanto la oferta será el software el cual prestará el servicio a las 36 dependencias y 
un despacho de la ministra según la estructura organizacional del Ministerio. El software responde 
a una necesidad de organización de la información estratégica de la entidad para apoyar la toma de 
decisiones de la Entidad y estará compuesto por tres módulos: Formulación y Ajuste, Seguimiento 
y Reportes. 
3.2.4. Precios. 
En el mercado no existe un producto de software que se adapte completamente a las 
necesidades del negocio, para la formulación, ajuste, seguimiento y generación de reportes de la 
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estrategia de los planes de acción del Ministerio. Por lo tanto, cualquier opción que se analice 
deberá ser estandarizada y adaptada al negocio. El Ministerio cuenta con indicadores de negocio 
definidos a través del BI de Oracle, se consultó con el fabricante el alcance del proyecto, 
adicionalmente se solicitó cotización de la fábrica de software para el desarrollo del producto y 
estos fueron comparados con los costos de desarrollo del software a través de persona natural por 
contratación por producto, encontrando los siguientes valores: 
Tabla 1. Costos Cotizaciones 
Descripción Costo 
Cotización 1: BI de Oracle  
COTIZACIÓN 1: Consultoría diseño e implementación del tablero de control 
planes de acción del Ministerio e incorporarlo al tablero de control de inteligencia 
de negocios en la plataforma Oracle: Incluye servicio de consultoría y créditos PaaS 
Oracle 
$1.550.000.000 
Cotización 2: Desarrollo Fábrica de Software  
COTIZACIÓN 2: Desarrollo del producto de software a través de la fábrica de 
software, valor hora IVA Incluido $120.000, total horas para entrega de producto 
1400 horas. 
$168.000.000 
Cotización 3: Desarrollo persona natural  
Costo de desarrollo del software (alcance del proyecto) $82.750.938 
Soporte y Mantenimiento (1 año) Aprox. 20% del valor del software $16.550.188 
Equipos – Infraestructura (1 año) $4.137.547 
Total (El soporte e infraestructura es un estimado respecto del primer año 
después de la implementación del software) 
$103.438.672 
Fuente: Construcción del Autor 
3.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda. 
Dado a que el servicio no se vendería, sino que constituiría en un desarrollo no es estima el 
punto de equilibrio de oferta – demanda respecto de las unidades vendidas, el análisis se realiza 
teniendo como referencia los costos de inversión y mantenimiento del software comparado con los 
beneficios que se obtienen una vez el software entre en productivo, a continuación, se muestran los 
datos que se tienen en cuenta en el análisis:  
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Tabla 2. Punto de equilibrio del proyecto 
Concepto (*) 
nov-
17 
dic-
17 
ene-
18 
feb-
18 
mar-
18 
abr-
18 
may-
18 
jun-
18 
jul-
18 
ago-
18 
sep-
18 
oct-
18 
nov-
18 
dic-
18 
ene-
19 
feb-
19 
mar-
19 
abr-
19 
Inversión $1,8 $9,3 $10,7 $8,1 $9,2 $8,3 $10,0 $15,1 $8,9 $1,1 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 $1,8 $1,8 $1,8 $1,8 
Beneficio           $12,4 $12,4 -$52,7 $12,4 $12,9 $12,9 $12,9 $12,9 
Beneficio - 
Inversión 
-$1,8 -$11,2 -$21,9 -$30,0 -$39,2 -$47,5 -$57,6 -$72,7 -$81,6 -$82,8 -$72,7 -$62,7 -$52,7 -$42,7 -$31,6 -$20,5 -$9,4 $1,8 
Fuente: Construcción del Autor 
(*) Cifras en millones de pesos. 
 
Figura 6. Punto de Equilibrio Proyecto 
Fuente: Construcción del Autor 
 
Punto de Equilibrio 
Zona de Pérdidas 
Zona de 
Beneficios 
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Como se observa en la gráfica y en las cifras del análisis, durante los meses de 
ejecución del proyecto de noviembre de 2017 a agosto de 2018 el proyecto, a causa de la 
inversión que debe realizarse para construir el software la gráfica representa solo costos, 
sin embargo, a partir del mes de septiembre de 2018 la curva muestra un comportamiento 
ascendente producto de los beneficios que el Ministerio empieza a obtener producto de la 
implementación del software. Se analiza que en el mes de abril de 2019 se lograría el 
punto de equilibrio del proyecto, mes en el que se recupera la inversión y costos de 
mantenimiento del software. 
3.3. Estudio Económico-Financiero 
3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 
El proyecto de sistematización del tablero de control de los planes de acción del 
Ministerio será financiado por recursos de inversión públicos asignados por el Estado en 
el presupuesto de la Entidad. El costo estimado del proyecto es de $82.750.938, 
representados en personal que ejecutará el rol de Gerente, Arquitecto de Software, 
Analista de Requerimientos y Desarrollador. El proyecto se ejecuta en dos vigencias (2017 
y 2018) y para cada uno de los años se invierte los siguientes recursos: 
Tabla 3. Recursos del Proyecto por Vigencia 
Recurso Vlr. Hora Cantidad Horas Total 
Gerente $59.375 56 $3.325.000 
Arquitecto de Software $50.000 96 $4.800.000 
Analista de Requerimientos $43.750 70 $3.062.500 
Desarrollador $46.875 0 $0 
Total 2017 $11.187.500 
Nombre del recurso Vlr. Hora Cantidad Horas Total 
Gerente $59.375 173 $10.271.875 
Arquitecto de Software $50.000 211 $10.550.000 
Analista de Requerimientos $43.750 0 $0 
Desarrollador $46.875 922 $43.218.750 
Total 2018 $64.040.625 
Imprevistos 2018     $7.522.813 
Total, Proyecto     $82.750.938 
Fuente: Construcción del Autor 
3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
Los costos asociados a papelería, consumibles, equipos, capacidad en infraestructura, 
entre otros, son transversales a la operación de la Oficina de TI y no los asume el proyecto 
en sí, motivo por el cual no se ven reflejados en el coste del proyecto. Estos gastos se 
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asumen con recursos de funcionamiento de la Entidad y se estiman a partir de la puesta en 
funcionamiento del software en 5% anual sobre el valor acumulado del software.  
El costo de mantenimiento del software se estima en 20% anual sobre el valor de 
construcción de este. Respecto de los beneficios del proyecto, se espera optimizar los 
tiempos del proceso de Planeación “Elaboración de planes de acción” y por ende mejorar 
los tiempos de respuesta, la toma de decisiones y la información estratégica de la entidad 
en tiempo real. Teniendo en cuenta que es posible cuantificar el beneficio económico de 
optimizar los tiempos del proceso, se presenta en la siguiente tabla el ahorro que puede 
obtener el Ministerio; este análisis se contabiliza en el flujo de efectivo después de 
implementado el software: 
Tabla 4. Beneficios del Proyecto 
Actividad Horas 
actuales 
(anuales) 
Hora Post 
Implementación 
Reducción 
de horas 
Valor Hora Total Beneficio 
Reducción del tiempo de 
reporte de los planes de 
acción 
1440 576 864 $25.000 $21.600.000 
Reducción del tiempo de 
consolidación de los planes 
de acción 
384 0 384 $28.125 $10.800.000 
Optimización de los 
tiempos de gestión y 
seguimiento en 
oportunidad a la estrategia 
(creación del tablero de 
control) 
2880 288 2592 $37.500 $97.200.000 
Reducción de reprocesos. 
Alta calidad de la 
información reportada en 
los planes de acción. 
864 86,4 777,6 $25.000 $19.440.000 
Beneficio Esperado $149.040.000 
Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 
A partir de la información anterior se construye el flujo de efectivo del proyecto y se analizará la relación beneficio/costo de este: 
Tabla 5. Flujo de Efectivo del Proyecto 
Descripción Periodos     
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
              
Ahorro del proceso de Planeación   $49.680.000,00 $155.135.736,00 $161.480.787,60 $161.480.787,60 $322.961.575,20 
Total, Ingresos   $49.680.000,00 $155.135.736,00 $161.480.787,60 $161.480.787,60 $322.961.575,20 
              
Costos de Mantenimiento del Software   $5.516.729,17 $17.227.090,17 $17.931.678,16 $18.665.083,79 $19.428.485,72 
Costos de Funcionamiento   $4.137.546,88 $4.413.383,33 $5.274.737,84 $6.171.321,75 $7.104.575,94 
Total, Costos   $9.654.276,04 $21.640.473,50 $23.206.416,00 $24.836.405,54 $26.533.061,66 
              
Flujo antes de impuesto   $40.025.723,96 $133.495.262,50 $138.274.371,60 $136.644.382,06 $296.428.513,55 
Impuesto de renta (33%)   $13.208.488,91 $44.053.436,62 $45.630.542,63 $45.092.646,08 $97.821.409,47 
Flujo después de impuesto $0,00 $26.817.235,05 $89.441.825,87 $92.643.828,97 $91.551.735,98 $198.607.104,08 
              
Inversión -$11.187.500,00 -$64.040.625,00         
Imprevistos   -$7.522.812,50         
              
Flujo de Caja -$11.187.500,00 -$44.746.202,45 $89.441.825,87 $92.643.828,97 $91.551.735,98 $198.607.104,08 
VP (Ko del 6,08%) -$11.187.500,00 -$42.181.563,39 $79.482.887,17 $77.609.692,55 $72.299.041,46 $147.852.006,81 
Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 
El proyecto se ejecuta con recursos públicos de uno de los proyectos de inversión que 
gestiona el Ministerio de Educación Nacional y el cual es monitoreado por el 
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las 
proyecciones financieras del proyecto se realizan a partir del índice de precios al 
consumidor (IPC) que proyecta el DANE a partir de los análisis y variaciones de los 
sectores económicos en el País. En aras de realizar un ejercicio académico, adicionalmente 
se analizan las tasas de interés que el mercado financiero en Colombia ofrece y que son 
de mayor relevancia para proyectos financiados con créditos, encontrando que la 
Superintendencia Financiera de Colombia controla y evidencia para la ciudadanía las tasas 
de interés activas por modalidad de crédito, las cuales se encuentran disponibles en su 
página web. El resultado de la consulta es el que se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 6. Tasas efectivas anuales con corte al 2018-05-04 – Crédito de Consumo 
Entidad Entre 31 y 365 
días 
Entre 366 y 
1095 días 
Entre 1096 y 
1825 días 
A más de 1825 
días 
AV VILLAS 19.91 % 18.82 % 18.19 % 15.68 % 
BANCO CAJA SOCIAL 24.56 % 24.80 % 22.67 % 14.98 % 
BANCO W S.A. --- --- 17.89 % 17.11 % 
BBVA COLOMBIA 15.99 % 18.00 % 18.22 % 15.39 % 
BANAGRARIO 9.74 % 11.29 % 13.83 % 7.22 % 
BANCO DAVIVIENDA 17.50 % 24.79 % 18.97 % 14.88 % 
BANCO FALABELLA S.A. 22.83 % 23.43 % 22.75 % 29.40 % 
BANCO GNB SUDAMERIS 9.70 % 18.56 % 17.66 % 17.37 % 
BANCO MUNDO MUJER 
S.A. 
30.66 % 30.61 % --- --- 
BANCO PICHINCHA S.A. 28.01 % 18.84 % 17.03 % 16.99 % 
BANCO POPULAR 16.63 % 15.80 % 15.23 % 15.89 % 
BANCO SANTANDER --- 11.22 % 11.22 % 13.18 % 
BANCO DE BOGOTA 19.00 % 18.88 % 19.46 % 19.17 % 
BANCO DE OCCIDENTE 16.78 % 17.22 % 18.08 % 15.43 % 
BANCOLOMBIA 18.85 % 21.60 % 17.99 % 17.21 % 
BANCOMPARTIR S.A. 29.31 % 30.08 % 19.35 % --- 
BANCOOMEVA 14.12 % 13.88 % 13.83 % 16.80 % 
C.A. CREDIFINANCIERA 
CF 
--- 23.62 % 23.66 % 22.23 % 
CITIBANK 21.77 % 27.66 % 23.43 % --- 
COLPATRIA RED 
MULTIBANCA 
11.62 % 21.79 % 21.26 % 17.61 % 
COLTEFINANCIERA 19.98 % 19.98 % 19.98 % --- 
CONFIAR COOPERATIVA 
FINANCIERA 
20.06 % 13.34 % 18.60 % 26.08 % 
COOFINEP COOPERATIVA 
FINANCIERA 
15.81 % 18.41 % 19.49 % 17.92 % 
COOPCENTRAL 19.68 % 16.47 % 18.03 % --- 
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Entidad Entre 31 y 365 
días 
Entre 366 y 
1095 días 
Entre 1096 y 
1825 días 
A más de 1825 
días 
COOPERATIVA 
FINANCIERA DE 
ANTIOQUIA 
15.29 % 20.72 % 16.82 % 17.66 % 
COTRAFA FINANCIERA 18.61 % 18.48 % 17.97 % 18.04 % 
FINANCIERA DANN 
REGIONAL 
--- --- 15.00 % 15.00 % 
FINANCIERA JURISCOOP 
C.F. 
27.66 % 18.46 % 17.36 % 18.64 % 
FINANDINA 12.61 % 19.61 % 18.58 % 19.33 % 
FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO 
--- 12.62 % --- 12.77 % 
GM FINANCIAL 
COLOMBIA S.A. 
COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO 
14.18 % 13.87 % 17.08 % 18.60 % 
GIROS & FINANZAS C.F. 29.65 % 29.73 % 26.94 % 19.63 % 
ITAÚ 13.28 % 15.34 % 17.49 % 16.84 % 
JFK COOPERATIVA 
FINANCIERA 
18.90 % 18.43 % 18.90 % 20.13 % 
LA HIPOTECARIA --- --- --- 12.75 % 
OICOLOMBIA 30.65 % 30.65 % --- --- 
RCI COLOMBIA S.A. 16.19 % 16.11 % 16.24 % 16.13 % 
SERFINANSA 22.70 % 23.79 % 18.89 % --- 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61298 
Las tasas de interés detalladas en la tabla anterior están representadas como Tasa de 
Interés Efectiva Anual. Se observa que existe gran variación entre la menor y la mayor 
tasa ofrecida en el mercado para un crédito con un periodo mayor a 5 años que oscila entre 
7,22% y 29,40% y para créditos con un periodo entre 3 y 5 años la tasa es un poco más 
homogénea entre las entidades financieras. Para el caso que nos ocupa, la proyección de 
costos se realizará con el IPC referido por el DANE para el año 2017 el cual corresponde, 
según fuente oficial en 4,09% (Fuente: https://goo.gl/xAKTKg). A su vez, la tasa de 
oportunidad del mercado se establece en 6,08% EA que corresponde a la Tasa de 
Captación promedio del mercado que estableció el Banco de la República para la semana 
en que inició el proyecto del 27/11/2017 al 03/12/2017 (Fuente: https://goo.gl/3hNG6t). 
3.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 
Respecto del flujo de efectivo representado para el proyecto, se obtienen los 
siguientes datos financieros: 
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Tabla 7. Conclusiones Financieras del Proyecto 
ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 
     
PROYECTO B/C PRN VAN (TASA 6,08% Ko) TIR 
Tablero de Control Planes de Acción MEN 29,95 2 $335.062.064,60 38% 
Fuente: Construcción del Autor 
A una tasa de oportunidad del mercado del 6,08% EA, el proyecto tendría un 
beneficio esperado en VP de $335.062.064,6, representados en los ahorros que el 
Ministerio obtiene post implementación del software. La inversión del Ministerio se 
recuperaría en el segundo periodo (vigencia 2019). El proyecto es favorable para el 
Ministerio por cuanto, además de obtener beneficios económicos en términos de 
optimización de tiempos de proceso, adicionalmente contaría con información en línea y 
oportuna para la toma de decisiones del sector en forma dinámica e inmediata. Respecto 
de la TIR, la tasa de interés máxima a la que es posible endeudarse para financiar el 
proyecto, sin que genere pérdidas es del 38%. 
3.4. Estudio Social y Ambiental 
3.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 
Se realizó análisis del entorno del proyecto “Sistematización del Tablero de Control 
de los Planes de acción del Ministerio”, logrando identificar, a través del análisis PESTLE 
factores, políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales que inciden 
de forma positiva y negativa en el mismo. (Ver Anexo A: Matriz PESTLE) 
Se logró identificar que existen dos factores de tipo político y ambiental que pueden 
incidir negativamente en el proyecto, por lo que se hace necesario realizar un plan de 
tratamiento a través de la matriz de riesgos ambientales del proyecto. A su vez se 
identificaron factores positivos que permitirán fortalecer los resultados del proyecto de 
cara a beneficiar el entorno de este. (Ver Anexo B: Matriz de Evaluación de Riesgos 
Ambientales). Los riesgos inherentes a la infraestructura tecnológica que puedan ocasionar 
pérdida o fuga de información son transferidos a un tercero por corresponder a su 
obligación como operador del datacenter. Los riesgos asociados a cambios en 
requerimientos técnicos y/o funcionales se mitigan y aceptan en cuanto se propenda por 
garantizar entregas iterativas de los productos y en cuanto los cambios no generen altos 
costos y tiempos adicionales. Se controlarán y administrarán a través de la gestión de 
cambios al proyecto. 
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3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 
 
Figura 7. Ciclo de Vida del Proyecto 
Fuente: Construcción del Autor
FASE 1
Levantamiento de 
Requerimientos
Energía Eléctrica Emisión de CO2
Consumo de energía Computadores, bombillos, celulares e 
impresoras
Tinta Residuos sólidos Tóner, Cartuchos etc
Agua Aguas servidas Consumo de agua en los baños
Papel
Residuos sólidos Impresión de informes y entregables documentales de la fase
FASE 2
Análisis y Diseño
Papel Residuos sólidos Impresión de informes y entregables documentales de la fase
Energía Eléctrica CO2
Consumo de energía Computadores, bombillos, celulares e 
impresoras
Tinta Residuos sólidos Tóner, cartuchos, etc
Agua Aguas servidas Consumo de agua en los baños
FASE 3
Desarrollo, Pruebas e 
Instalación
Papel
Residuos sólidos 
Impresión de informes y entregables documentales de la fase
Energía Eléctrica
CO2
Consumo de energía Computadores, bombillos, celulares, 
impresoras, sevidores de ambiente de desarrollo, de pruebas 
y de certificación
Tinta 
Residuos sólidos 
Tóner, cartuchos, etc
Agua
Aguas servidas
Consumo de agua en los baños
ENTRADAS DETALLE DE LA ENTRADA SALIDAS DETALLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO
ENTRADAS DETALLE DE LA ENTRADA SALIDAS DETALLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO
Desarrollo o construcción del 
software, pruebas de calidad 
del software y despliegue o 
instalación del software una 
vez haya sido aceptado por el 
cliente.
Computadores, impresoras, scanner, 
fotocopiadoras, proyectores, 
conectividad a internet, bombillos, 
telefonos.
Infraestructura: servidores de ambiente 
de desarrollo, de pruebas y de 
certificación
Control desde la entrada del proceso 
de la producción de CO2, Control y 
reciclaje de residuos sólidos (papel, 
plástico, toner), Control de uso 
eficiente de agua y energía
SISTEMATIZACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL DE LOS PLANES DE ACCIÓN DEL MINISTERIO
ENTRADAS DETALLE DE LA ENTRADA SALIDAS DETALLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO
Levantamiento de 
requerimientos del software 
con las áreas funcional y  
técnica
Computadores, impresoras, scanner, 
fotocopiadoras, proyectores, 
conectividad a internet, bombillos, 
telefonos.
Control desde la entrada del proceso 
de la producción de CO2, Control y 
reciclaje de residuos sólidos (papel, 
plástico, toner), Control de uso 
eficiente de agua y energía
Análisis de los requisitos del 
software y diseño de negocio, 
base de datos y de 
arquitectura del sistema.
Computadores, impresoras, scanner, 
fotocopiadoras, proyectores, 
conectividad a internet, bombillos, 
telefonos.
Control desde la entrada del proceso 
de la producción de CO2, Control y 
reciclaje de residuos sólidos (papel, 
plástico, toner), Control de uso 
eficiente de agua y energía
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El proyecto genera en cada una de sus fases productos que tienen una afectación 
directa sobre el ambiente, respecto del ciclo de vida anteriormente diagramado se puede 
concluir que: 
- En las computadoras, algunos de los componentes están hechos de cromo, cadmio 
mercurio, berilio, níquel y zinc.  
- El impacto de estos componentes sobre el ambiente es “Contaminación de áreas 
verdes, de mantos freáticos (agua de subsuelo), de ríos, lagos y mares, emisiones a la 
atmósfera de elementos tóxicos y desequilibrio de los ecosistemas” (Ingenieros UAM 
Azcapotzalco, 2010).  
- El destino final de estos residuos electrónicos es en algunos casos el reúso o 
reciclaje de algunas partes y en otras algunos desechos acaban en rellenos sanitarios, 
incinerados o exportación a las mal llamadas ciudades basura. 
- El impacto ambiental derivado del uso de equipos informáticos como 
computadores, celulares y servidores, de acuerdo con el artículo “La amenaza de la 
tecnobasura” de El Tiempo, señala que:  
“según estudios realizados en la Unión Europea, en promedio los aparatos eléctricos 
y electrónicos están compuestos en un 25 por ciento por elementos reutilizables y en un 
72 por ciento por materiales reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio, cobre, oro, 
níquel o estaño)”.  
“Un problema frente al que Colombia no es ajeno. Aquí se producen al año alrededor 
de 143.000 toneladas de residuos electrónicos de computadores, celulares y televisores, 
por nombrar solo algunos de los electrodomésticos más comprados. Solo de equipos de 
cómputo los desperdicios llegan a 17.000 toneladas.” (El Tiempo, 2014). 
- En promedio la vida útil de los equipos informáticos es de cinco (5) años, a partir 
de ese periodo, la producción de nuevas y mejores tecnologías hace considerar la 
obsolescencia tecnológica de los equipos. 
3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
El proyecto genera en cada una de sus fases productos que tienen una afectación 
directa sobre el ambiente, respecto de las estrategias definidas (Ver Anexo C: Estrategias 
de Sostenibilidad) se puede concluir que: 
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- El uso eficiente de los recursos como el agua, el papel y la energía es posible, inicia 
con la definición de un programa orientado a lograr como objetivo la disminución en 
su uso, continua con la difusión del programa, la generación de conciencia ambiental 
y finaliza con la implementación de acciones que generen sostenibilidad ambiental 
para el proyecto. 
- A su vez en aras de reducir los desplazamientos y el uso del transporte para el 
desarrollo de las actividades del proyecto, se motiva la ejecución de tareas remotas y 
el uso de la bicicleta, siendo ambos programas diseñados por la Entidad, el proyecto 
podrá adherirse a estas iniciativas y contribuir con la reducción del impacto ambiental 
ocasionado por este aspecto. 
Tabla 8. Indicadores para medir el avance 
Objetivo de la 
Estrategia de 
Sostenibilidad 
Nombre del 
indicador 
Descripción Unidad 
de 
medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 
Contribuir a la 
disminución 
del consumo 
de agua 
durante la 
ejecución del 
proyecto 
Gasto de agua 
reducido  
Disminuir el 
impacto 
ambiental en las 
fuentes hídricas 
por la cantidad 
de agua usada 
durante el 
proyecto 
Porcentual [ 1- (m3 de 
agua 
gastada / m3 
de agua 
planeada)] * 
100 
 Mensual Gestión 
Disminuir la 
generación de 
documentación 
física (impresa 
en papel) 
durante las 
fases del 
proyecto. 
Documentos 
impresos en 
papel 
disminuidos 
Contar el 
número de papel 
impreso 
disminuido en 
todo el 
proyecto. 
Porcentual [ 1- 
(consumo 
de resmas 
mes actual / 
consumo de 
resma mes 
anterior)] 
*100 
Mensual Efecto 
Contribuir a la 
disminución 
del consumo 
de energía 
durante la 
ejecución del 
proyecto 
Gasto de 
energía 
reducido  
Disminuir el 
impacto 
ambiental por la 
cantidad de n 
usada durante el 
proyecto 
Porcentual [ 1- (vatios 
de energía 
gastada / 
vatios de 
energía 
planeada)] * 
100 
 Mensual Gestión 
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Objetivo de la 
Estrategia de 
Sostenibilidad 
Nombre del 
indicador 
Descripción Unidad 
de 
medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 
Reducir el 
impacto 
ocasionado por 
el uso de 
transporte. 
Uso de 
transporte 
reducido 
Disminuir los 
desplazamientos 
generados en el 
proyecto 
Porcentual [ 1- 
(traslados 
realizados 
por el 
personal del 
proyecto / 
traslados 
planeados 
para el 
periodo de 
medición)] 
* 100 
Mensual Producto 
Involucrar a 
todo el 
personal del 
proyecto en las 
jornadas de 
capacitación 
definidas, sin 
distinción de 
su tipo de 
vinculación. 
Participación 
del personal 
del proyecto 
en las 
capacitaciones 
Medir el nivel 
de participación 
de todo el 
personal del 
proyecto en las 
jornadas de 
capacitación 
programadas, 
sin distinción de 
su tipo de 
vinculación. 
Porcentual [ Personal 
participante 
de la 
capacitación 
/ Personal 
del 
proyecto] * 
100 
Por evento de 
capacitación 
Producto 
Fuente: Construcción del Autor 
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 
4.1. Planteamiento del Problema 
El Ministerio de Educación Nacional como entidad líder del sector educativo y 
conducido bajo los preceptos que se derivan de la Ley  715 de 2001 en el que señala en su 
artículo 5º  las competencias relacionadas con la prestación del servicio público de la 
educación y dando cumplimiento a los  Decretos 854 de 2011 y 5012 de 2009, en los que 
establece a la Oficina de Planeación y Finanzas  las funciones de: Asesorar al Ministerio 
de Educación Nacional en la formulación de las políticas, objetivos y metas de desarrollo 
para el sector educativo; el establecimiento de criterios para la regulación de la prestación 
del servicio; orientar las metodologías para analizar, evaluar y hacer seguimiento a la 
información reportada  del sector educativo; así como desarrollar lineamientos para 
generar políticas, planes, programas y proyectos que soporten los procesos del sector 
educativo, cumpliendo con la eficiente prestación del servicio.  
De otra parte, la Resolución 12646 de 2012, “por la cual se establecen grupos de 
trabajo interno”, fijó las funciones específicas del Grupo de Planeación Estratégica y 
Seguimiento a Proyectos, destacándose: la realización de la evaluación, seguimiento y 
realimentación de los proyectos de inversión, estratégicos y sus planes de acción para 
definir con las dependencias responsables los ajustes necesarios con el fin de garantizar el 
logro de las metas propuestas; acompañar y dar concepto a las dependencias del Ministerio 
en la formulación de indicadores de proyectos de inversión y de sus planes estratégicos; 
realizar el seguimiento, análisis y evaluación a la gestión del Sector, tomando como base 
las directrices establecidas en la política de educación y los Indicadores de los diferentes 
proyectos que apoyan la gestión del Ministerio de Educación Nacional y que permiten el 
cumplimiento de los objetivos sectoriales. Y a su vez, en el marco del artículo 1.1.1.1 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (Decreto 1075 de 2015), en el que se 
señalan como objetivos del Ministerio de Educación “garantizar y promover, por parte del 
Estado, a través de políticas públicas, el derecho y el acceso a un sistema educativo público 
sostenible (…)” y “establecer e implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad 
(SIG), articulando los procesos y servicios del Ministerio de Educación Nacional, de 
manera armónica y complementaria con los distintos componentes de los sistemas de 
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gestión de la calidad, de control interno y de desarrollo administrativo, con el fin de 
garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en el cumplimiento de los 
objetivos y fines sociales de la educación”.  
En el marco de la normativa y funciones mencionadas anteriormente, se ha visto la 
necesidad de desarrollar el tablero de control de los planes de acción que hacen parte 
de la estrategia del Ministerio para hacer de Colombia, el país mejor educado de América 
Latina en 2025. 
4.1.1. Análisis de involucrados. 
La matriz de involucrados permite conocer los actores relacionados directa e 
indirectamente con el presente proyecto, actualmente y sus reacciones a futuro. La 
siguiente matriz de involucrados se identificó con los líderes funcionales y técnicos con 
relación directa sobre el proyecto. 
La siguiente tabla describe los distintos grupos actores involucrados en el proyecto, 
los intereses particulares que tienen sobre el mismo, la problemática actual, así como los 
recursos y acciones que cada grupo de actores desarrollará para la solución de la 
problemática que los identifica. 
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Tabla 9. Matriz de Involucrados 
Grupo Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 
Área Funcional: Oficina 
Asesora de Planeación y 
Finanzas del Ministerio 
de Educación Nacional 
Optimizar el seguimiento, monitoreo y 
control sobre el cumplimiento del Plan 
de Acción anual definido por cada una 
de las áreas del Ministerio. Así como el 
reporte ante las entidades de control. 
Alta carga de trabajo en la 
actividad de seguimiento, 
monitoreo y control de planes 
de acción del Ministerio.   
Cumplir con las funciones asignadas de seguimiento, 
monitoreo y control de planes de acción del 
Ministerio. Decretos 854 de 2011 y 5012 de 2009, en 
los que se establecen las funciones de la Oficina 
Asesora de Planeación y Finanzas. De otra parte, la 
Resolución 12646 de 2012, “por la cual se establecen 
grupos de trabajo interno”, que fijó las funciones 
específicas del Grupo de Planeación Estratégica y 
Seguimiento a Proyectos. 
Área Técnica: Oficina de 
Tecnología y Sistemas de 
Información del 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Propender por la reducción de carga 
laboral en las actividades de 
seguimiento, monitoreo y control de 
planes de acción del Ministerio, a través 
de la aplicación de conocimientos en 
tecnologías de la información. 
Inexistencia de elementos de 
configuración (software, 
formularios web, macros de 
Excel) en su Base de Datos de 
la Gestión de la Configuración 
que opere sistemáticamente 
para el seguimiento, monitoreo 
y control de los planes de 
acción del Ministerio.  
Decreto 5012 de 2009 y 854 de 2011 donde se definen 
las funciones de la Oficina de Tecnología y Sistemas 
de Información. Cumplir la función de: Apoyar el 
diseño, desarrollo, implementación, capacitación y 
mejora de los sistemas de información que requieran 
las diferentes dependencias del Ministerio de 
Educación Nacional. Así como el acceso de la 
información de forma ágil y permanente, identificando 
las mejores soluciones disponibles en el mercado 
Dependencias del 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Optimizar el tiempo en el registro de los 
planes de acción, los ajustes solicitados 
al mismo y cargue de evidencias para el 
reporte de avances mensuales que se 
realiza a través del Excel. 
Optimizar el ciclo de revisiones y 
aprobaciones en lo que respecta a la 
manipulación de archivos, toda vez que 
Alta carga de trabajo en las 
actividades de registro, reporte 
de avance y evidencias del plan 
de acción. Pérdida de datos e 
información en la 
manipulación de los archivos 
Excel del plan de acción. 
Obligatoriedad de registro, reporte de avance y 
evidencias del plan de acción de forma mensual o 
cuando sea requerido.  
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en cada paso puede perderse 
información que ya se ha registrado en 
el archivo Excel del plan de acción. 
Pérdida de trazabilidad de 
ajustes que realiza cada rol 
participante en el ciclo de 
revisiones y aprobaciones al 
plan de acción. 
Entes de control interno 
del Ministerio de 
Educación Nacional: 
Ministro, Comité 
Directivo, Ordenadores 
del Gasto, Control 
Interno Disciplinario, 
Desarrollo 
Organizacional, Gestión 
Financiera. 
Reducir las demoras en la construcción 
del plan de acción del Ministerio, y 
sobre todo en el reporte de los avances 
de cumplimiento de metas y actividades 
definidas en el plan de acción. 
Contar con reportes inmediatos que 
permitan la toma oportuna de decisiones 
estratégicas. 
 
Alta probabilidad que la 
información de seguimiento y 
avance de los planes de acción 
del Ministerio no esté 
actualizada para la toma de 
decisiones ante situaciones de 
contingencia estratégicas. 
Artículo 1.1.1.1 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación (Decreto 1075 de 2015), en el que 
se señalan como objetivos del Ministerio de Educación 
“garantizar y promover, por parte del Estado, a través 
de políticas públicas, el derecho y el acceso a un 
sistema educativo público sostenible (…)” y 
“establecer e implementar el Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad (SIG), articulando los procesos y 
servicios del Ministerio de Educación Nacional (…)” 
Entes de Control Externo: 
Presidencia de la 
República de Colombia, 
Departamento Nacional 
de Planeación – DNP y 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
Información oportuna y de calidad 
respecto de las actividades estratégicas 
del Ministerio para el cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo. 
Alta probabilidad que la 
información de seguimiento y 
avance de los planes de acción 
del Ministerio no esté 
actualizada para la toma de 
decisiones ante situaciones de 
contingencia estratégicas. 
Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) 
Comunidad: Sector 
Educación y El Estado 
Colombiano. 
Beneficiarse oportunamente de las 
acciones estratégicas en la formulación 
de las políticas, objetivos y metas de 
desarrollo para el sector educativo. 
Acciones tardías para el 
desarrollo del sector educativo. 
Participación ciudadana en la construcción de 
acciones que generen el desarrollo de políticas y 
objetivos para beneficio del sector. 
Fuente: Construcción del Autor 
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4.1.2. Árbol de problemas. 
La identificación del problema es uno de los principales hitos que marcan un buen 
resultado en la ejecución del proyecto, a su vez permite construir el objetivo principal del 
proyecto y generar las actividades a realizar en busca de dar una solución que satisfaga la 
necesidad del cliente. En este sentido, se realiza la identificación del problema central, las 
principales causas que lo originan y los efectos o consecuencias que genera al no 
resolverlo. 
 
Figura 8. Árbol de Problemas 
Fuente: Construcción del Autor 
4.1.3. Árbol de objetivos. 
El árbol de objetivos permite transformar del árbol de problemas las causas en 
medios y los efectos en fines. Con el análisis de objetivos se logra visualizar una situación 
futura que permite la solución del problema identificado e identificar las alternativas de 
solución. 
Baja calidad de la 
información
Retraso en el 
cumplimiento de las 
Planes de acción no 
controlados
Incumplimiento de 
indicadores
Demoras enla gestión Seguimiento inoportuno
Incumplimiento de 
Compromisos
Identificación deficiente de 
la secuencia de actividades
Difícil acceso a la 
información
Entrega de información 
tardía
Información duplicada o 
repetida de diversas áreas
Múltiples canales/fuentes 
de información
Resultados sin evidenciar
Información primaria 
insuficiente
Inexistencia de un sistema 
de información
Desconocimiento de los 
avances a reportar
Proceso descontralo
Carencia de información consolidada y en línea de los planes de acción del Ministerio
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Figura 9. Árbol de Objetivos 
Fuente: Construcción del Autor 
4.2. Alternativas de Solución 
El análisis de alternativas permite la identificación de los medios que representan 
estrategias para dar solución al problema identificado. Para este análisis se realizó una 
matriz de ponderación de alternativas en el que se identificaron factores de evaluación 
como: Costo, tiempo y recursos. Conforme a lo anterior se identifican las siguientes 
alternativas de solución al problema “Carencia de Información Consolidada y en Línea”: 
4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 
Alternativa A: Se selecciona el componente “Existencia de un sistema de 
información”: Adquisición e implementación de un sistema de información 
parametrizable que permita registrar, monitorear y consolidar los planes de acción del 
Ministerio. 
Tabla 10. Matriz de Alternativa A 
Factor 
de 
Análisis 
Ponderación 
del Factor 
Elementos de 
Análisis 
Ponderación 
Elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Calificación 
Ponderada 
Costo 40% Adquisición 80%           5           1,60 
Alta calidad de la 
información
Cumplimiento de las 
actividades
Planes de acción 
controlados
Cumplimiento de 
indicadores
Gestión oportuna Seguimiento oportuno
Cumplimiento de 
Compromisos
Secuencia de actividades 
óptima
Acceso eficaz a la 
información
Entrega de información a 
tiempo
Información estándar de 
las áreas
Único canale/fuente de 
información
Resultados evidenciados
Información primaria 
suficiente
Existencia de un sistema de 
información
Conocimiento de los 
avances a reportar
Proceso contralo
Información Consolidada y en Línea de los Planes de Acción del Ministerio
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Factor 
de 
Análisis 
Ponderación 
del Factor 
Elementos de 
Análisis 
Ponderación 
Elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Calificación 
Ponderada 
Soporte y 
mantenimiento 
20%                 8     0,64 
Tiempo 30% 
Adquisición 50%               7       1,05 
Implementación 50%               7       1,05 
Recursos 30% 
Tecnológicos 70%                     10 2,10 
Humanos 30%           5           0,45 
Total, Calificación Ponderada 6,89 
Fuente: Construcción del Autor 
Alternativa B: Se selecciona el componente “Existencia de un sistema de 
información”: Desarrollo e implementación de un sistema de información parametrizable 
que permita registrar, monitorear y consolidar los planes de acción del Ministerio. 
Tabla 11. Matriz de Alternativa B 
Factor 
de 
Análisis 
Ponderación 
del Factor 
Elementos de 
Análisis 
Ponderación 
Elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Calificación 
Ponderada 
Costo 40% 
Desarrollo 80%                     10 3,20 
Soporte y 
mantenimiento 
20%                     10 0,80 
Tiempo 30% 
Desarrollo 50%           5           0,75 
Implementación 50%           5           0,75 
Recursos 30% 
Tecnológicos 70%                     10 2,10 
Humanos 30%                     10 0,90 
Total, Calificación Ponderada 8,50 
Fuente: Construcción del Autor 
4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 
La alternativa B “Desarrollo e implementación de un sistema de información 
parametrizable que permita registrar, monitorear y consolidar los planes de acción del 
Ministerio”, permitirá contar con un software totalmente a la medida de los usuarios, de 
la normatividad y políticas internas, tanto técnicas como funcionales del Ministerio. 
El costo de desarrollo y mantenimiento, así como los recursos tecnológicos y 
humanos para su construcción presentan una mejor ponderación respecto de la 
adquisición, dado que el Ministerio cuenta con la disponibilidad de estos recursos para 
adelantar el proyecto. No obstante, para esta alternativa el tiempo que demanda el 
proyecto es mayor si se adquiere la herramienta, puesto que implica fase de construcción, 
situación que debe ser analizada en los riesgos del proyecto puntos de control.  
 
Sistematización Tablero de Control - 44 
 
4.2.3. Justificación del proyecto. 
Con el desarrollo del tablero de control de los planes de acción se pretende 
sistematizar la formulación y seguimiento a los objetivos estratégicos del MEN, las líneas 
estratégicas, los programas, hitos y actividades que componen la estrategia que hacen 
parte de esta herramienta de control, que actualmente se formula y monitorea de forma 
manual, en Excel. 
De igual forma, se pretende con esta herramienta, tener un sistema de alertas 
tempranas para disminuir la probabilidad de incumplimiento a las metas y cronogramas 
formulados. Y generar reportes de seguimiento a los diferentes componentes de la 
estrategia del MEN. 
Como componentes principales tiene entonces la formulación, el seguimiento y la 
generación de reportes de los planes de acción, que permita a los usuarios conocer de 
forma rápida el estado de las líneas estratégicas del Ministerio, para generar alertas a los 
líderes y/o equipo directivo de la entidad. 
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5. Inicio de Proyecto 
5.1. Caso de Negocio 
Tabla 12. Caso de Negocio 
PROYECTO Sistematización del Tablero de Control de los Planes de Acción del 
Ministerio. 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 
Tablero de control sistematizado que permite la administración y seguimiento de cada uno de los planes 
de acción asociados a las políticas y estrategias del sector que lidera el Ministerio de Educación Nacional.  
 
Con el desarrollo del tablero de control se busca sistematizar la formulación y seguimiento a los objetivos 
estratégicos del MEN, las líneas estratégicas, los programas, indicadores, metas y actividades que 
componen la estrategia que hacen parte de esta herramienta de control, que actualmente se formula y 
monitorea de forma manual, en Excel. 
 
De igual forma, con esta herramienta, se contará con un sistema monitoreo, control y generación de alertas 
tempranas, que permitan disminuir la probabilidad de incumplimiento a las metas y cronogramas 
formulados, así como generar reportes de seguimiento a los diferentes componentes de la estrategia del 
MEN. 
 
Se constituye en una herramienta que facilita el monitoreo y control de avances de cada plan de acción 
definido en el Ministerio. Así como permite dar una visión global de las situaciones actuales de cada plan, 
suministrando insumos para la toma de decisiones, las cuales se derivan en la formulación de acciones 
de corrección o de mejora según sea el caso para cada plan de acción. 
 
Se estima consolidar con la implementación de este tablero de control una reducción significativa en los 
tiempos de análisis de procesos, dinamizar las reuniones de comité técnico de los responsables de cada 
proceso y optimizar recursos en términos de tiempo y costo. Esto permitirá generar un gran beneficio a 
la organización, dado que se pretende incluir como una de las herramientas de apoyo y control para la 
Planeación Estratégica del Sector e Institucional. 
 
El sistema Tablero de Control de los Planes de Acción del Ministerio, contará con tres módulos: 
- Módulo de Formulación y Ajuste. 
- Módulo de Seguimiento. 
- Módulo de Reportes. 
 
Los módulos estarán integrados entre sí como un único sistema, así mismo será soportado una vez esté 
en producción, por la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Ministerio. El sistema Tablero 
de Control de los Planes de Acción del Ministerio prestará los siguientes servicios generales: 
- Procedimiento de control de acceso de usuarios a la información del tablero de control: usuarios, 
perfiles de consulta. 
- Definición de reportes de información 
- Definición de herramientas de cargue masivo de datos 
- Validación y ajuste del procedimiento de registro de datos 
- Definición de una herramienta de gestión de modificaciones al plan de acción 
- Estructuración de herramientas de alerta (visibles en la aplicación, correos electrónicos, 
mensajes flotantes) que faciliten el seguimiento al registro de avances 
- Definición de semáforos para los objetivos, líneas, programas, indicadores y actividades. 
Diagrama de procesos Tablero de control 
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Figura 10. Diagrama de Procesos Tablero de Control 
Fuente: Construcción del Autor 
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 
(A qué objetivo estratégico se aliena el proyecto) 
La Resolución 12646 de 2012, “por la cual se establecen grupos de trabajo interno”, fijó las funciones 
específicas del Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos, destacándose para el 
presente proyecto: la realización de la evaluación, seguimiento y realimentación de los proyectos de 
inversión, estratégicos y su plan de acción para definir con las dependencias responsables los ajustes 
necesarios con el fin de garantizar el logro de las metas propuestas. 
 
En el marco de la normativa y funciones mencionadas anteriormente, se evidenció la necesidad de 
desarrollar el tablero de control para los planes de acción por medio de los cuales se integra la estrategia 
del Ministerio para hacer de Colombia, el país mejor educado de América Latina en 2025. 
ANALISIS COSTO – BENEFICIO 
 
(Descripción de la acción que origina el costo) (Beneficios que tendrá la organización una vez 
que el producto del proyecto esté operativo o 
sea entregado) 
Costo de desarrollo del 
software (alcance del 
proyecto) 
$82.750.938 
Reducción del tiempo 
de reporte de los 
planes de acción 
$21.600.000 
Soporte y Mantenimiento 
(1 año) Aprox. 20% del 
valor del software 
$16.550.188 
Reducción del tiempo 
de consolidación de 
los planes de acción 
$10.800.000 
Equipos – Infraestructura 
(1 año) 
$4.137.547 
Optimización de los 
tiempos de gestión y 
seguimiento en 
oportunidad a la 
estrategia (creación 
del tablero de control) 
$97.200.000 
  
Reducción de 
reprocesos. Alta 
calidad de la 
información reportada 
en los planes de 
acción. 
$19.440.000 
TOTAL $103.438.672 TOTAL $149.040.000 
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Se aclara que el valor del proyecto corresponde a $82.750.938, dado que este análisis se realiza 
incluyendo el primer año después de implementado el proyecto de construcción de software, se incluye 
un estimado de los costos de soporte, mantenimiento, equipos e infraestructura para ese primer año post 
implementación. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 
CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 
ÉXITO 
1. ALCANCE Construir los entregables definidos 
del software Tablero de Control de 
los Planes de Acción del 
Ministerio. 
Entregables 
definidos en la EDT 
Desarrollo de los 
entregables 
definidos en la EDT 
= 100%  
2. TIEMPO Finalizar el proyecto de desarrollo 
del software en el tiempo acordado 
en el plan de trabajo 
El tiempo de 
desarrollo será de 
ocho (8) meses 
Índice del 
desempeño del 
cronograma (SPI) > 
1 
3. COSTO Poner en marcha el software 
Tablero de Control de los Planes 
de Acción del Ministerio con el 
presupuesto establecido 
Presupuesto 
estimado del 
proyecto 
Índice del 
desempeño del 
costo (CPI) > 1 
4. CALIDAD  
Entregar el proyecto de desarrollo 
del software Tablero de Control de 
los Planes de Acción del 
Ministerio cumpliendo con todo lo 
dispuesto en el documento matriz 
de trazabilidad de requisitos 
Requisitos 
definidos y 
aprobados en la 
matriz de 
trazabilidad de 
requisitos 
Cumplimiento de 
los requisitos 
definidos en la 
matriz de 
trazabilidad de 
requisitos = 100% 
(no aplican los 
requisitos en estado 
cancelado por 
aprobación del 
cliente, controlados 
desde la gestión de 
cambios) 
5. SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 
Sistematizar el procedimiento 
“Seguimiento a Planes, proyectos 
y recursos” de Proceso: 
Planeación, en lo que respecta a 
planes de acción del Ministerio. 
Un (1) 
procedimiento 
sistematizado para 
seguimiento a 
planes de acción 
Entregables del 
proyecto aceptados 
= 100% 
NECESIDADES DEL NEGOCIO 
(De dónde proviene, una demanda del mercado, de un avance tecnológico, de un requisito legal, de una 
reglamentación gubernamental o de consideraciones medioambientales) 
El presente proyecto se deriva de la necesidad de realizar un avance tecnológico en las actividades de 
formulación y seguimiento a los planes de acción del Ministerio, en aras de propender a mejorar el 
procedimiento “Seguimiento a Planes, proyectos y recursos” del proceso “Planeación”, en lo que respecta 
a planes de acción del Ministerio. 
FINALIDAD DL PROYECTO 
(Fin último propósito general u objetivos de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto) 
Con el desarrollo del software Tablero de control de los Planes de Acción del Ministerio se pretende 
sistematizar la formulación y seguimiento a los objetivos estratégicos del MEN, las líneas estratégicas, 
los programas, indicadores, metas y actividades que componen la estrategia que hacen parte de esta 
herramienta de control, que actualmente se formula y monitorea de forma manual, en Excel. 
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De igual forma, se pretende con esta herramienta, tener un sistema de alertas tempranas para disminuir 
la probabilidad de incumplimiento a las metas y cronogramas formulados. Así mismo, generar reportes 
de seguimiento a los diferentes componentes de la estrategia del MEN. 
FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarse exitoso) 
Justificación: la ruta del proyecto será el caso de negocio definido y aprobado, donde se establecen los 
objetivos del proyecto y la alineación de estos con los objetivos estratégicos del Ministerio. Así mismo 
los resultados medibles esperados del proyecto. 
 
Especificaciones Funcionales y Técnicas: Requerimientos definidos claramente y priorizados durante 
la fase de levantamiento de requerimientos. Estos requerimientos además deberán especificar con el 
suficiente nivel de detalle los datos y procesos que el sistema debe administrar, así como los aspectos de 
arquitectura e infraestructura. Se deberán describir los requerimientos técnicos y funcionales por los 
usuarios del sistema los cuales quedarán consignados y aprobados en los documentos de la fase de 
levantamiento de requerimientos, estos documentos serán la guía para la construcción del software. 
APROBACIONES 
CARGO FECHA FIRMA 
   
5.2. Plan de Gestión de la Integración 
5.2.1. Acta de constitución (project charter). 
Tabla 13. Acta de Constitución del Proyecto 
PROYECTO Sistematización del Tablero de Control de los Planes de Acción del Ministerio. 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
(Qué, Quién, Cómo, Cuándo y Dónde) 
 
El proyecto desarrollará un sistema de información denominado Tablero de Control de los Planes de 
Acción del Ministerio. El desarrollo del sistema de información beneficiará las actividades internas de 
gestión de los planes de acción del Ministerio, en los que respecta al registro de los planes, cargue de 
evidencias, control de correcciones y seguimiento de todas las dependencias del Ministerio, así mismo a 
nivel directivo beneficiará la toma de decisiones estratégicas del comité directivo en cabeza de la Ministra 
de Educación. Respecto de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas optimizará sus tiempos de 
consolidación y seguimiento y por ende propenderá por la mejora en sus procesos internos y funciones 
asignadas. 
 
El sistema será construido conforme a una metodología ágil de desarrollo de software en la que se 
realizarán entregas parciales (por módulo) al usuario final para que sean probados y validados los 
requisitos de los entregables definidos en el proyecto. 
 
El proyecto se desarrollará en un periodo de ocho (8) meses en las instalaciones del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 
 
Tablero de control sistematizado que permite la administración y seguimiento de cada uno de los planes 
de acción asociados a las políticas y estrategias del sector que lidera el Ministerio de Educación Nacional. 
Con el desarrollo del tablero de control se busca sistematizar la formulación y seguimiento a los objetivos 
estratégicos del MEN, las líneas estratégicas, los programas, indicadores, metas y actividades que 
componen la estrategia que hacen parte de esta herramienta de control, que actualmente se formula y 
monitorea de forma manual, en Excel. 
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De igual forma, con esta herramienta, se contará con un sistema monitoreo, control y generación de alertas 
tempranas, que permitan disminuir la probabilidad de incumplimiento a las metas y cronogramas 
formulados, así como generar reportes de seguimiento a los diferentes componentes de la estrategia del 
MEN. Se constituye en una herramienta que facilita el monitoreo y control de avances de cada plan de 
acción definido en el Ministerio. Así como permite dar una visión global de las situaciones actuales de 
cada plan, suministrando insumos para la toma de decisiones, las cuales se derivan en la formulación de 
acciones de corrección o de mejora según sea el caso para cada plan de acción. 
 
Se estima consolidar con la implementación de este tablero de control una reducción significativa en los 
tiempos de análisis de procesos, dinamizar las reuniones de comité técnico de los responsables de cada 
proceso y optimizar recursos en términos de tiempo y costo. Esto permitirá generar un gran beneficio a 
la organización, dado que se pretende incluir como una de las herramientas de apoyo y control para la 
Planeación Estratégica del Sector e Institucional. El sistema Tablero de Control de los Planes de Acción 
del Ministerio será desarrollado en plataforma Java con base de datos Oracle y contará con tres módulos: 
- Módulo de Formulación y Ajuste. 
- Módulo de Seguimiento. 
- Módulo de Reportes. 
 
Los módulos estarán integrados entre sí como un único sistema, así mismo será soportado una vez esté 
en producción, por la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Ministerio. El sistema Tablero 
de Control de los Planes de Acción del Ministerio prestará los siguientes servicios generales: 
- Procedimiento de control de acceso de usuarios a la información del tablero de control: usuarios, 
perfiles de consulta. 
- Definición de reportes de información 
- Definición de herramientas de cargue masivo de datos 
- Validación y ajuste del procedimiento de registro de datos 
- Definición de una herramienta de gestión de modificaciones al plan de acción 
- Estructuración de herramientas de alerta (visibles en la aplicación, correos electrónicos, 
mensajes flotantes) que faciliten el seguimiento al registro de avances 
- Definición de semáforos para los objetivos, líneas, programas, indicadores y actividades. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 
CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 
ALCANCE Construir los entregables 
definidos del software 
Tablero de Control de los 
Planes de Acción del 
Ministerio. 
Entregables definidos 
en la EDT 
Desarrollo de los 
entregables definidos en la 
EDT = 100%  
TIEMPO Finalizar el proyecto de 
desarrollo del software en el 
tiempo acordado en el plan 
de trabajo 
El tiempo de 
desarrollo será de ocho 
(8) meses 
Índice del desempeño del 
cronograma (SPI) > 1 
COSTO Poner en marcha el software 
Tablero de Control de los 
Planes de Acción del 
Ministerio con el 
presupuesto establecido 
Presupuesto estimado 
del proyecto 
Índice del desempeño del 
costo (CPI) > 1 
CALIDAD  Entregar el proyecto de 
desarrollo del software 
Tablero de Control de los 
Planes de Acción del 
Ministerio cumpliendo con 
todo lo dispuesto en el 
documento matriz de 
trazabilidad de requisitos 
Requisitos definidos y 
aprobados en la matriz 
de trazabilidad de 
requisitos 
Cumplimiento de los 
requisitos definidos en la 
matriz de trazabilidad de 
requisitos = 100% (no 
aplican los requisitos en 
estado cancelado por 
aprobación del cliente, 
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controlados desde la 
gestión de cambios) 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 
Sistematizar el 
procedimiento 
“Seguimiento a Planes, 
proyectos y recursos” de 
Proceso: Planeación, en lo 
que respecta a planes de 
acción del Ministerio. 
Un (1) procedimiento 
sistematizado para 
seguimiento a planes 
de acción 
Entregables del proyecto 
aceptados = 100% 
DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
(Productos entregables intermedios o finales que se generan cada fase del proyecto) 
INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS ENTREGABLE DEL 
PROYECTO 
Área Funcional: Oficina 
Asesora de Planeación y 
Finanzas del Ministerio de 
Educación Nacional 
Optimizar el seguimiento, monitoreo y control 
sobre el cumplimiento del Plan de Acción anual 
definido por cada una de las áreas del 
Ministerio. Así como el reporte ante las 
entidades de control. 
1.3. Software 
Desarrollado 
Área Técnica: Oficina de 
Tecnología y Sistemas de 
Información del Ministerio 
de Educación Nacional 
Propender por la reducción de carga laboral en 
las actividades de seguimiento, monitoreo y 
control de planes de acción del Ministerio, a 
través de la aplicación de conocimientos en 
tecnologías de la información. 
1.1. Documento de 
Análisis 
1.2. Diseño de 
Software 
1.3. Software 
Desarrollado 
Dependencias del Ministerio 
de Educación Nacional 
Optimizar el tiempo en el registro de los planes 
de acción, los ajustes solicitados al mismo y 
cargue de evidencias para el reporte de avances 
mensuales que se realiza a través del Excel. 
 
Optimizar el ciclo de revisiones y aprobaciones 
en lo que respecta a la manipulación de 
archivos, toda vez que en cada paso puede 
perderse información que ya se ha registrado en 
el archivo Excel del plan de acción. 
1.3. Software 
Desarrollado 
Entes de control interno del 
Ministerio de Educación 
Nacional: ministro, Comité 
Directivo, Ordenadores del 
Gasto, Oficina de Control 
Interno Disciplinario, 
Subdirección de Desarrollo 
Organizacional, 
Subdirección de Gestión 
Financiera. 
Reducir las demoras en la construcción del plan 
de acción del Ministerio, y sobre todo en el 
reporte de los avances de cumplimiento de 
metas y actividades definidas en el plan de 
acción. 
 
Contar con reportes inmediatos que permitan la 
toma oportuna de decisiones estratégicas. 
1.3. Software 
Desarrollado 
Entes de Control Externo: 
Presidencia de la República 
de Colombia, Departamento 
Nacional de Planeación – 
DNP y Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
Información oportuna y de calidad respecto de 
las actividades estratégicas del Ministerio para 
el cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
1.3. Software 
Desarrollado 
Comunidad: Sector 
Educación y El Estado 
Colombiano. 
Beneficiarse oportunamente de las acciones 
estratégicas en la formulación de las políticas, 
objetivos y metas de desarrollo para el sector 
educativo. 
1.3. Software 
Desarrollado 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
Figura 11. Cronograma de hitos del proyecto 
Fuente: Construcción del Autor 
CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 
         Aprobación plan de proyecto lun 4/12/17 
         Aprobación de requerimientos funcionales jue 7/12/17 
         Aprobación requerimientos no funcionales mar 5/12/17 
         Aprobación del modelo de caso de uso mié 13/12/17 
         Aprobación de diseño de interfaz y experiencia de usuario mié 20/12/17 
         Aprobación Diseño de la base de datos jue 28/12/17 
         Aprobación Diseño de la arquitectura de software lun 15/01/18 
         Aceptación codificación iteración 1“Módulo de Formulación y Ajuste” mié 21/02/18 
         Entrega pruebas iteración 1 “Módulo de Formulación y Ajuste” mar 13/03/18 
         Entrega módulo iteración 1 “Módulo de Formulación y Ajuste” mié 14/03/18 
         Aceptación codificación iteración 2 “Módulo de Seguimiento” mar 24/04/18 
         Entrega pruebas iteración 2 “Módulo de Seguimiento” mié 16/05/18 
         Entrega módulo iteración 2 “Módulo de Seguimiento” jue 17/05/18 
         Aceptación codificación iteración 3 “Módulo de Reportes” mar 26/06/18 
         Entrega pruebas iteración 3 “Módulo de Reportes” lun 16/07/18 
         Entrega módulo iteración 3 “Módulo de Reportes” mar 17/07/18 
         Cierre de proyecto jue 2/08/18 
ago-18
Inicio
   Fase de Diseño Cierre
mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul -18dic-17 ene-18 feb-18
   Fase de 
Anál is is
   Fase de Desarrol lo, Pruebas  y Despl iegue
4 5 14 1716 2
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RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
Rotación de personal directivo involucrado en las 
aprobaciones de entregables del proyecto. 
 
Para la planeación estratégica del próximo 
cuatrienio 2018-2022, se revisará si requiere 
mantenimiento evolutivo el sistema de planes de 
acción del Ministerio, no obstante, se aclara que 
el presente proyecto no incluye esta situación. 
SUPUESTOS 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
Los requerimientos deberán quedar aprobados en la 
fase inicial del ciclo de desarrollo por parte del área 
funcional y técnica. En caso de que cambie alguno 
de ellos es necesario evaluar su impacto en los 
requerimientos y gestionar los cambios. 
Los usuarios que utilizarán el sistema serán 
gestionados por el administrador técnico definido 
como rol dentro del sistema. De igual forma, son 
gestionadas las áreas, los roles y los planes de 
acción. 
Se asume que el plan de acción que se llevan 
actualmente en archivo Excel es un estándar que se 
mantendrá para el siguiente año (2018). Así mismo, 
se asume que las columnas que componen el plan no 
van a modificar su orden lógico y no se van a 
adicionar más de las que ya se tienen especificados. 
 
La organización deberá garantizar los escenarios 
requeridos para el desarrollo del Software. 
PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 
El desarrollador del Software no cumpla con lo pactado en los tiempos establecidos. 
Errores en el funcionamiento primario que implique aumentar el tiempo de desarrollo del Software y 
aumento en el Presupuesto asignado 
Ausencia de recurso humano calificado para implementar el desarrollo del Software 
PRESUPUESTO PRELIMINAR 
CONCEPTO MONTO ($) 
1. Fase de Análisis  $2.800.000 
2. Fase de Diseño  $8.100.000 
3. Fase de Desarrollo  $47.709.375 
4. Fase de Gestión de Proyecto  $11.103.125 
5. Reserva de Contingencia  $5.515.625 
TOTAL LÍNEA BASE $75.228.125 
6. Reserva de gestión  $7.522.813 
TOTAL PRESUPUESTO $82.750.938 
 
LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
NOMBRE 
ROL EN EL 
PROYECTO 
FASE DE 
MAYOR 
INTERÉS 
EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES 
CLASIFICACIÓN 
INTERNO 
/ 
EXTERNO 
APOYO / 
NEUTRAL 
/ 
OPOSITOR 
Jefe de Oficina 
Asesora de 
Líder funcional Análisis 
Diseño 
El software 
desarrollado es 
Interno Apoyo 
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Planeación y 
Finanzas 
Entrega funcional a sus 
necesidades 
Jefe Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Líder Técnico Análisis 
Diseño 
Desarrollo 
Pruebas 
Despliegue 
El software 
desarrollado 
cumple con las 
necesidades de los 
usuarios 
Interno Apoyo 
Coordinador Grupo 
de Aplicaciones 
OTSI 
Supervisora del 
Contrato de 
desarrollo 
Análisis 
Diseño 
Desarrollo 
Pruebas 
Despliegue 
Seguimiento al 
cumplimiento de 
las condiciones del 
contrato 
Interno Apoyo 
Comité Directivo 
Ministerio 
Interesado Despliegue El software 
desarrollado es 
funcional a sus 
necesidades de 
reporte y 
seguimiento 
Interno Neutral 
Secretaria General Ordenadora del 
Gasto 
Todas Cumplimiento del 
fin del proyecto 
Interno Apoyo 
Operador de 
Servicios de TI 
Gestor de 
infraestructura 
tecnológica 
Desarrollo 
Pruebas 
Despliegue 
Gestionar y 
disponer la 
infraestructura 
necesaria para las 
fases de desarrollo, 
pruebas y 
despliegue 
Externo Apoyo 
Coordinación de 
Infraestructura y 
Comunicaciones 
Gestor de 
Cambios y 
Gestor de la 
Configuración 
Desarrollo 
Pruebas 
Despliegue 
Gestionar la 
gestión de cambios 
y gestión de 
configuración 
durante el 
proyecto, 
requeridos para el 
desarrollo, pruebas 
y despliegue 
Interno Apoyo 
Colaboradores de la 
Oficina Asesora de 
Planeación y 
Finanzas 
Usuarios 
funcionales 
Análisis 
Diseño 
Pruebas 
Entrega 
El software 
desarrollado es 
funcional a sus 
necesidades 
Interno Apoyo 
Colaboradores de la 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Técnicos Análisis 
Diseño 
Pruebas 
Entrega 
El software 
desarrollado 
cumple con las 
especificaciones 
técnicas definidas 
Interno Apoyo 
Entidades externas 
de control 
Interesado Entrega El software genera 
los reportes e 
información 
necesaria para el 
seguimiento a la 
estrategia 
Externo Neutral 
Ciudadanía Interesado Entrega El Ministerio toma 
decisiones 
oportunas y genera 
desarrollo para el 
sector 
Externo Neutral 
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NIVELES DE AUTORIDAD 
ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 
DECISIONES DE PERSONAL 
(STAFFING) 
Creación de grupos de trabajo, según actividades y necesidades (bajo) 
GESTIÓN DE PRESUPUESTO 
Y DE SUS VARIACIONES 
Hará seguimiento al presupuesto del proyecto, solicitará la asignación de 
presupuesto adicional con las justificaciones debidas (bajo). Informará los 
avances a nivel de ejecución al jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas 
de Información. 
DECISIONES TÉCNICAS Tendrá a cargo las especificaciones técnicas de la plataforma, cambios que 
se deban realizar y manejo y apoyo de personal (alto). 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
Coordinar con el personal e interesados del proyecto para la detección y 
atención de los causales de los conflictos bien sean de personal o de 
aplicación (alto). 
RUTA DE ESCALAMIENTO Y 
LIMITACIONES DE 
AUTORIDAD 
Manejo de personal encargado (roles técnicos del proyecto Analista, 
Arquitecto de Software, Desarrollador). Reportará directamente al jefe de 
la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información (medio) 
 
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
NOMBRE Claudia Patricia Valcárcel NIVEL DE AUTORIDAD 
REPORTA A Jefe de la Oficina de Tecnología y 
Sistemas de Información 
Medio. 
SUPERVISA A Personal técnico del proyecto 
 
APROBACIONES 
CARGO FECHA FIRMA 
Jefe Oficina de Tecnología y Sistemas de 
Información 
04/12/2017  
Gerente de Proyecto 04/12/2017  
Fuente: Construcción del Autor 
5.2.2. Informe Final del Proyecto. 
Tabla 14. Informe del Proyecto 
Proyecto Sistematización del Tablero de Control de los Planes de Acción del Ministerio 
Nombre del 
cliente o 
sponsor 
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas 
Financiador del 
proyecto: 
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información 
Entidad 
ejecutora: 
Ministerio de Educación Nacional  
Gerente del 
proyecto 
Coordinador de Aplicaciones 
Fecha inicio: 04/12/2017 Fecha fin: 20/09/2018 
Descripción del producto del proyecto 
Tablero de control sistematizado que permite la administración y seguimiento de cada uno de los planes 
de acción asociados a las políticas y estrategias del sector que lidera el Ministerio de Educación Nacional. 
Se constituye en una herramienta que facilita el monitoreo y control de avances de cada plan de acción 
definido en el Ministerio. El sistema Tablero de Control de los Planes de Acción del Ministerio será 
desarrollado en plataforma Java con base de datos Oracle y contará con tres módulos: Módulo de 
Formulación y Ajuste, Módulo de Seguimiento y Módulo de Reportes. 
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El sistema Tablero de Control de los Planes de Acción del Ministerio prestará los siguientes servicios 
generales: 
- Procedimiento de control de acceso de usuarios a la información del tablero de control: 
usuarios, perfiles de consulta. 
- Definición de reportes de información 
- Definición de herramientas de cargue masivo de datos 
- Validación y ajuste del procedimiento de registro de datos 
- Definición de una herramienta de gestión de modificaciones al plan de acción 
- Estructuración de herramientas de alerta (visibles en la aplicación, correos electrónicos, 
mensajes flotantes) que faciliten el seguimiento al registro de avances 
- Definición de semáforos para los objetivos, líneas, programas, indicadores y actividades. 
1. Criterios de éxito 
Concepto Resultados Variación 
Requerimientos 
definidos 
claramente y 
priorizados 
durante la fase 
de 
levantamiento 
de 
requerimientos 
Se definieron y aprobaron por el área 
funcional y técnica los requerimientos 
del software tablero de control, durante 
la fase de levantamiento de 
requerimientos del proyecto. Se 
realizaron sesiones de trabajo en la que 
participaron de cada área los interesados 
y propietarios del proceso, la aprobación 
de los requerimientos permitió avanzar 
de forma muy organizada en el 
desarrollo iterativo del software. 
 
Aprobaciones 
iterativas de los 
desarrollos 
entregados al 
cliente. 
El cliente recibió en tres (3) iteraciones 
de la fase de desarrollo, cada uno de los 
módulos concebidos en los 
requerimientos para el software, estos 
fueron: Módulo de Formulación y 
Ajuste, Módulo de Seguimiento y 
Módulo de Reportes. 
 
Estos desarrollos fueron aprobados por 
el cliente en cada iteración. 
Se genera afectación del cronograma en 
cuanto la aprobación del entregable "1.3.2. 
Iteración 3" se tiene un atraso de 2 
semanas, toda vez que la actividad 
“ejecución plan de pruebas de la iteración 
3 (módulo de reportes)” debió finalizar 
según el cronograma el 16/07/2018. Se 
realiza tratamiento a través del comité de 
cambios y se generan cambios en el 
cronograma, en cuanto al presupuesto no 
se genera impacto por cuanto la modalidad 
del contrato del personal del proyecto es 
por producto entregado y aprobado y la 
fecha de finalización de éstos corresponde 
al 30/09/2018. Se reactiva el proyecto a 
partir del 08/08/2018 con la presentación 
en Comité Directivo del nuevo proyecto. 
(Ver Anexo N. Cronograma Definitivo) 
Trabajo 
articulado con 
el cliente  
Durante cada fase del ciclo de desarrollo 
del proyecto, se realizaron diferentes 
sesiones programadas con los dueños del 
proceso y usuario final. Con ello se logró 
tomar oportunamente decisiones sobre el 
proyecto y necesidades puntuales del 
software. 
 
Estado general del proyecto 
Se realizó el levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales del software, requerimientos 
de alto nivel para estimación de esfuerzo y requerimientos detallados de cada uno de los módulos del 
software. Los requerimientos fueron levantados y aprobados por las dos áreas, técnica y funcional. 
Se realizó el diseño del software conforme al levantamiento de requerimientos, el diseño comprende 
el modelado de los casos de uso del software, el diseño de la interfaz y experiencia de usuario, el diseño 
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de la base de datos y el diseño de la arquitectura de software. El diseño contó igualmente con la 
aprobación técnica y funcional. 
En tres iteraciones y a través de una metodología ágil de construcción de software, se desarrolló, 
probó y desplegó en ambiente de certificación, el software tablero de control, el cual está compuesto por 
tres módulos: Módulo de Formulación y Ajuste, Módulo de Seguimiento y Módulo de Reportes. 
Se recibió por parte del cliente, la aprobación del software tablero de control, después de realizadas 
las pruebas funcionales del software por parte del área de Planeación y Finanzas del Ministerio de 
Educación Nacional. El software tablero de control se entrega con la documentación técnica y manuales 
de usuarios final. 
La gestión del proyecto entrega el repositorio documental del proyecto desde el inicio, planeación, 
ejecución, seguimiento y control y cierre, conforme al plan para la dirección del proyecto.   
 
Aceptación de los resultados del proyecto 
Objetivos Entregables ID Fecha Observaciones 
1. Obtener 
aceptación final.  
1.1. Documento 
de Análisis 
R.1 5/01/2018 
Aceptación de los documentos de 
requerimientos del sistema y requerimientos de alto 
nivel del software. 
1.1.1. 
Levantamiento de 
Requerimientos 
R.2 5/01/2018 
Realizar sesiones de trabajo entre el área 
funcional y técnica que permitan documentar las 
necesidades y requerimientos frente al sistema 
1.1.1.1 
Requerimientos 
Funcionales 
R.3 5/01/2018 
Los requerimientos funcionales deberán 
describir para cada módulo los campos requeridos, 
tipo de campo (selección o diligenciamiento), roles, 
acciones a desarrollar en el módulo por cada rol. 
1.1.1.2 
Requerimientos 
No Funcionales 
R.4 5/01/2018 
Se deberán documentar los requerimientos no 
funcionales del software a nivel de: Usabilidad, 
Confiabilidad, Desempeño, Soportabilidad, 
Características del Producto, Rendimiento. 
1.1.2. 
Requerimientos 
Descripción de 
Alto Nivel 
R.5 5/01/2018 
Se deberá modelar los requerimientos del 
software conforme al documento de levantamiento 
de requerimientos del sistema aprobado. Este 
contendrá los casos de uso para los módulos:  
Módulo de Formulación y Ajuste, Módulo de 
Seguimiento y Módulo de Reportes 
1.1.2.1. Modelo 
de Casos de Uso 
R.6 5/01/2018 
El Modelo de Casos de Uso deberá estar 
conformado por el diagrama de casos de uso y la 
especificación de los casos de uso. 
1.1.2.1.1 
Diagrama de 
Casos de Uso 
R.7 5/01/2018 
Debe contener el diagrama de casos de uso de 
negocio del Tablero de Control del plan de acción y 
los diagramas de caso de uso del sistema para los 
tableros identificados conforme a los 
requerimientos aprobados. 
1.1.2.1.2 Casos de 
Uso 
R.8 5/01/2018 
Debe especificar los casos de uso de negocio 
(identificador, nombre, descripción y actores), así 
como los casos de uso del sistema (especificación, 
prototipado visual, atributos y diagrama de 
secuencia). 
1.2. Diseño de 
Software 
R.9 26/01/2018 
Aceptación del Documento de modelados de 
diseño de software  
1.2.1 Diseño 
técnico del 
software 
R.10 26/01/2018 
Debe contener una representación visual de 
las entidades o tablas que conforman el sistema con 
su interrelación entre ellas. 
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1.2.2 Diseño 
funcional del 
software 
R.11 26/01/2018 
Debe contener una representación visual del 
sistema en términos de diseño y usabilidad 
1.2.1.3. Diseño de 
la arquitectura de 
software 
R.12 26/01/2018 
Debe representar la arquitectura con la que el 
sistema se va a intercomunicar de manera 
bidireccional con la base de datos. 
1.3. Software 
Desarrollado 
R.13 05/09/2018 
El Software debe quedar desplegado y 
funcionamiento en ambiente de certificación con los 
módulos: Módulo de Formulación y Ajuste, Módulo 
de Seguimiento y Módulo de Reportes 
1.3.1. Iteración 1 R.14 02/04/2018 
Módulo de software ejecutándose en el 
servidor de aplicaciones, con las validaciones 
probadas y la conexión de datos establecida. 
1.3.1.1. 
Codificación  
R.15 21/02/2018 
Debe contener todas las carpetas y archivos 
que han sido escritos en un lenguaje de 
programación (java) y componen el sistema de 
tablero de control. 
1.3.1.1.1. 
Documento del 
modelo de 
arquitectura 
REST  
R.16 21/02/2018 
Debe contener la arquitectura de intercambio 
y manipulación de datos basado en servicios 
orientados a la web, definiendo la manera como se 
consume la información de la base de datos hasta el 
sistema. 
1.3.1.1.2. Código 
Fuente  
R.17 21/02/2018 
Debe contener el paquete de código utilizado 
para la construcción del software. 
1.3.1.2. Pruebas R.18 23/03/2018 
Deberá contener la definición de todas las 
pruebas que se requieran para validar los 
requerimientos especificados por el cliente. 
1.3.1.2.1. Plan de 
Pruebas 
R.19 28/02/2018 
Debe contener, las interfaces, componentes y 
casos de prueba que deben ser probados. 
1.3.1.2.2. 
Aceptación de 
pruebas 
R.20 23/03/2018 
Se debe aprobar por el área funcional las 
pruebas realizadas en el sistema, especificando que 
se cumple a cabalidad con los requerimientos 
definidos previamente. 
1.3.1.3. 
Despliegue en 
ambiente de 
certificación 
R.21 02/04/2018 
Se debe garantizar que el producto software se 
encuentre operando en el ambiente de certificación 
del MEN para el acceso de los funcionarios a través 
de internet. 
1.3.2. Iteración 2 R.22 1/06/2018 
Módulo de software ejecutándose en el 
servidor de aplicaciones, con las validaciones 
probadas y la conexión de datos establecida. 
1.3.2. Iteración 3 R.23 05/09/2018 
Módulo de software ejecutándose en el 
servidor de aplicaciones, con las validaciones 
probadas y la conexión de datos establecida. 
1.4. Gestión del 
Proyecto 
R.24 20/09/2018 
Realizar seguimiento periódico al alcance y 
avance del proyecto. 
Aceptado por 
Nombre del cliente, sponsor u otro 
funcionario 
Fecha 
Jefe de la Oficina de Planeación y 
Finanzas 
20/09/2018 
Distribuido y aceptado 
Nombre del S takeholder Fecha 
  
Fuente: Construcción del Autor 
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5.2.3. Registro de lecciones aprendidas. 
Tabla 15. Lecciones Aprendidas del Proyecto 
FECHA CÓDIGO ENTREGABLE 
AFECTADO 
DESCRIPCIÓN 
DEL 
PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO ACCIÓN 
CORRECTIVA 
LECCIÓN 
APRENDIDA 
Diciembre 
2017 
001 - A 1.1.1.1 
Requerimientos 
Funcionales 
Demora en 
la aprobación del 
entregable 
Rotación de jefe de 
la Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas 
Atraso en la 
aprobación 
Se inicia la 
fase de diseño, 
asumiendo posible 
gestión de cambios 
derivados de los 
ajustes que puedan 
surgir por parte del 
aprobador 
funcional. 
Contemplar 
holgura en el tiempo 
de aprobación de 
entregables 
aprobados por 
personal en cargos 
directivos, 
considerando la alta 
rotación. 
Diciembre 
2017 
001 - B En la medida 
que el entregable lo 
permita, considerar 
aprobaciones 
parciales del 
entregable que 
permita ir avanzando 
paulatinamente en la 
siguiente actividad. 
Diciembre 
2017 
001- C Formalizar 
desde la planeación 
del proyecto un 
comité funcional 
aprobador y un 
comité técnico 
aprobador, de tal 
forma que la ausencia 
parcial o definitiva de 
un aprobador no 
impida esta acción y 
no se afecte la 
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FECHA CÓDIGO ENTREGABLE 
AFECTADO 
DESCRIPCIÓN 
DEL 
PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO ACCIÓN 
CORRECTIVA 
LECCIÓN 
APRENDIDA 
continuidad del 
proyecto. 
Diciembre 
2017 
001- D Definir desde la 
planeación del 
proyecto un par para 
los roles aprobadores. 
Febrero 
2018 
002 1.3.1.2.2. 
Aceptación de 
pruebas módulo 
iteración 1 
Dilatación 
de pruebas 
funcionales 
Desconocimiento 
por parte del tester 
funcional de nociones 
básicas de acceso a 
herramientas 
informáticas 
Afectación 
del cronograma 
en cuanto a la 
aprobación del 
entregable 
Dedicar un 
rol técnico para 
desarrollo de las 
pruebas 
funcionales. 
Definición y 
validación de las 
habilidades del rol 
tester funcional, 
desde la planeación 
del proyecto. 
Fuente: Construcción del Autor 
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5.2.4. Control Integrado de Cambios. 
El Control Integrado de Cambios es un proceso de la gestión del proyecto a través 
del cual se revisan, analizan y diagnóstica todas las solicitudes de cambio del proyecto, es 
importante porque a través de este proceso se podrán controlar todas las solicitudes de 
cambio del proyecto y con ello gestionar adecuadamente el alcance, el tiempo y costo de 
este, así como los recursos, los riesgos y la calidad.  
Las solicitudes de cambio del proyecto podrán corresponder al alcance, documentos 
del proyecto y plan para la dirección del proyecto; estas serán analizadas en un Comité de 
Control de Integrados de Cambios del Proyecto quienes serán los responsables de aprobar 
o no, las solicitudes de cambios que se generen en el proyecto. Este Comité estará 
integrado por el Patrocinador del Proyecto (jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas 
de Información), el Líder Funcional (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas) 
y Líder Técnico (Profesional de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información) 
quienes tendrán la responsabilidad de aprobar o desaprobar la solicitud de cambio; a su 
vez en el comité participarán el Gerente del Proyecto, quien podrá emitir su concepto pero 
no tendrá derecho a generar voto sobre la decisión de aprobar o no la solicitud, así como 
también el Interesado del cambio o Solicitante, quien tendrá voz pero no voto en el 
Comité. El proceso presenta las siguientes entradas, herramientas o técnicas y salidas: 
 
Figura 12. Entradas, Herramientas y Salidas del Control Integrado de Cambios 
Fuente: Construcción del Autor 
Las solicitudes de cambio aprobadas por el Comité de Cambios serán una salida del 
proceso de Control Integrado de Cambios del Proyecto que incluyen la solicitud revisada, 
Entradas
•Plan para la dirección del
proyecto
•Documentos del proyecto e
informes desempeño
•Solicitudes de cambio
(formato diligenciado por el
solicitante)
• Factores ambientales y
activos de los procesos de la
organización
Herramientas
•Reuniones (mínimo
semanales) de Comité de
Control de Cambios
•Excel de registro de control
de cambios
•Formato único de solicitudes
de cambios del proyecto
Salidas
•Solicitudes de cambio
aprobadas o rechazadas
•Actualización a la línea base
del proyecto, documentos,
plan para la dirección del
proyecto, todo esto solo sí, es
aprobada la solicitud de
cambio.
• Registro de control de
cambios (diligenciado con la
decisión del Comité de
Control de Cambios)
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analizada y aprobada para su implementación e integra las recomendaciones que imparta 
el Comité de Cambios para su implementación. La responsabilidad de implementación del 
cambio aprobada corresponderá al Gerente del Proyecto, que podrá consistir en una acción 
correctiva, acción preventiva, reparación de defectos o actualizaciones (PMBOK 6 Ed.; 
2017) identificadas para el proyecto, derivados de factores internos o externos a este y 
podrán tener impacto sobre cualquier área del proyecto o plan para la dirección del 
proyecto o documentos asociados al mismo.  
No se realizará ningún tratamiento de cambio sobre el proyecto, si antes no se cuenta 
con una solicitud formal de control integrado de cambios (formato). Esta solicitud de 
cambio corresponderá a una propuesta formal para modificar cualquier documento, 
entregable o línea base del proyecto. Cualquier interesado del proyecto podrá realizar una 
solicitud de cambio y radicarla con el Gerente del Proyecto para su tratamiento, quien se 
encargará de realizar el primer diagnóstico de la solicitud y sus posibles variables y 
soluciones.  
Los Comité de Cambios sesionarán una vez a la semana el jueves (si corresponde a 
día festivo sesionará el día hábil anterior), por tanto, las solicitudes de cambio se recibirán 
solo hasta las 10 horas del día hábil anterior a la sesión del Comité. Toda solicitud de 
cambio que se reciba posterior a la hora y día fijado se agendará para el Comité de Cambio 
de la siguiente semana.  
Las solicitudes de cambio de emergencia podrán generar la sesión de un Comité 
Extraordinario de Cambios, las cuales serán motivadas por una solicitud de cambio que 
requiera de una acción oportuna en el proyecto (Interrupción total del proyecto) y esta 
clasificación la emitirá el Gerente del Proyecto quien será el encargado de analizar y 
clasificar la solicitud. 
Toda solicitud de cambio del proyecto será registrada en la Matriz de Registro de 
Cambios del Proyecto (formato Excel), donde quedará incluida la solicitud, así como la 
decisión del Comité respecto de su aprobación o no y las acciones de implementación. El 
responsable del diligenciamiento y control de la matriz será el Gerente del Proyecto o 
quien éste designe. Los cambios del control integrado de cambios podrán corresponder a: 
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- Cambios en el cronograma: Corresponde a toda solicitud de cambio sobre el 
cronograma del proyecto con afectación de tiempo de más de una (1) semana sobre 
la línea base de tiempo del proyecto. 
- Cambios en el presupuesto: Corresponde a toda solicitud de cambio sobre el 
presupuesto del proyecto con afectación sobre la línea base de costo del proyecto. Sin 
importar la cuantía, toda solicitud de cambio sobre el presupuesto debe ser tratada por 
el Control Integrado de Cambios del Proyecto. 
- Cambios en el Alcance: Corresponde a toda solicitud de cambio sobre el alcance del 
proyecto con afectación sobre la línea base del producto del proyecto. Sin importar el 
tipo de modificación, toda solicitud de cambio sobre el alcance debe ser tratada por 
el Control Integrado de Cambios del Proyecto.  
- Cambios en los documentos del proyecto: Corresponde a toda solicitud de cambio 
sobre los documentos, informes de desempeño o plan para la dirección del proyecto. 
Sin importar el tipo de modificación, toda solicitud de cambio sobre este tipo de 
documentos del proyecto debe ser tratada por el Control Integrado de Cambios del 
Proyecto. 
Tabla 16. Roles y Responsabilidades de Comité del Control Integrado de Cambios 
Rol (*) Responsabilidad Autoridad 
Patrocinador • Decidir 
• Preside el Comité 
Voz y Voto 
Gerente de Proyecto • Evaluar impacto de la solicitud de cambio 
• Analizar y diseñar alternativas de solución sobre la 
solicitud de cambio 
• Presentar solicitud de cambio al Comité 
• Implementar el cambio 
• Registrar y controlar la matriz de registro de 
cambios 
El Gerente de Proyecto para el desarrollo de estas 
actividades (excepto presentación a Comité) podrá solicitar 
el apoyo de un miembro del equipo del proyecto, sin 
embargo, será de su exclusiva responsabilidad su 
cumplimiento. 
Voz 
Interesado Solicitante • Apoyar la presentación del cambio y sustentar en 
caso de ser requerido. 
Voz 
Líder Funcional • Decidir emitir concepto desde lo funcional. Voz y Voto 
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Rol (*) Responsabilidad Autoridad 
• Identificar impactos funcionales de la solicitud de 
cambio y exponer su opinión al respecto. 
Líder Técnico • Decidir emitir concepto desde lo técnico. 
• Identificar impactos técnicos de la solicitud de 
cambio y exponer su opinión al respecto. 
Voz y Voto 
Fuente: Construcción del Autor 
(*) Cada rol descrito en la tabla anterior son obligatorios en el Comité, en ausencia 
parcial o total, podrá designar a una persona responsable de representarlo quien asumirá 
las mismas responsabilidades descritas en el presente documento. La designación deberá 
realizarla por escrito en correo dirigido al Gerente del Proyecto, esté último deberá 
informar al inicio de la sesión de cada Comité si hubo cambio de representante. 
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Proceso de control de cambios: 
Proceso de Control Integrado de Cambios del Proyecto
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Recibir solicitud de 
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Se aprueba solicitud 
de cambio
Ajustar la línea 
base y el plan
No
Sí
Evaluar el impacto 
del cambio 
solicitado
Formato 
Solicitud de 
Cambio
Analizar y diseñar 
alternativas de 
solución
Presentar solicitud 
de cambio al 
Comité de Control 
de Cambios 
Documentar la 
decisión sobre la 
solicitud de cambio
Registro de Control de 
Cambios
Notificar a todos 
los interesados
Gestionar el 
proyecto acorde 
con el nuevo plan
 
Figura 13. Proceso Control Integrado de Cambios 
Fuente: Construcción del Autor 
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En el desarrollo del proyecto se presentaron tres cambios aprobados por el Comité de 
Control Integrado de Cambios del proyecto, los cuales modificaron el cronograma del 
proyecto. A continuación, se detallan las solicitudes de cambios aprobadas por el Comité 
y la matriz de control de integrado de cambios del proyecto: 
Tabla 17. Formato de Solicitud de Cambio Número 1 del Proyecto 
 
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto: Sistematización Tablero de 
Control Planes de Acción del Ministerio 
Fecha de la Solicitud: 
Diciembre de 2017 
 
Datos de la Solicitud de Cambio: 
No. de la Solicitud C01 
Nombre del Solicitante Líder Funcional Temporal 
Área Solicitante Oficina de Planeación y Finanzas 
 
Categoría del Cambio: 
Alcance  Cronograma  Costos  Calidad  
Recursos  Plan   Documentos  Otro  
En caso de marcar 
otro indique cuál: 
 
(*) Marque las que considere corresponde a su solicitud de Cambio. 
 
Causa/Origen del Cambio: 
Reparación de 
Defecto 
 
Actualización 
 
Acción 
Correctiva 
 
Acción 
Preventiva 
 
Realice una corta 
descripción de la 
causa: 
Renuncia al cargo del líder funcional, aprobador de la documentación 
generada en fase de análisis y fase de diseño. Se cuenta con toda la 
documentación aprobada desde el punto de vista técnico, pendiente que 
se designe nuevo jefe de oficina y se socialice el proyecto. 
 
Descripción de la Propuesta del Cambio: 
Realizar compresión del cronograma a través de la técnica Fast tracking (Acelerando) para las 
actividades de la fase de diseño, agregando un apoyo recurso de la Oficina de Tecnología para 
completar las labores en paralelo. 
Aplicar técnica “comienzo comienzo” para vincular actividades que se pueden desarrollar en 
paralelo, durante la fase de diseño. (Ver Anexo N. Cronograma Definitivo) 
 
 
Justificación de la Propuesta del Cambio: 
Atraso en el cronograma de dos semanas aproximadamente, se requiere realizar tratamiento a 
través del comité de cambios para generar aprobaciones temporales con los coordinadores 
funcionales, en cuanto se culmine la designación del nuevo profesional en el cargo, así como 
ajustar el cronograma para avanzar en las actividades que ese encuentran atrasada de la fase de 
diseño. 
 
En adelante, la siguiente información será diligenciada por el Gerente del Proyecto: 
 
Impacto del Cambio en la Línea Base: 
Cronograma Se impacta en dos semanas la entrega de la fase de Análisis y la fase de Diseño, 
así: 
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Fase de Análisis Inicio Fin 
Línea Base lun 4/12/17 mié 13/12/17 
Ajuste en 
Cronograma 
lun 4/12/17 jue 4/01/18 
 
Fase de Diseño Inicio Fin 
Línea Base lun 4/12/17 lun 15/01/18 
Ajuste en 
Cronograma 
lun 4/12/17 lun 29/01/18 
 
(Ver Anexo N. Cronograma Definitivo) 
Presupuesto N.A. 
Alcance N.A. 
Documentos Plan de Gestión del Cronograma. 
(*) Describa el impacto que ocasiona el cambio en cada uno de los aspectos que aplique. 
 
Implicaciones del Cambio: 
Recursos (materiales y capital humano) Se realizan actividades en paralelo, según lo defina el 
cronograma propuesto. 
Para los interesados  
Documentación del Proyecto Actualizar plan de gestión del cronograma. 
Otras implicaciones si las hubiere  
 
Riesgos: 
A causa de la nueva designación de líder funcional, puede ocurrir que existan cambios en las 
necesidades, lo que ocasionaría ajustes en la línea base de alcance, tiempo y probablemente costo. 
 
Comentarios / Observaciones: 
La presentación del proyecto al nuevo líder funcional se realizará desde la gerencia del proyecto 
y el patrocinador del proyecto. 
 
Aprobación: 
Fecha de Comité de Cambio: 
Aprobado: Si    No  
Observaciones y Recomendaciones de Comité: 
Realizar seguimiento al cronograma definido y aprobado. 
 
Fuente: Construcción del Autor. 
Tabla 18. Formato de Solicitud de Cambio Número 2 del Proyecto 
 
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto: Sistematización Tablero de 
Control Planes de Acción del Ministerio 
Fecha de la Solicitud: 
Febrero de 2018 
 
Datos de la Solicitud de Cambio: 
No. de la Solicitud C02 
Nombre del Solicitante Líder Funcional (Temporal) 
Área Solicitante Oficina de Planeación y Finanzas 
 
Categoría del Cambio: 
Alcance  Cronograma  Costos  Calidad  
Recursos  Plan   Documentos  Otro  
En caso de marcar otro indique cuál:  
(*) Marque las que considere corresponde a su solicitud de Cambio. 
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Causa/Origen del Cambio: 
Reparación de 
Defecto 
 
Actualización 
 
Acción 
Correctiva 
 
Acción 
Preventiva 
 
Realice una corta 
descripción de la 
causa: 
Desconocimiento por parte del tester funcional de nociones básicas de 
acceso a herramientas informáticas. No se puede iniciar la fase de 
pruebas del módulo No. 1 de la primera iteración. 
 
Descripción de la Propuesta del Cambio: 
Asignar profesional de soporte técnico de la OTSI para acompañamiento durante las sesiones de 
pruebas a funcionaria (usuaria funcional). Realizar compresión del cronograma a través de la 
técnica Fast tracking (Acelerando) para las actividades de la fase de Desarrollo, Pruebas y 
Despliegue del Módulo de la Iteración 1. Aplicar técnica “comienzo comienzo” para vincular 
actividades que se pueden desarrollar en paralelo, durante la fase de construcción del módulo de 
la iteración 1. (Ver Anexo N. Cronograma Definitivo) 
 
Justificación de la Propuesta del Cambio: 
Atraso en el cronograma de dos semanas aproximadamente, se requiere realizar tratamiento a 
través del comité de cambios para asignar un recurso de la Oficina ajeno al proyecto para orientar 
técnicamente a la usuaria y acompañamiento en pruebas, así como ajustar el cronograma para 
avanzar en las actividades que ese encuentran atrasadas de la fase de desarrollo y despliegue. 
 
En adelante, la siguiente información será diligenciada por el Gerente del Proyecto: 
 
Impacto del Cambio en la Línea Base: 
Cronograma Se impacta en dos semanas la entrega de la fase de Desarrollo y Despliegue, así: 
 
Nombre de 
tarea 
Duración Comienzo 
Comienzo de 
línea base 
Fin 
Fin de línea 
base 
Documentación 
del modelo de 
arquitectura 
REST Iteración 
1 
41 horas lun 22/01/18 lun 15/01/18 lun 29/01/18 lun 22/01/18 
Solicitud de la 
configuración 
de ambiente de 
desarrollo 
4 horas lun 22/01/18 lun 22/01/18 lun 22/01/18 lun 22/01/18 
Codificación 
del módulo de 
la primera 
iteración 
175 horas lun 22/01/18 lun 22/01/18 mar 20/02/18 mié 21/02/18 
Aceptación 
codificación 
iteración 1 
0 horas mié 21/02/18 mié 21/02/18 mié 21/02/18 mié 21/02/18 
Diseño del plan 
de pruebas de 
la iteración 1 
24 horas mié 21/02/18 mié 21/02/18 lun 26/02/18 lun 26/02/18 
Ejecución plan 
de pruebas de 
la iteración 1 
81 horas lun 5/03/18 lun 26/02/18 mar 20/03/18 lun 12/03/18 
Aceptación del 
módulo de la 
iteración 1 
4 horas mar 20/03/18 lun 12/03/18 mar 20/03/18 mar 13/03/18 
Entrega 
pruebas 
iteración 1 
0 horas mar 20/03/18 mar 13/03/18 mar 20/03/18 mar 13/03/18 
 
(Ver Anexo N. Cronograma Definitivo) 
Presupuesto N.A. 
Alcance N.A. 
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Documentos Plan de Gestión del Cronograma. 
(*) Describa el impacto que ocasiona el cambio en cada uno de los aspectos que aplique. 
 
Implicaciones del Cambio: 
Recursos (materiales y capital humano) Se realizan actividades en paralelo, según lo defina el 
cronograma propuesto. 
Para los interesados  
Documentación del Proyecto Actualizar plan de gestión del cronograma. 
Otras implicaciones si las hubiere  
 
Riesgos: 
Atraso en el inicio de la segunda iteración. 
 
Comentarios / Observaciones: 
Iniciar la actividad “Documentación del modelo de arquitectura REST Iteración 2” en la fecha 
fijada en el cronograma de línea base, de modo que no se atrase la segunda iteración. Paralelizar 
en las actividades de pruebas  del módulo de la iteración 1. 
 
Aprobación: 
Fecha de Comité de Cambio: 
Aprobado: Si    No  
Observaciones y Recomendaciones de Comité: 
Realizar seguimiento al cronograma definido y aprobado. 
 
Fuente: Construcción del Autor. 
Tabla 19. Formato de Solicitud de Cambio Número 3 del Proyecto 
Tabla 20. FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto: Sistematización Tablero de 
Control Planes de Acción del Ministerio 
Fecha de la Solicitud: 
Julio de 2018 
 
Datos de la Solicitud de Cambio: 
No. de la Solicitud C03 
Nombre del Solicitante Líder Funcional  
Área Solicitante Oficina de Planeación y Finanzas 
 
Categoría del Cambio: 
Alcance  Cronograma  Costos  Calidad  
Recursos  Plan   Documentos  Otro  
En caso de marcar 
otro indique cuál: 
 
(*) Marque las que considere corresponde a su solicitud de Cambio. 
 
Causa/Origen del Cambio: 
Reparación de 
Defecto 
 
Actualización 
 
Acción 
Correctiva 
 
Acción 
Preventiva 
 
Realice una corta 
descripción de la 
causa: 
La ejecución plan de pruebas de la iteración 3 (módulo de reportes) no se 
aprobó, por cuanto el cliente (Oficina de Planeación y Finanzas, por el 
cambio de gobierno considera que el producto deberá ser avalado 
finalmente por el nuevo Comité Directivo de la Entidad.   
 
Descripción de la Propuesta del Cambio: 
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Se genera afectación del cronograma en cuanto la aprobación del entregable "1.3.2. Iteración 3" se 
tiene un atraso de 2 semanas, toda vez que la actividad “ejecución plan de pruebas de la iteración 
3 (módulo de reportes)” debió finalizar según el cronograma el 16/07/2018.  
 
Reactivar el proyecto a partir del 08/08/2018 con la presentación en Comité Directivo del nuevo 
proyecto. (Ver Anexo N. Cronograma Definitivo).  
 
Justificación de la Propuesta del Cambio: 
Atraso en el cronograma de dos semanas aproximadamente, se requiere realizar tratamiento a 
través del comité de cambios para suspender temporalmente el proyecto en cuanto se posesiona 
nuevo comité directivo de la entidad (08/08/2018), para ello se requiere ajustar el cronograma 
para concluir la fase de desarrollo y despliegue del módulo 3. 
 
En adelante, la siguiente información será diligenciada por el Gerente del Proyecto: 
 
Impacto del Cambio en la Línea Base: 
Cronograma Se impacta en dos semanas la entrega de la fase de desarrollo y despliegue y 
cierre del proyecto, así: 
 
Nombre de 
tarea 
Duración Comienzo 
Comienzo de 
línea base 
Fin 
Fin de línea 
base 
Diseño del 
plan de 
pruebas de la 
iteración 3 
24 horas mar 26/06/18 mar 26/06/18 vie 29/06/18 vie 29/06/18 
Ejecución 
plan de 
pruebas de la 
iteración 3 
81 horas mar 21/08/18 vie 29/06/18 mar 4/09/18 lun 16/07/18 
Aceptación 
del módulo 
de la 
iteración 3 
4 horas mar 4/09/18 lun 16/07/18 mar 4/09/18 lun 16/07/18 
Entrega 
pruebas 
iteración 3 
0 horas mar 4/09/18 lun 16/07/18 mar 4/09/18 lun 16/07/18 
Instalación 
del software 
en ambiente 
de 
certificación 
módulo 
iteración 3 
8 horas mar 4/09/18 mar 17/07/18 mié 5/09/18 mar 17/07/18 
Entrega 
módulo 
iteración 3 
0 horas mié 5/09/18 mar 17/07/18 mié 5/09/18 mar 17/07/18 
Elaborar 
informe de 
seguimiento 
fase de 
desarrollo 
iteración 3 
16 horas mié 5/09/18 mié 18/07/18 vie 7/09/18 jue 19/07/18 
Elaborar 
informe 
integral de 
seguimiento 
fase de 
desarrollo 
16 horas vie 7/09/18 lun 23/07/18 mar 11/09/18 mar 24/07/18 
Cierre 58 horas mar 11/09/18 mié 25/07/18 jue 20/09/18 jue 2/08/18 
 
(Ver Anexo N. Cronograma Definitivo) 
Presupuesto N.A. 
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Alcance N.A. 
Documentos Plan de Gestión del Cronograma. 
(*) Describa el impacto que ocasiona el cambio en cada uno de los aspectos que aplique. 
 
Implicaciones del Cambio: 
Recursos (materiales y capital humano) Se realizan actividades en paralelo, según lo defina el 
cronograma propuesto. 
Para los interesados  
Documentación del Proyecto Actualizar plan de gestión del cronograma. 
Otras implicaciones si las hubiere  
 
Riesgos: 
Desaprobación del proyecto. 
Impulso del proyecto por el nuevo comité directivo. 
 
Comentarios / Observaciones: 
Presentar en comité directivo el proyecto una vez se posesione por cambio de gobierno. 
 
Aprobación: 
Fecha de Comité de Cambio: 
Aprobado: Si    No  
Observaciones y Recomendaciones de Comité: 
Realizar seguimiento al cronograma definido y aprobado. 
 
Fuente: Construcción del Autor. 
Tabla 21. Matriz de Registro de Cambios del Proyecto 
No. de 
Solicitud 
de 
Cambio 
Categoría 
de Cambio 
Descripción 
Solicitud de 
Cambio 
Solicitante Impacto de 
Cambio 
Decisión de 
Comité 
(Aprobado / 
No Aprobado) 
Fecha 
Comité 
de 
Cambios 
C01 Cronograma Ajuste en la 
línea base de 
cronograma 
por falta de 
aprobador 
funcional. 
Líder 
temporal 
funcional 
del 
proyecto 
Cronograma 
Documento 
(plan de 
gestión del 
cronograma) 
Aprobado Diciembre 
de 2017 
C02 Cronograma Ajuste en la 
línea base de 
cronograma 
por atrasos 
en pruebas 
del módulo 
de la 
iteración 1. 
Líder 
funcional 
del 
proyecto 
Cronograma 
Documento 
(plan de 
gestión del 
cronograma) 
Aprobado 
 
Febrero 
de 2018 
C03 Cronograma Ajuste en la 
línea base de 
cronograma 
por cambio 
de gobierno. 
Líder 
funcional 
del 
proyecto 
Cronograma 
Documento 
(plan de 
gestión del 
cronograma) 
Aprobado 
 
Julio de 
2018 
Fuente: Construcción del Autor. 
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6. Planes de gestión 
6.1. Plan de Gestión del Alcance 
6.1.1. Enunciado del alcance. 
Tabla 22. Enunciado del Alcance 
PROYECTO Sistematización del Tablero de Control de los Planes de Acción del 
Ministerio. 
ENTREGABLES.  
ENTREGABLE DEFINICIÓN 
1.1. Documento de 
Análisis 
Documento que contiene el análisis y levantamiento de todos los 
requerimientos funcionales y no funcionales realizado en sesiones de trabajo 
con los usuarios técnicos y funcionales del software. Este documento estará 
aprobado por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. 
1.1.1. Levantamiento de 
Requerimientos 
Descripción detallada de los requerimientos a nivel funcional y no funcional 
de software tablero de control de los planes de acción del Ministerio 
debidamente aprobado por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. 
1.1.1.1 Requerimientos 
Funcionales 
Descripción detallada de los requerimientos a nivel funcional del software 
tablero de control de los planes de acción del Ministerio, para los módulos: 
Módulo de Formulación y Ajuste, Módulo de Seguimiento y Módulo de 
Reportes, debidamente aprobado por la Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas.  
Para cada módulo se describirán los campos requeridos, tipo de campo 
(selección o diligenciamiento), roles, acciones a desarrollar en el módulo por 
cada rol.  
1.1.1.2 Requerimientos 
No Funcionales 
Descripción detallada de los requerimientos a nivel no funcional del software 
tablero de control de los planes de acción del Ministerio, en el que se detallará 
a nivel de: Usabilidad, Confiabilidad, Desempeño, Soportabilidad, 
Características del Producto, Rendimiento. El documento debidamente 
aprobado por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. 
1.1.2. Requerimientos 
Descripción de Alto 
Nivel 
Documento en el que se diagraman los requerimientos y se establecen los 
casos de uso definidos para el sistema tablero de control de los planes de 
acción del Ministerio para los módulos: Módulo de Formulación y Ajuste, 
Módulo de Seguimiento y Módulo de Reportes, debidamente aprobado por la 
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y la Oficina de Tecnología y 
Sistemas de Información. 
1.1.2.1. Modelo de 
Casos de Uso 
Es la representación gráfica del conjunto de casos de uso y su interrelación 
con los actores.  El Modelo de Casos de Uso permite presentar un sistema 
desde la perspectiva de su uso, describiendo las funcionalidades propuestas 
para un sistema.  El Modelo de Casos de Uso está conformado por el diagrama 
de casos de uso y la especificación de los casos de uso, mediante los casos de 
uso detallados y los diagramas de secuencias. 
1.1.2.1.1 Diagrama de 
Casos de Uso 
Se representan gráficamente: el diagrama de casos de uso de negocio del 
Tablero de Control del plan de acción y los diagramas de caso de uso del 
sistema para los tableros identificados conforme a los requerimientos 
aprobados por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. 
1.1.2.1.2 Casos de Uso 
Se especifican los casos de uso de negocio (identificador, nombre, 
descripción y actores), así como los casos de uso del sistema (especificación, 
prototipado visual, atributos y diagrama de secuencia). 
1.2. Diseño de Software 
Etapa del ciclo de vida del software en donde se define la arquitectura, los 
componentes e interfaces producto de los requerimientos especificados por el 
cliente. 
1.2.1 Diseño técnico del 
software 
Es la representación gráfica de las entidades o tablas interrelacionadas que 
garantizan la mantenibilidad y el escalamiento del sistema en términos de 
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eficiencia de datos. La obtención de información es la parte más importante 
del sistema y por ello, se debe hacer un diseño detallado de lo que se requiere. 
Así como la representación gráfica de la arquitectura interna con la que el 
sistema va a ser construido para garantizar la mantenibilidad y la 
escalabilidad de este. Definir una buena arquitectura permite reducir tiempos 
de desarrollos posteriores y por ende costos de producción. 
1.2.2. Diseño funcional 
del software 
Definición de interfaces gráficas utilizando métodos y metodologías de 
experiencia de usuario que hacen del producto un sistema intuitivo, usable y 
llamativo para el usuario final. 
1.3. Software 
Desarrollado 
Producto software Tablero de Control de Planes de Acción del Ministerio 
resultante de la codificación de los requerimientos. 
1.3.1. Iteración 1 
Proceso del modelo iterativo incremental que consiste en repetir las etapas 
más importantes del ciclo de vida del software para crear versiones mejoradas 
que se pueden ir validando con el cliente. Es una metodología ágil de 
desarrollo basada en componentes. 
1.3.1.1. Codificación  
Proceso en el que uno o varios ingenieros de desarrollo de software codifican 
el sistema para plasmar de manera digital los requerimientos especificados 
por el cliente. 
1.3.1.1.1. Documento 
del modelo de 
arquitectura REST  
Documento de arquitectura de intercambio y manipulación de datos basado 
en servicios orientados a la web. Define la manera como se consume la 
información de la base de datos hasta el sistema. 
1.3.1.1.2. Código Fuente  
Conjunto de líneas de texto que declaran sentencias secuenciales entendibles 
para el sistema. 
1.3.1.2. Pruebas 
Es el proceso técnico de aseguramiento de la calidad en donde se ponen a 
pruebas las funcionalidades del sistema a fin de hallar inconsistencias o fallos 
en etapa temprana. 
1.3.1.2.1. Plan de 
Pruebas 
Documento en el que se especifican los casos de pruebas, riesgos y entornos 
de prueba que se deben tener en cuenta al momento de probar las 
funcionalidades del sistema. 
1.3.1.2.2. Aceptación de 
pruebas 
Documento en el que las partes interesadas estan en común acuerdo con las 
pruebas realizadas siguiendo el plan de pruebas y las cuales cumplen con los 
requerimientos especificados. 
1.3.1.3. Despliegue en 
ambiente de 
certificación 
Proceso en el que el sistema es desplegado en un servidor para su utilización 
mediante internet. 
1.3.2. Iteración 2 
Proceso del modelo iterativo incremental que consiste en repetir las etapas 
más importantes del ciclo de vida del software para crear versiones mejoradas 
que se pueden ir validando con el cliente. Es una metodología ágil de 
desarrollo basada en componentes. 
1.3.2. Iteración 3 
Proceso del modelo iterativo incremental que consiste en repetir las etapas 
más importantes del ciclo de vida del software para crear versiones mejoradas 
que se pueden ir validando con el cliente. Es una metodología ágil de 
desarrollo basada en componentes. 
1.4. Gestión del 
Proyecto 
Proceso por el cual se garantiza, planifican, ejecutan y controlan los proyectos 
a fin de garantizar la calidad de los productos derivados del mismo. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 
(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben cumplirse antes que se 
acepte el producto del proyecto) 
1. TÉCNICOS Codificación del sistema tablero de control de los planes de acción del 
Ministerio, conforme al análisis y diseño definido y aprobado del software. 
Alistamiento y configuración de la plataforma tecnológica a nivel de capa 
de aplicaciones y base de datos conforme a los requerimientos definidos en 
el RFI de cada despliegue. 
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Para las actividades de despliegue seguir los procedimientos de Gestión de 
Cambios y Protocolo de Paso a Producción definidos por el proceso Gestión 
de Servicios TIC. 
2. CALIDAD Realizar un plan de pruebas y ejecutar las pruebas unitarias, pruebas de 
rendimiento y pruebas de sistema, que reduzcan los errores antes del 
despliegue y garanticen la calidad de los entregables. 
3. ADMINISTRATIVOS Disponibilidad de los usuarios técnicos y funcionales para las sesiones de 
trabajo definidas de levantamiento de requerimientos, pruebas de software 
y otras definidas por calendario que requieran su participación. 
4. SOCIALES Disposición del usuario final para la transición de Excel a el uso del 
software.  
5. COMERCIALES Informar en el Comité Directivo del Ministerio antes de su despliegue que 
permita promocionar su uso y aceptación por parte de los usuarios de todas 
las Dependencias. 
EXCLUSIONES 
Entregables, procesos, áreas, procedimientos, características, requisitos, funciones, especialidades, fases, 
etapas, espacios físicos, virtuales, regiones, etc., que son exclusiones conocidas y no serán abordadas por 
el proyecto, y que por lo tanto deben estar claramente establecidas para evitar incorrectas interpretaciones 
entre los stakeholders del proyecto. 
El presente proyecto excluye: 
- Excluye el desarrollo de requerimientos que no fueron aprobados en la fase inicial del ciclo de 
desarrollo por parte del área funcional y técnica en el documento de análisis y diseño del 
software. 
- Excluye la publicación del software en un ambiente público externo al Ministerio de Educación 
Nacional. 
- Excluye la fase de capacitación a usuarios. 
- Excluye la adquisición de infraestructura para la puesta en marcha del software. 
APROBACIONES 
CARGO FECHA FIRMA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Finanzas 04/12/2017  
Fuente: Construcción del Autor 
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6.1.2. EDT. 
 
Figura 14. EDT 
Fuente: Construcción del Autor 
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6.1.3. Diccionario de la EDT. 
El Diccionario de la EDT del Proyecto, relaciona información detallada sobre los 
entregables, actividades y programación de cada uno de los entregables del proyecto 
diagramados en la EDT. (Ver Anexo D: Diccionario de la EDT). 
6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos. 
La Matriz de Trazabilidad de Requisitos del Proyecto describe de forma centraliza 
los requisitos del proyecto y se convierte en una herramienta que permite realizar el 
seguimiento al cumplimiento de los requisitos. (Ver Anexo E. Matriz de trazabilidad de 
requisitos) 
6.1.5. Validación del alcance. 
La validación del alcance consiste en formalizar la aceptación de los entregables del 
Proyecto que se han completado, a fin de asegurar que han sido completados 
satisfactoriamente y que han recibido aceptación formal. Por lo anterior, se realizó la 
validación del alcance del proyecto y para cada uno de los entregables y requisitos 
establecidos en la matriz de requisitos del proyecto, se define el estado de aceptación por 
parte del cliente, que en este caso es la Oficina de Planeación y Finanzas del Ministerio 
de Educación Nacional (Ver Anexo O. Evidencias Gráficas del Software). 
Tabla 23. Validación del Alcance del Proyecto 
Entregables ID Fecha de 
aceptación y 
cierre del 
entregable 
Observación Requisito / Criterio de 
Aceptación 
1.1. Documento de 
Análisis 
R.1 5/01/2018 Aceptado Los documentos de 
requerimientos del sistema y 
requerimientos de alto nivel del 
software deberán ser firmados 
por los líderes de la necesidad 
funcional y técnica 
1.1.1. Levantamiento 
de Requerimientos 
R.2 5/01/2018 Aceptado El documento requerimientos 
del sistema deberá firmarse y 
aceptarse por el área funcional y 
técnica. 
1.1.1.1 Requerimientos 
Funcionales 
R.3 5/01/2018 Aceptado El documento requerimientos 
del sistema deberá firmarse y 
aceptarse por el área funcional y 
técnica. 
1.1.1.2 Requerimientos 
No Funcionales 
R.4 5/01/2018 Aceptado El documento requerimientos 
del sistema deberá firmarse y 
aceptarse por el área funcional y 
técnica. 
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Entregables ID Fecha de 
aceptación y 
cierre del 
entregable 
Observación Requisito / Criterio de 
Aceptación 
1.1.2. Requerimientos 
Descripción de Alto 
Nivel 
R.5 5/01/2018 Aceptado El documento requerimientos de 
alto nivel del software deberá 
firmarse y aceptarse por el área 
funcional y técnica. 
1.1.2.1. Modelo de 
Casos de Uso 
R.6 5/01/2018 Aceptado El documento requerimientos de 
alto nivel del software deberá 
firmarse y aceptarse por el área 
funcional y técnica. 
1.1.2.1.1 Diagrama de 
Casos de Uso 
R.7 5/01/2018 Aceptado El documento requerimientos de 
alto nivel del software deberá 
firmarse y aceptarse por el área 
funcional y técnica. 
1.1.2.1.2 Casos de Uso R.8 5/01/2018 Aceptado El documento requerimientos de 
alto nivel del software deberá 
firmarse y aceptarse por el área 
funcional y técnica. 
1.2. Diseño de Software R.9 26/01/2018 Aceptado El documento de modelados de 
diseño de software deberá 
firmarse y aceptarse por el área 
técnica. 
1.2.1 Diseño técnico de 
software 
R.10 26/01/2018 Aceptado El documento de modelados de 
diseño de software deberá 
firmarse y aceptarse por el área 
técnica. 
1.2.2. Diseño funcional 
del software 
R.11 26/01/2018 Aceptado El documento de modelados de 
diseño de software deberá 
firmarse y aceptarse por el área 
técnica. 
1.3. Software 
Desarrollado 
R.13 05/09/2018 Aceptado 
Puesta en marcha del software 
1.3.1. Iteración 1 
Módulo de 
Formulación y Ajuste 
R.14 02/04/2018 Aceptado 
Puesta en marcha del módulo de 
la iteración 1 
1.3.2. Iteración 2 
Módulo de Seguimiento  
R.22 1/06/2018 Aceptado Puesta en marcha del módulo de 
la iteración 2 
1.3.2. Iteración 3 
Módulo de Reportes 
R.23 05/09/2018 Aceptado Puesta en marcha del módulo de 
la iteración 3 
1.4. Gestión del 
Proyecto 
R.24 20/09/2018 Aceptado Cumplimiento de los objetivos 
del proyecto. 
Fuente: Construcción del Autor 
6.2. Plan de Gestión del Cronograma 
La gestión del cronograma del proyecto involucra, según la guía PMBOK sexta 
edición, seis procesos a saber: Planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, 
secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el 
cronograma y controlar el cronograma. De acuerdo con la misma guía, el proceso de 
planificación la gestión del cronograma se define como: “Es el proceso de establecer las 
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políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar y 
controlar el cronograma del proyecto” (PMI, 2017). 
Conforme a lo anterior, el proceso de planificar el cronograma implica contar con 
entradas claramente definidas como el acta de constitución del proyecto, plan de la gestión 
del alcance (EDT) y conocer los factores ambientales de la empresa. A su vez para la 
construcción del plan, la guía recomienda desarrollar técnicas de trabajo como, juicio de 
expertos, análisis datos y reuniones. Como resultado del proceso se obtiene el Plan de 
Gestión del Cronograma, que proporciona al gerente del proyecto y a su equipo una guía 
de cómo se gestionará y controlará el cronograma del proyecto a lo largo de su ciclo de 
vida. 
6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 
A continuación, se describen las actividades por cada paquete de trabajo de la EDT 
definida para el proyecto y se determinan las duraciones optimista, esperada y pesimista 
de las actividades, las cuales fueron identificadas en reuniones a través de juicio de 
expertos en las que participaron: la coordinación del grupo de Aplicaciones, 
desarrolladores expertos en Java y analistas de requerimientos. 
Tabla 24. Listado de Actividades 
Último Nivel de la 
EDT 
Nombre de la Actividad 
Duración 
Optimista 
(hora) 
Duración 
Esperada 
(hora) 
Duración 
Pesimista 
(hora) 
PERT 
1.1.1.1 
Requerimientos 
Funcionales 
Estudiar los procesos del área funcional 3 4 8 5 
Entrevistar usuarios funcionales 
(levantamiento de requisitos) 
10 12 18 13 
Analizar y organizar requisitos 
funcionales del software 
2 4 8 4 
Elaboración de documento de análisis 
de requerimientos funcionales. 
2 4 8 4 
1.1.1.2 
Requerimientos No 
Funcionales 
Estudiar la documentación y 
lineamientos técnicos de la entidad para 
desarrollo de software 
1 1 2 1 
Entrevistar usuarios técnicos 
(levantamiento de requisitos) 
5 6 9 6 
Analizar y organizar requisitos técnicos 
del software 
1 1 2 1 
Elaboración de documento de análisis 
de requerimientos no funcionales. 
3 4 6 4 
1.1.2.1 Modelo de 
Casos de Uso 
Elaboración de diagrama de casos de 
uso 
8 12 20 13 
Elaboración de casos de uso del 
software 
8 12 20 13 
Sistematización Tablero de Control - 78 
 
Último Nivel de la 
EDT 
Nombre de la Actividad 
Duración 
Optimista 
(hora) 
Duración 
Esperada 
(hora) 
Duración 
Pesimista 
(hora) 
PERT 
1.2.2.1 Diseño de 
interfaz  
Estudiar los lineamientos y manual de 
uso, accesibilidad e imagen de software 
3 4 8 5 
Elaboración de documento de diseño de 
interfaz  
20 28 36 28 
1.2.2.2 Diseño de 
interfaz y 
experiencia de 
usuario 
Construcción de prototipo de imagen y 
diseño del software 
6 8 12 8 
1.2.1.1 Diseño de 
la base de datos 
Definir los campos que requiere la base 
de datos 
6 8 12 8 
Determinar las tablas que necesita la 
base de datos 
6 8 12 8 
Agrupar cada campo con la tabla 6 8 12 8 
Determinar relaciones entre tablas 6 8 12 8 
Documentar el diseño conceptual, 
lógico y físico de la base de datos. 
6 8 12 8 
1.2.1.2 Diseño de 
la arquitectura de 
software 
Estudio de requisitos y restricciones del 
software 
16 20 28 21 
Diseñar y documentar la arquitectura 
del software 
40 60 80 60 
1.3.1.1 
Codificación 
Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 1 
35 40 50 41 
Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 2 
35 40 50 41 
Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 3 
35 40 50 41 
Solicitud de la configuración de 
ambiente de desarrollo 
2 4 6 4 
Codificación del módulo de la primera 
iteración 
160 172 200 175 
Codificación del módulo de la segunda 
iteración 
160 176 200 177 
Codificación del módulo de la tercera 
iteración 
160 176 200 177 
1.3.1.2 Pruebas 
Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 1 
20 24 30 24 
Ejecución plan de pruebas de la 
iteración 1 
75 80 90 81 
Aceptación del módulo de la iteración 
1 
2 4 6 4 
Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 2 
20 24 30 24 
Ejecución plan de pruebas de la 
iteración 2 
75 80 85 80 
Aceptación del módulo de la iteración 
2 
3 4 6 4 
Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 3 
20 24 28 24 
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Último Nivel de la 
EDT 
Nombre de la Actividad 
Duración 
Optimista 
(hora) 
Duración 
Esperada 
(hora) 
Duración 
Pesimista 
(hora) 
PERT 
Ejecución plan de pruebas de la 
iteración 3 
75 80 90 81 
Aceptación del módulo de la iteración 
3 
2 4 6 4 
1.3.1.3 Despliegue 
en ambiente de 
certificación 
Solicitud de la configuración de 
ambiente de certificación 
1 2 4 2 
Instalación del software en ambiente de 
certificación módulo iteración 1 
5 6 8 6 
Instalación del software en ambiente de 
certificación módulo iteración 2 
7 8 9 8 
Instalación del software en ambiente de 
certificación módulo iteración 3 
7 8 9 8 
1.4.1.1 Planeación 
del proyecto 
Documentar la planeación del proyecto 32 40 50 40 
1.4.1.2 
Seguimiento y 
control del 
proyecto 
Elaborar informe de seguimiento fase 
de análisis 
12 16 20 16 
Elaborar informe de seguimiento fase 
de diseño 
12 16 20 16 
Elaborar informe de seguimiento fase 
de desarrollo iteración 1 
12 16 20 16 
Elaborar informe de seguimiento fase 
de desarrollo iteración 2 
12 16 20 16 
Elaborar informe de seguimiento fase 
de desarrollo iteración 3 
12 16 20 16 
Elaborar informe integral de 
seguimiento fase de desarrollo 
12 16 20 16 
1.4.1.3 Cierre 
Elaborar informe final del proyecto 32 48 55 47 
Presentar resultados del proyecto y 
lecciones aprendidas 
2 4 6 4 
Fuente: Construcción del Autor 
6.2.2. Línea base del cronograma – diagrama de Gantt. 
Utilizando el programa Microsoft Office Project se realizó el cronograma y diagrama 
Gantt del proyecto, en el que se resaltan las actividades de la ruta crítica, duración, fecha 
y predecesoras de cada actividad. A continuación, se muestra los resultados del ejercicio 
descrito: 
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Figura 15. Cronograma y Diagrama de Gantt 
Fuente: Construcción del Autor 
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6.2.3. Diagrama de red (producto de la programación en Ms Project). 
A continuación, se detallan los tiempos y predecesoras de las actividades definidas 
para el proyecto, a su vez se realiza el diagrama de red del proyecto, se establece la ruta 
crítica y la duración estimada del mismo con una probabilidad del 84,1%, los resultados 
son: 
Tabla 25. Listado de Actividades y Predecesoras 
ID
 A
ct
iv
id
a
d
 
Nombre de la Actividad 
P
re
d
ec
e
so
ra
 
P
E
R
T
 
D
es
v
ia
ci
ó
n
 
V
a
ri
a
n
za
 
1 Estudiar los procesos del área funcional 41 5 0,83 0,69 
2 Entrevistar usuarios funcionales (levantamiento de requisitos) 1 13 1,33 1,78 
3 Analizar y organizar requisitos funcionales del software 2 4 1,00 1,00 
4 
Elaboración de documento de análisis de requerimientos 
funcionales. 
2 4 1,00 1,00 
5 
Estudiar la documentación y lineamientos técnicos de la entidad 
para desarrollo de software 
41 1 0,25 0,06 
6 Entrevistar usuarios técnicos (levantamiento de requisitos) 5 6 0,67 0,44 
7 Analizar y organizar requisitos técnicos del software 6 1 0,25 0,06 
8 
Elaboración de documento de análisis de requerimientos no 
funcionales. 
6, 7 4 0,50 0,25 
9 Elaboración de diagrama de casos de uso 4, 8 13 2,00 4,00 
10 Elaboración de casos de uso del software 9 13 2,00 4,00 
11 
Estudiar los lineamientos y manual de uso, accesibilidad e imagen 
de software 
41 5 0,83 0,69 
12 
Elaboración de documento de diseño de interfaz y experiencia de 
usuario 
10, 11 28 2,67 7,11 
13 Construcción de prototipo de imagen y diseño del software 12 8 1,00 1,00 
14 Definir los campos que requiere la base de datos 
10, 12, 
13 
8 1,00 1,00 
15 Determinar las tablas que necesita la base de datos 14 8 1,00 1,00 
16 Agrupar cada campo con la tabla 15 8 1,00 1,00 
17 Determinar relaciones entre tablas 16 8 1,00 1,00 
18 
Documentar el diseño conceptual, lógico y físico de la base de 
datos. 
17 8 1,00 1,00 
19 Estudio de requisitos y restricciones del software 
10, 12, 
18 
21 2,00 4,00 
20 Diseñar y documentar la arquitectura del software 19 60 6,67 44,44 
21 Documentación del modelo de arquitectura REST Iteración 1 20 41 2,50 6,25 
22 Documentación del modelo de arquitectura REST Iteración 2 21, 30 41 2,50 6,25 
23 Documentación del modelo de arquitectura REST Iteración 3 22, 33 41 2,50 6,25 
24 Solicitud de la configuración de ambiente de desarrollo 21 4 0,67 0,44 
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ID
 A
ct
iv
id
a
d
 
Nombre de la Actividad 
P
re
d
ec
e
so
ra
 
P
E
R
T
 
D
es
v
ia
ci
ó
n
 
V
a
ri
a
n
za
 
25 Codificación del módulo de la primera iteración 24 175 6,67 44,44 
26 Codificación del módulo de la segunda iteración 22 177 6,67 44,44 
27 Codificación del módulo de la tercera iteración 23 177 6,67 44,44 
28 Diseño del plan de pruebas de la iteración 1 25 24 1,67 2,78 
29 Ejecución plan de pruebas de la iteración 1 28 81 2,50 6,25 
30 Aceptación del módulo de la iteración 1 29 4 0,67 0,44 
31 Diseño del plan de pruebas de la iteración 2 26 24 1,67 2,78 
32 Ejecución plan de pruebas de la iteración 2 31 80 1,67 2,78 
33 Aceptación del módulo de la iteración 2 32 4 0,50 0,25 
34 Diseño del plan de pruebas de la iteración 3 27 24 1,33 1,78 
35 Ejecución plan de pruebas de la iteración 3 34 81 2,50 6,25 
36 Aceptación del módulo de la iteración 3 35 4 0,67 0,44 
37 Solicitud de la configuración de ambiente de certificación 25 2 0,50 0,25 
38 
Instalación del software en ambiente de certificación módulo 
iteración 1 
30,37 6 0,50 0,25 
39 
Instalación del software en ambiente de certificación módulo 
iteración 2 
33,38 8 0,33 0,11 
40 
Instalación del software en ambiente de certificación módulo 
iteración 3 
36,39 8 0,33 0,11 
41 Documentar la planeación del proyecto N.A. 40 3,00 9,00 
42 Elaborar informe de seguimiento fase de análisis 8 16 1,33 1,78 
43 Elaborar informe de seguimiento fase de diseño 20, 42 16 1,33 1,78 
44 Elaborar informe de seguimiento fase de desarrollo iteración 1 38, 43 16 1,33 1,78 
45 Elaborar informe de seguimiento fase de desarrollo iteración 2 39, 44 16 1,33 1,78 
46 Elaborar informe de seguimiento fase de desarrollo iteración 3 40, 45 16 1,33 1,78 
47 Elaborar informe integral de seguimiento fase de desarrollo 46 16 1,33 1,78 
48 Elaborar informe final del proyecto 47 47 3,83 14,69 
49 Presentar resultados del proyecto y lecciones aprendidas 48 4 0,67 0,44 
Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 16. Diagrama de Red 
Fuente: Construcción del Autor 
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6.2.4. Diagrama ruta crítica. 
En la Figura No. 12 Diagrama de Red, se muestra la ruta crítica del proyecto, la cual 
se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 26. Ruta Crítica y Estimación Duración del Proyecto 
Ruta 
Crítica 
   
41 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 40 - 46 - 47 - 48 - 49 
 Duración del 
Proyecto 
1322 horas 
 Desviación 
Estándar del 
proyecto 
16,68 horas 
                   
Z=(X - µ) / σ Despejando 
Tenemos 
              
                   
X = Zσ + µ Donde               
Z Para una confianza del 84,1% en la tabla de distribución Normal es de  1       
σ           16,68 horas 
µ          1322,00 horas 
                   
Entonces X =       1338,68 horas 
Análisis Con una probabilidad de éxito del 84,1% la duración estimada del proyecto será de 
1338,68 horas 
Fuente: Construcción del Autor 
6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos 
Para el proyecto se tienen asignados los siguientes recursos de tipo “trabajo” para 
para personal del proyecto y de tipo “costo” para la administración de los costos de 
contingencia de las actividades, A continuación, se muestra el listado de recursos, de 
acuerdo con la configuración que permite el programa Microsoft Project: 
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Tabla 27. Recursos del Proyecto (Microsoft Project) 
Nombre del 
recurso 
Tipo Iniciales Grupo Capacidad 
máxima 
Tasa estándar Tasa horas 
extra 
Costo/Uso Acumular Calendario 
base 
Claudia 
Valcárcel 
Trabajo CValcarcel Gerente 100% $ 
59.375/hora 
$ 0/hora $ 0 Prorrateo Estándar 
Félix Vargas Trabajo FVargas Arquitecto 100% $ 
50.000/hora 
$ 0/hora $ 0 Prorrateo Estándar 
Yini Leiva Trabajo YLeiva Analista 100% $ 
43.750/hora 
$ 0/hora $ 0 Prorrateo Estándar 
Jorge Luis 
Leiva 
Trabajo JLeiva Desarrollador 100% $ 
46.875/hora 
$ 0/hora $ 0 Prorrateo Estándar 
Hernán Rios Trabajo HRios Sponsor 10% $ 0/hora $ 0/hora $ 0 Prorrateo Estándar 
July 
Sandoval 
Trabajo JSandoval Líder 
Funcional 
10% $ 0/hora $ 0/hora $ 0 Prorrateo Estándar 
Reserva 
Contingencia 
Actividades 
Costo Contingencia Reserva 
    
Prorrateo 
 
Fuente: Construcción del Autor en Microsoft Project 
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Es importante aclara que la entidad (Ministerio de Educación Nacional) usualmente, 
y para este proyecto en particular, los costos asociados a papelería, consumibles, equipos, 
capacidad en infraestructura, entre otros, son transversales a la operación de la Oficina de 
TI y no los asume el proyecto en sí, motivo por el cual no se ven reflejados recursos de 
tipo material en el mismo. El uso de los recursos configurados y asignados para cada 
actividad del proyecto se muestran en el Anexo F. Uso de Recursos del Proyecto. De 
acuerdo con la planeación inicial, se logró identificar que el recurso “Analista” presenta 
una sobre asignación en actividades de la Fase de Análisis en el proyecto, como se muestra 
en la siguiente imagen: 
 
Figura 17. Sobreasignaciones de los Recursos 
Fuente: Construcción del Autor en Microsoft Project 
Sobreasignación 1: Se presenta sobre asignación de 6 horas para las actividades: 
Estudiar los procesos del área funcional - 5 horas, Entrevistar usuarios funcionales 
(levantamiento de requisitos) - 2 horas, Estudiar la documentación y lineamientos técnicos 
de la entidad para desarrollo de software – 1 hora y Entrevistar usuarios técnicos 
(levantamiento de requisitos) 6 horas. 
Sobreasignación 2: Se presenta sobre asignación de 5 horas para las actividades: 
Entrevistar usuarios funcionales (levantamiento de requisitos) - 8 horas, Analizar y 
organizar requisitos técnicos del software – 1 hora y Elaboración de documento de análisis 
de requerimientos no funcionales – 4 horas. 
Teniendo en cuenta que las sobreasignaciones se presentan puntualmente entre los 
paquetes de trabajo: Requerimientos Funcionales y Requerimientos No Funcionales y 
que el primero de estos hace parte de la ruta crítica del proyecto, en aras de resolver la 
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sobreasignación se asignará un recurso interno de la Oficina de TI en el desarrollo de 
actividades correspondientes al paquete de trabajo Requerimientos No Funcionales, así: 
 
Figura 18. Ajuste de Sobreasignación de los Recursos 
Fuente: Construcción del Autor en Microsoft Project 
El impacto que tuvo en el proyecto es la reducción del costo en $525.000 en el 
paquete de trabajo “Requerimientos No Funcionales”, toda vez que el recurso al ser 
interno de la Oficina el proyecto no lo asumiría. A continuación, se muestra el ajuste sobre 
los costos del proyecto, se aclara que en el cronograma no se surtieron modificaciones 
respecto del anteriormente expuesto (Ver Anexo G. Presupuesto Ajustado 
Sobreasignaciones). 
6.3. Plan de Gestión del Costo 
La gestión de los costos del proyecto involucra, según la guía PMBOK sexta edición, 
cuatro procesos a saber: Planificar la gestión de los costos, Estimar los costos, Determinar 
el presupuesto y Controlar los costos. De acuerdo con la misma guía, el proceso de 
planificar la gestión de los costos se define como: “Es el proceso de definir cómo se ha de 
estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto” (PMI, 
2017). 
Conforme a lo anterior, el proceso de planificar los costos del proyecto implica contar 
con entradas claramente definidas como el acta de constitución del proyecto, plan de 
gestión del cronograma y conocer los factores ambientales de la empresa. A su vez para 
la construcción del plan, la guía recomienda desarrollar técnicas de trabajo como, juicio 
de expertos, análisis datos y reuniones. Como resultado del proceso se obtiene el Plan de 
Gestión de los Costos, que proporciona al gerente del proyecto y a su equipo una guía de 
cómo se gestionará y controlarán los costos del proyecto a lo largo de su ciclo de vida, así 
como los recursos asociados a cada una de las actividades del proyecto. 
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6.3.1. Estimación de costos. 
A continuación, se muestra la descomposición del proyecto por costo, la cual detalla 
el esquema para clasificar, registrar y controlar los costos dentro del proyecto por Fase, 
Centro de Costo, Paquete de Trabajo o por Actividad: 
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Figura 19. Descomposición del Proyecto por Costo (CBS) 
Fuente: Construcción del Autor 
F ase
C o sto  de la  F ase
C uenta de C o ntro l
C o sto  po r cuenta de 
C o ntro l
P aquete de trabajo
C o sto  po r paquete de 
trabajo
ID  A ct ividad 1 2 3 5 6 8 9 10
N o mbre de A ct ividad
Estudiar los 
procesos del 
área funcional
Entrevistar 
usuarios 
funcionales 
(levantamiento 
de requisitos)
Analizar y 
organizar 
requisitos 
funcionales del 
software
Estudiar la 
documentació
n y 
lineamientos 
técnicos
Entrevistar 
usuarios 
técnicos 
(levantamiento 
de requisitos)
Elaboración de 
documento de 
análisis de 
requerimientos 
no funcionales.
Elaboración de 
diagrama de 
casos de uso
Elaboración de 
casos de uso 
del software
T o tal C o sto s 
act iv idad $218.750 $743.750 $175.000 $43.750 $350.000 $175.000 $568.750 $568.750
R eserva co ntingencia $0 $175.000 $0 $0 $87.500 $0 $0 $0
C o sto  po r act iv idad $218.750 $568.750 $175.000 $43.750 $262.500 $175.000 $568.750 $568.750
F ase
C o sto  de la  F ase
C uenta de C o ntro l
C o sto  po r cuenta de 
C o ntro l
P aquete de trabajo
C o sto  po r paquete de 
trabajo
$ 550.000
ID  A ct ividad 11 12 13 14 15 16 18 19 20
N o mbre de A ct ividad
Estudiar los lin. 
y manual de 
uso, 
accesibilidad e 
imagen de sw
Elaboración de 
doc. diseño de 
interfaz y exp. 
de usu.
Construcción 
de prototipo de 
imagen y 
diseño del 
software
Definir los 
campos que 
requiere la 
base de datos
Determinar las 
tablas que 
necesita la 
base de datos
Agrupar cada 
campo con la 
tabla
Documentar el 
diseño 
conceptual, 
lógico y físico 
de la BD
Estudio de 
requisitos y 
restricciones 
del software
Diseñar y 
documentar la 
arquitectura del 
software
T o tal C o sto s 
act iv idad $250.000 $1.400.000 $550.000 $450.000 $450.000 $450.000 $450.000 $1.450.000 $3.000.000
R eserva co ntingencia $0 $0 $150.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $400.000 $0
C o sto  po r act iv idad $250.000 $1.400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $1.050.000 $3.000.000
F ase
C o sto  de la  F ase
C uenta de C o ntro l
C o sto  po r cuenta de 
C o ntro l
P aquete de trabajo
1.3.2.3. 
D espliegue 
en ambiente 
de 
cert if icació
n
1.3.3.3. 
D espliegue 
en ambiente 
de 
cert if icació
n
C o sto  po r paquete de 
trabajo
$ 515.625 $ 515.625
ID  A ct ividad 21 24 25 28 29 30 37 38 22 26 31 32 33 39 23 27 34 35 36 40
N o mbre de A ct ividad
Doc. modelo 
de arquitectura 
REST Iteración 
1
Solicitud de la 
configuración 
de ambiente de 
desarro llo
Codificación 
del módulo de 
la primera 
iteración
Diseño del plan 
de pruebas de 
la iteración 1
Ejecución plan 
de pruebas de 
la iteración 1
Aceptación del 
módulo de la 
iteración 1
Solicitud de la 
configuración 
de ambiente de 
certificación
Inst. del sw en 
ambiente de 
certificación 
módulo 
iteración 1
Doc.del 
modelo de 
arquitectura 
REST Iteración 
2
Codificación 
del módulo de 
la segunda 
iteración
Diseño del plan 
de pruebas de 
la iteración 2
Ejecución plan 
de pruebas de 
la iteración 2
Aceptación del 
módulo de la 
iteración 2
Inst.del sw en 
ambiente de 
certificación 
módulo 
iteración 2
Doc.del 
modelo de 
arquitectura 
REST Iteración 
3
Codificación 
del módulo de 
la tercera 
iteración
Diseño del plan 
de pruebas de 
la iteración 3
Ejecución plan 
de pruebas de 
la iteración 3
Aceptación del 
módulo de la 
iteración 3
Inst.del sw en 
ambiente de 
certificación 
módulo 
iteración 3
T o tal C o sto s 
act iv idad $2.050.000 $200.000 $8.953.125 $1.125.000 $3.796.875 $356.250 $100.000 $421.875 $2.050.000 $9.046.875 $1.125.000 $3.750.000 $356.250 $515.625 $2.050.000 $9.046.875 $1.125.000 $3.796.875 $356.250 $515.625
R eserva co ntingencia $0 $0 $750.000 $0 $0 $118.750 $0 $140.625 $0 $750.000 $0 $0 $118.750 $140.625 $0 $750.000 $0 $0 $118.750 $140.625
C o sto  po r act iv idad $2.050.000 $200.000 $8.203.125 $1.125.000 $3.796.875 $237.500 $100.000 $281.250 $2.050.000 $8.296.875 $1.125.000 $3.750.000 $237.500 $375.000 $2.050.000 $8.296.875 $1.125.000 $3.796.875 $237.500 $375.000
F ase
C o sto  de la  F ase
C uenta de C o ntro l
C o sto  po r cuenta de 
C o ntro l
P aquete de trabajo
1.4.1.1 
P laneació n 
del 
pro yecto
C o sto  po r paquete de 
trabajo
$ 2.612.500
ID  A ct ividad 41 42 44 45 47 48 49
N o mbre de A ct ividad
Documentar la 
planeación del 
proyecto
Elaborar inf de 
seguimiento 
fase análisis
Elaborar inf de 
seguimiento 
fase desarro llo  
iteración 1
Elaborar inf de 
seguimiento 
fase desarro llo  
iteración 2
Elaborar inf 
integral de 
seguim fase 
desarro llo
Elaborar 
informe final 
del proyecto
Presentar 
result del proy y 
lecciones 
aprendidas
T o tal C o sto s 
act iv idad $2.612.500 $1.068.750 $1.068.750 $1.068.750 $1.068.750 $3.265.625 $237.500
R eserva co ntingencia $237.500 $118.750 $118.750 $118.750 $118.750 $475.000 $0
C o sto  po r act iv idad $2.375.000 $950.000 $950.000 $950.000 $950.000 $2.790.625 $237.500
$ 1.650.000
C C  1.2.2. D iseño  F uncio nal del 
So ftware
$ 2.200.000 $ 6.700.000
C C  1.2.1. D iseño  T écnico  del So ftware
1.2.2.1 D iseño  de interfaz
1.2.2.2 D iseño   
experiencia de 
usuario
P
ro
y
e
c
to
: 
S
is
te
m
a
ti
z
a
c
ió
n
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e
 T
a
b
le
ro
 d
e
 C
o
n
tr
o
l 
d
e
 l
o
s
 P
la
n
e
s
 d
e
 A
c
c
ió
n
C
o
s
to
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e
l 
P
ro
y
e
c
to
: 
$
8
2
.7
5
0
.9
3
8
R
e
s
e
rv
a
 d
e
 G
e
s
ti
ó
n
: 
$
7
.5
2
2
.8
1
3
$175.000
$ 1.312.500
1.1.1.1 R equerimiento s F uncio nales
$ 1.925.000
C C  1.1.1. Levantamiento  de R equerimiento s
1.1 A nális is de R equirimiento s
$ 3.062.500
7
Analizar y 
organizar 
requisitos 
técnicos del 
software
$43.750
$0
$43.750
1.1.1.2 R equerimiento s N o  F uncio nales
$ 612.500
4
Elaboración de 
documento de 
análisis de 
requerimientos 
funcionales.
$175.000
$0
C C  1.1.2.  R equerimiento s 
$ 1.137.500
1.1.2.1 M o delo s de C aso  
$ 1.137.500
$950.000
$ 6.412.500
1.4.1.2 Seguimiento  y co ntro l del pro yecto
$ 12.528.125
C C  1.4.1.Gest ió n del P ro yecto
$ 12.528.125
46
Elaborar informe 
de seguimiento 
fase de desarro llo  
iteración 3
$1.068.750
$118.750
$950.000
43
Elaborar informe 
de seguimiento 
fase de diseño
$1.068.750
$118.750
1.2 D iseño
17
Determinar 
relaciones entre 
tablas
$450.000
$50.000
$400.000
1.2.1.1 D iseño  de la  base de dato s
$ 2.250.000
$ 521.875
$ 17.003.125
C C  1.3.2. Iteració n 2
$ 16.843.750
1.3.3.1. C o dif icació n 
$ 11.096.875
1.3.1.1. C o dif icació n 1.3.1.2. P ruebas
1.3.1.3. D espliegue en 
ambiente de cert if icació n
$ 11.203.125 $ 5.278.125
1.4 Gest io nar el P ro yecto
1.3.2.1. C o dif icació n 
$ 11.096.875
1.3.2.2. P ruebas
$ 5.231.250
$ 50.737.500
C C  1.3.1. Iteració n 1
$ 8.900.000
1.3 D esarro llo  de So ftware y D espliegue
C C  1.3.2. Iteració n 3
$ 16.890.625
1.2.1.2 D iseño  de la  
arquitectura de so ftware
$ 4.450.000
1.3.3.2. P ruebas
$ 5.278.125
1.4.1.3 C ierre
$ 3.503.125
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6.3.2. Línea base de costos. 
En la línea base de costos se detalla por cada actividad del proyecto la estimación del 
valor del presupuesto correspondiente a $82.750.938, así como por centro de costo. 
Incluye reservas de contingencia para la aplicación de planes de respuesta frente al riesgo 
y reserva de gestión para el proyecto (Ver Anexo H. Línea Base de Costo). 
6.3.3. Presupuesto por actividades. 
El presupuesto que se detalla a continuación por valor de $75.228.125 corresponde 
al total del presupuesto del proyecto excluyendo el valor de la reserva de gestión, la cual 
corresponde a $7.522.813 para un valor total del presupuesto del proyecto correspondiente 
$82.750.938. 
Tabla 28. Presupuesto por actividades (Microsoft Project) 
Acumulación de costos fijos Costo total Previsto Variación Real Restante 
Proyecto: Sistematización Tablero de 
Control de los Planes de Acción 
$ 75.228.124 $ 75.228.124 $ 0 $ 0 $ 75.228.124 
   Gestión del Proyecto $ 12.528.125 $ 12.528.125 $ 0 $ 0 $ 12.528.125 
   Fase de Análisis $ 3.062.500 $ 3.062.500 $ 0 $ 0 $ 3.062.500 
      Requerimientos Funcionales $ 1.312.500 $ 1.312.500 $ 0 $ 0 $ 1.312.500 
         Estudiar los procesos del área 
funcional 
$ 218.750 $ 218.750 $ 0 $ 0 $ 218.750 
         Entrevistar usuarios funcionales 
(levantamiento de requisitos) 
$ 743.750 $ 743.750 $ 0 $ 0 $ 743.750 
         Analizar y organizar requisitos 
funcionales del software 
$ 175.000 $ 175.000 $ 0 $ 0 $ 175.000 
         Elaboración de documento de análisis 
de requerimientos funcionales. 
$ 175.000 $ 175.000 $ 0 $ 0 $ 175.000 
         Aprobación de requerimientos 
funcionales 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
      Requerimientos No Funcionales $ 612.500 $ 612.500 $ 0 $ 0 $ 612.500 
         Estudiar la documentación y 
lineamientos técnicos de la entidad para 
desarrollo de software 
$ 43.750 $ 43.750 $ 0 $ 0 $ 43.750 
         Entrevistar usuarios técnicos 
(levantamiento de requisitos) 
$ 350.000 $ 350.000 $ 0 $ 0 $ 350.000 
         Analizar y organizar requisitos 
técnicos del software 
$ 43.750 $ 43.750 $ 0 $ 0 $ 43.750 
         Elaboración de documento de análisis 
de requerimientos no funcionales. 
$ 175.000 $ 175.000 $ 0 $ 0 $ 175.000 
         Aprobación requerimientos no 
funcionales 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
      Modelo de Casos de Uso $ 1.137.500 $ 1.137.500 $ 0 $ 0 $ 1.137.500 
         Elaboración de diagrama de casos de 
uso 
$ 568.750 $ 568.750 $ 0 $ 0 $ 568.750 
         Elaboración de casos de uso del 
software 
$ 568.750 $ 568.750 $ 0 $ 0 $ 568.750 
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Acumulación de costos fijos Costo total Previsto Variación Real Restante 
         Aprobación del modelo de caso de 
uso 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
   Fase de Diseño $ 8.900.000 $ 8.900.000 $ 0 $ 0 $ 8.900.000 
      Diseño de interfaz y experiencia de 
usuario 
$ 2.200.000 $ 2.200.000 $ 0 $ 0 $ 2.200.000 
         Estudiar los lineamientos y manual 
de uso, accesibilidad e imagen de software 
$ 250.000 $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 250.000 
         Elaboración de documento de diseño 
de interfaz y experiencia de usuario 
$ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 0 $ 0 $ 1.400.000 
         Construcción de prototipo de imagen 
y diseño del software 
$ 550.000 $ 550.000 $ 0 $ 0 $ 550.000 
         Aprobación de diseño de interfaz y 
experiencia de usuario 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
      Diseño de la base de datos $ 2.250.000 $ 2.250.000 $ 0 $ 0 $ 2.250.000 
         Definir los campos que requiere la 
base de datos 
$ 450.000 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 450.000 
         Determinar las tablas que necesita la 
base de datos 
$ 450.000 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 450.000 
         Agrupar cada campo con la tabla $ 450.000 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 450.000 
         Determinar relaciones entre tablas $ 450.000 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 450.000 
         Documentar el diseño conceptual, 
lógico y físico de la base de datos. 
$ 450.000 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 450.000 
         Aprobación Diseño de la base de 
datos 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
      Diseño de la arquitectura de software $ 4.450.000 $ 4.450.000 $ 0 $ 0 $ 4.450.000 
         Estudio de requisitos y restricciones 
del software 
$ 1.450.000 $ 1.450.000 $ 0 $ 0 $ 1.450.000 
         Diseñar y documentar la arquitectura 
del software 
$ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 0 $ 0 $ 3.000.000 
         Aprobación Diseño de la arquitectura 
de software 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
   Fase de Desarrollo y Despliegue $ 50.737.500 $ 50.737.500 $ 0 $ 0 $ 50.737.500 
      Codificación $ 33.396.874 $ 33.396.874 $ 0 $ 0 $ 33.396.874 
         Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 1 
$ 2.050.000 $ 2.050.000 $ 0 $ 0 $ 2.050.000 
         Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 2 
$ 2.050.000 $ 2.050.000 $ 0 $ 0 $ 2.050.000 
         Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 3 
$ 2.050.000 $ 2.050.000 $ 0 $ 0 $ 2.050.000 
         Solicitud de la configuración de 
ambiente de desarrollo 
$ 200.000 $ 200.000 $ 0 $ 0 $ 200.000 
         Codificación del módulo de la 
primera iteración 
$ 8.953.125 $ 8.953.125 $ 0 $ 0 $ 8.953.125 
         Aceptación codificación iteración 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
         Codificación del módulo de la 
segunda iteración 
$ 9.046.875 $ 9.046.875 $ 0 $ 0 $ 9.046.875 
         Aceptación codificación iteración 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
         Codificación del módulo de la tercera 
iteración 
$ 9.046.875 $ 9.046.875 $ 0 $ 0 $ 9.046.875 
         Aceptación codificación iteración 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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Acumulación de costos fijos Costo total Previsto Variación Real Restante 
      Pruebas $ 15.787.500 $ 15.787.500 $ 0 $ 0 $ 15.787.500 
         Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 1 
$ 1.125.000 $ 1.125.000 $ 0 $ 0 $ 1.125.000 
         Ejecución plan de pruebas de la 
iteración 1 
$ 3.796.875 $ 3.796.875 $ 0 $ 0 $ 3.796.875 
         Aceptación del módulo de la 
iteración 1 
$ 356.250 $ 356.250 $ 0 $ 0 $ 356.250 
         Entrega pruebas iteración 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
         Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 2 
$ 1.125.000 $ 1.125.000 $ 0 $ 0 $ 1.125.000 
         Ejecución plan de pruebas de la 
iteración 2 
$ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 0 $ 0 $ 3.750.000 
         Aceptación del módulo de la 
iteración 2 
$ 356.250 $ 356.250 $ 0 $ 0 $ 356.250 
         Entrega pruebas iteración 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
         Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 3 
$ 1.125.000 $ 1.125.000 $ 0 $ 0 $ 1.125.000 
         Ejecución plan de pruebas de la 
iteración 3 
$ 3.796.875 $ 3.796.875 $ 0 $ 0 $ 3.796.875 
         Aceptación del módulo de la 
iteración 3 
$ 356.250 $ 356.250 $ 0 $ 0 $ 356.250 
         Entrega pruebas iteración 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
      Despliegue en ambiente de 
certificación 
$ 1.553.125 $ 1.553.125 $ 0 $ 0 $ 1.553.125 
         Solicitud de la configuración de 
ambiente de certificación 
$ 100.000 $ 100.000 $ 0 $ 0 $ 100.000 
         Instalación del software en ambiente 
de certificación módulo iteración 1 
$ 421.875 $ 421.875 $ 0 $ 0 $ 421.875 
         Entrega módulo iteración 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
         Instalación del software en ambiente 
de certificación módulo iteración 2 
$ 515.625 $ 515.625 $ 0 $ 0 $ 515.625 
         Entrega módulo iteración 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
         Instalación del software en ambiente 
de certificación módulo iteración 3 
$ 515.625 $ 515.625 $ 0 $ 0 $ 515.625 
         Entrega módulo iteración 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Fuente: Construcción del Autor en Microsoft Project 
6.3.4. Indicadores de Medición del Desempeño Aplicados al Proyecto. 
Los indicadores descritos a continuación se medirán con una periodicidad mensual, 
en caso de requerirse mediciones anticipadas por las condiciones de ejecución del 
proyecto, el Gerente del Proyecto deberá de igual forma cumplir los lineamientos 
establecidos en esta sección. 
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Tabla 29. Indicadores del Proyecto 
Nombre del 
Indicador 
Descripción / Aplicación Fórmula Umbrales 
Variación del 
Costo (CV) 
La variación del costo corresponde al 
valor ganado menos el costo real del 
proyecto. Si el resultado es negativo, 
indicará que existe una condición de 
retraso del presupuesto del proyecto. 
La variación de este valor será útil para 
diagnosticar el estado del proyecto en 
un determinado momento, y 
proporcionar una base para la 
estimación del costo al final del 
proyecto. 
CV = EV – AC, 
Donde: 
• EV: Valor 
Ganado 
• AC: Costo 
Real 
0% de tolerancia 
sobre el valor 
presupuestado. 
Cualquier alteración 
en el costo del 
proyecto deberá 
analizarse en 
Comité del Control 
Integrado de 
Cambios. 
Variación del 
Cronograma (SV) 
La variación del cronograma 
corresponde al valor ganado menos el 
valor planificado del proyecto. Si el 
resultado es negativo, indicará que 
existe una condición de retraso del 
cronograma del proyecto. La variación 
de este valor será útil para diagnosticar 
el estado del proyecto en un 
determinado momento, y proporcionar 
una base para la estimación del 
cronograma al final del proyecto. 
SV = EV – PV, 
Donde: 
• EV: Valor 
Ganado 
• PV: Valor 
Planificado 
Una (1) semana de 
atraso en el 
cronograma. 
Cualquier alteración 
en el cronograma 
del proyecto, que 
sobrepase este 
umbral, deberá 
analizarse en 
Comité del Control 
Integrado de 
Cambios. 
Índice de 
Rendimiento de 
Costo (CPI) 
El Índice de Rendimiento de Costo, 
mide la eficacia financiera del 
proyecto. Es una medida del valor del 
trabajo completado, en comparación 
con el costo o avance reales del 
proyecto.  
 
Si el resultado es superior o igual a 1, 
entonces el proyecto está dentro del 
presupuesto, que es el mejor resultado.  
Un CPI inferior a 1 significa que el 
proyecto está por encima del 
presupuesto. Esto representa un riesgo 
de que el proyecto pueda quedarse sin 
dinero antes de que se complete, para 
ello se deberá seguir el proceso 
CPI = EV / AC, 
Donde:  
• EV: Valor 
Ganado 
• AC: Costo 
Real 
CPI > 1 Buen 
resultado. 
Si es mayor a 1,25 se 
deberán analizar las 
acciones que están 
ocasionando un 
resultado tan bueno 
y validar 
mediciones, 
actividades y 
presupuesto 
ejecutado. 
 
CPI < 1, riesgo de 
gasto adicional del 
presupuesto, aplicar 
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Nombre del 
Indicador 
Descripción / Aplicación Fórmula Umbrales 
definido para documentar un plan de 
mejora y control de cambios al 
proyecto de ser necesario. 
mejoras y analizar 
en Comité de 
Control Integrado de 
Cambios. 
Índice de 
Rendimiento de 
la Programación / 
Cronograma 
(SPI) 
El Índice de Rendimiento de la 
Programación / Cronograma, es una 
medida del avance logrado en un 
proyecto en comparación con el avance 
planificado.  
 
Si el resultado es igual a 1 significa que 
el proyecto se ajusta al cronograma. 
Si el resultado es superior a 1 significa 
que el proyecto está por delante de lo 
previsto, es decir adelantado en el 
cronograma.  
Un SPI inferior a 1 significan que el 
proyecto se ha retrasado. Esto 
representa un riesgo de que el proyecto 
no pueda finalizarse en el tiempo 
establecido, para ello se deberá seguir 
el proceso definido para documentar un 
plan de mejora y control de cambios al 
proyecto de ser necesario. 
SPI = EV / PV, 
Donde:  
• EV: Valor 
Ganado 
• PV: Valor 
Planificado 
SPI > 1 Buen 
resultado. 
Si es mayor a 1,25 se 
deberán analizar las 
acciones que están 
ocasionando un 
resultado tan bueno 
y validar 
mediciones, 
actividades, 
cronograma y 
presupuesto 
ejecutado, así como 
validar el riesgo no 
haber ejecutado 
alguna actividad. 
 
SPI < 1, riesgo de 
atraso del proyecto, 
aplicar mejoras y 
analizar en Comité 
de Control Integrado 
de Cambios. 
Fuente: Construcción del Autor 
Los indicadores descritos en la tabla anterior permitirán al Gerente del proyecto medir 
la eficiencia en términos de costo, cronograma y alcance y serán de obligatoria medición. 
En caso de presentarse la necesidad de evaluar en detalle la eficiencia en términos de 
trabajo y costo para la finalización del proyecto, el gerente estimará la conveniencia de 
realizar la medición de los siguientes indicadores: 
- Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI):  Es la proyección 
calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante, con el 
propósito de cumplir con una meta de gestión especificada, tal como el BAC o la 
EAC. Con la medición de este indicador el gerente del proyecto podrá analizar cuán 
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eficiente debe ser el equipo del proyecto en el resto del proyecto para lograr entregar 
los entregables dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos. Un TCPI > 1 
es una medida desfavorable, se deberá mejorar para no exceder el presupuesto. 
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC); donde:  
BAC: Es el presupuesto original del proyecto (o del entregable a analizar) 
EV: Valor Ganado. 
AC: Costo Real 
Se Interpreta, Si es superior a 1: Debo mejorar la eficiencia de costos en (TCPI-
1)*100, para gastar BAC. 
Se Interpreta, Si es inferior a 1: El proyecto es eficiente en costos en un (1-
TCPI)*100. 
- Estimado al Completar (Estimate at Completion - EAC): Puede ser definido como 
la respuesta a la pregunta: ¿Cuánto va a costar finalmente el proyecto? 
EAC = BAC / CPI; donde:  
BAC: Es el presupuesto original del proyecto (o del entregable a analizar) 
CPI: Índice de Rendimiento de Costo 
Se interpreta, el costo estimado al finalizar es de (EAC) 
- Estimado Para Completar (Estimate to Complete  - ETC): El costo estimado para 
completar el proyecto, llamado Estimado Para Completar (ETC), es la diferencia 
entre EAC y AC.  
ETC = EAC – AC; donde:  
EAC: Estimado al Completar (Estimate at Completion) 
AC: Costo Real 
Se interpreta, Falta gastar (ETC) para finalizar el proyecto. 
6.3.5. Informes del valor ganado del proyecto. 
Tabla 30. Informe 1 del Valor Ganado 
Proyecto 
Sistematización del 
Tablero de Control de los 
Planes de Acción del 
Ministerio 
 Fecha del Informe 31/12/2017 
Presupuesto Original 
del Proyecto (BAC): 
$75.228.125  Estado General: 
Presupuesto  
Cronograma  
Indicadores de Desempeño del Proyecto Periodo actual 
Periodo 
Anterior 
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Valor Planificado (PV): El valor presupuestado del proyecto 
a ser completada hasta el 31/12/2017 es de: 
$ 10.924.999 N.A. 
Valor Ganado (EV): El valor presupuestado de los trabajos 
físicamente ejecutados al corte de la medición, es decir 
31/12/2017 es de: 
$ 9.695.000 N.A. 
Costo Real (AC): Los costos reales del trabajo físicamente 
ejecutados al corte de la medición, es decir 31/12/2017 es de: 
$ 9.170.000 N.A. 
Variación del Cronograma (SV): Considerando que al corte 
de la medición (31/12/2017), el resultado es negativo, esto 
indica que existe una condición de retraso del cronograma del 
proyecto 
-$ 1.230.000 N.A. 
Variación del Costo (CV): Considerando que al corte de la 
medición (31/12/2017), el resultado es positivo, esto indica 
que existe una condición favorable del presupuesto del 
proyecto 
$ 525.000 N.A. 
Índice de Rendimiento de la Programación / Cronograma 
(SPI): El Índice de Rendimiento de la Programación / 
Cronograma, es una medida del avance logrado en un 
proyecto en comparación con el avance planificado. Para el 
periodo de corte de medición (31/12/2017) el resultado 
significa que el proyecto se ha retrasado. 
0,89 N.A. 
Índice de Rendimiento de Costo (CPI): El Índice de 
Rendimiento de Costo, mide la eficacia financiera del 
proyecto. Es una medida del valor del trabajo completado, en 
comparación con el costo o avance reales del proyecto. Para 
el periodo de corte de medición (31/12/2017) el resultado 
significa que el proyecto a nivel de costos está alineado al 
presupuesto. 
1,06 N.A. 
Análisis de variación 
Causa raíz de la variación del Cronograma: 
Renuncia al cargo del líder funcional, aprobador de la documentación generada en fase de análisis y fase 
de diseño. Se cuenta con toda la documentación aprobada desde el punto de vista técnico, pendiente que 
se designe nuevo jefe de oficina y se socialice el proyecto. 
Se inicia la fase de diseño, asumiendo posible gestión de cambios derivados de los ajustes que puedan 
surgir por parte del aprobador funcional. Sin embargo, las actividades de aprobación quedan en un 50%. 
Impacto en el Cronograma: 
Atraso en el cronograma de dos semanas aproximadamente, se realiza tratamiento a través del comité de 
cambios para generar aprobaciones temporales con los coordinadores funcionales, en cuanto se culmine 
la designación del nuevo profesional en el cargo. 
Se realiza compresión del cronograma a través de la técnica Fast tracking (Acelerando) para las actividades 
de la fase de diseño, agregando un apoyo recurso de la Oficina de Tecnología para completar las labores 
en paralelo. 
Se aplica técnica “comienzo comienzo” para vincular actividades que se pueden desarrollar en paralelo, 
durante la fase de diseño. (Ver Anexo N. Cronograma Definitivo) 
Causa raíz de la variación del Costo: 
La variación a favor en el costo respecto del actual informe corresponde a que para las actividades 
relacionadas con “Requerimientos No Funcionales” fue asignado un analista temporal a cero costos para 
el proyecto (recurso de planta asumido por gastos de funcionamiento de la Oficina), respecto de la línea 
base de costo y luego de realizar un ajuste por sobrecarga de recursos. 
Impacto en el Presupuesto: 
No se genera impacto negativo al proyecto, se cuenta con una ejecución favorable a nivel de costos. 
Porcentaje de Avance 
Porcentaje Planeado   15% N.A. 
Porcentaje Obtenido  13% N.A. 
Indicadores de Estimación 
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Estimado al Completar (Estimate at Completion - EAC): 
EAC = BAC / CPI; donde:  
BAC: Es el presupuesto original del proyecto (o del entregable 
a analizar) 
CPI: Índice de Rendimiento de Costo 
El costo estimado al 
finalizar es de 
$71.154.396  
N.A. 
Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) 
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC); donde:  
BAC: Es el presupuesto original del proyecto (o del entregable 
a analizar) 
EV: Valor Ganado. 
AC: Costo Real 
El proyecto es eficiente en 
costos en un 1% respecto 
de la línea base 
N.A. 
Fuente: Construcción del Autor 
Tabla 31. Información Valor Ganado Corte 31/12/2017 
Indicador    Gestión del 
Proyecto 
   Fase de 
Análisis 
   Fase de Diseño    Fase de Desarrollo y 
Despliegue 
Valor planeado: PV $3.325.000 $2.800.000 $4.800.000 $0 
Valor Ganado: EV $3.325.000 $2.800.000 $3.570.000 $0 
Costo Actual: AC $3.325.000 $2.275.000 $3.570.000 $0 
Fuente: Construcción del Autor 
 
 
Figura 20. Valor Ganado Informe 1 
Fuente: Construcción del Autor 
Se observa en el gráfico que para el corte de medición (31/12/2017) el proyecto se 
mantiene dentro del margen de lo planeado versus lo ejecutado. La fase de gestión de 
proyecto y de análisis se encuentra de acuerdo con lo planeado, sin embargo, en la fase de 
análisis se encuentra un costo menor respecto de la línea base generado por la asignación 
de un recurso temporal para las actividades de levantamiento de requerimientos 
funcionales. La fase de diseño muestra un atraso ocasionado por la contingencia 
presentada en las actividades de aprobación, debido a la ausencia del líder funcional. 
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Debido a que la fase de desarrollo, pruebas y despliegue no ha iniciado, no se muestra esta 
información en el gráfico. Los detalles de la variación en el presupuesto y en cronograma 
se encuentran detallados en el presente informe. 
Tabla 32. SPI Vs CPI Corte 31/12/2017 
Indicador    Gestión 
del Proyecto 
   Fase de 
Análisis 
   Fase de 
Diseño 
   Fase de 
Desarrollo y 
Despliegue 
General del 
Proyecto 
SPI 1,00 1,00 0,74 0,00 0,89 
CPI 1,00 1,23 1,00 0,00 1,06 
Fuente: Construcción del Autor 
 
 
Figura 21. SPI Vs CPI Informe 1 
Fuente: Construcción del Autor 
Las fases de gestión de proyecto y análisis al corte de medición se ejecutaron 
conforme al cronograma, la fase de diseño presenta un atraso considerable ocasionado por 
la ausencia de un líder funcional para aprobaciones. A su vez el desempeño del costo se 
ha mantenido dentro de lo presupuestado, siendo muy eficiente la gestión en cada una de 
sus fases. Los detalles de la gestión y desempeño del proyecto relacionado con 
presupuesto y cronograma se encuentran detallados en el presente informe. 
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Figura 22. BAC Vs EAC Informe 1 
Fuente: Construcción del Autor 
Respecto del valor presupuestado del proyecto, se estima que el costo estimado a la 
conclusión del proyecto, considerando la eficiencia a la fecha de corte, se analiza en la 
gráfica que el costo del proyecto podría ser óptimo comparado con lo inicialmente 
presupuestado. 
Tabla 33. Informe 2 del Valor Ganado 
Proyecto 
Sistematización del Tablero 
de Control de los Planes de 
Acción del Ministerio 
 Fecha del Informe 28/02/2018 
Presupuesto Original 
del Proyecto (BAC): 
$75.228.125  Estado General: 
Presupuesto  
Cronograma  
Indicadores de Desempeño del Proyecto Periodo actual 
Periodo Anterior 
(31/12/2017) 
Valor Planificado (PV): El valor presupuestado del 
proyecto a ser completada hasta el 28/02/2018 es de: 
$ 27.368.750 $ 10.924.999 
Valor Ganado (EV): El valor presupuestado de los trabajos 
físicamente ejecutados al corte de la medición, es decir 
28/02/2018 es de: 
$ 25.628.125 $ 9.695.000 
Costo Real (AC): Los costos reales del trabajo físicamente 
ejecutados al corte de la medición, es decir 28/02/2018 es de: 
$ 25.103.125 $ 9.170.000 
Variación del Cronograma (SV): Considerando que al 
corte de la medición (28/02/2018), el resultado es negativo, 
esto indica que existe una condición de retraso del 
cronograma del proyecto 
-$ 1.740.625 -$ 1.230.000 
Variación del Costo (CV): Considerando que al corte de la 
medición (28/02/2018), el resultado es positivo, esto indica 
que existe una condición favorable del presupuesto del 
proyecto 
$ 525.000 $ 525.000 
Índice de Rendimiento de la Programación / Cronograma 
(SPI): El Índice de Rendimiento de la Programación / 
0,94 0,89 
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Cronograma, es una medida del avance logrado en un 
proyecto en comparación con el avance planificado. Para el 
periodo de corte de medición (28/02/2018) el resultado 
significa que el proyecto se ha retrasado. 
Índice de Rendimiento de Costo (CPI): El Índice de 
Rendimiento de Costo, mide la eficacia financiera del 
proyecto. Es una medida del valor del trabajo completado, en 
comparación con el costo o avance reales del proyecto. Para 
el periodo de corte de medición (28/02/2018) el resultado 
significa que el proyecto a nivel de costos está alineado al 
presupuesto. 
1,02 1,06 
Análisis de variación 
Causa raíz de la variación del Cronograma: 
Desconocimiento por parte del tester funcional de nociones básicas de acceso a herramientas informáticas. 
No se puede iniciar la fase de pruebas del módulo No. 1 de la primera iteración. 
Impacto en el Cronograma: 
Se genera afectación del cronograma en cuanto a la aprobación del entregable "1.3.1.2.2. Aceptación de 
pruebas módulo iteración 1", se realiza tratamiento a través del comité de cambios por dilatación de pruebas 
funcionales, se asigna profesional de soporte técnico de la OTSI para acompañamiento durante las sesiones 
de pruebas a funcionaria (usuaria funcional). 
Se realiza compresión del cronograma a través de la técnica Fast tracking (Acelerando) para las actividades 
de la fase de Desarrollo, Pruebas y Despliegue del Módulo de la Iteración 1. Se aplica técnica “comienzo 
comienzo” para vincular actividades que se pueden desarrollar en paralelo, durante la fase de construcción 
del módulo de la iteración 1. (Ver Anexo N. Cronograma Definitivo) 
Causa raíz de la variación del Costo: 
Se mantiene argumento del informe anterior. La variación a favor en el costo respecto del actual informe 
corresponde a que para las actividades relacionadas con “Requerimientos No Funcionales” fue asignado un 
analista temporal a cero costos para el proyecto (recurso de planta asumido por gastos de funcionamiento 
de la Oficina), respecto de la línea base de costo y luego de realizar un ajuste por sobrecarga de recursos. 
Impacto en el Presupuesto: 
No se genera impacto negativo al proyecto, se cuenta con una ejecución favorable a nivel de costos. 
Porcentaje de Avance 
Porcentaje Planeado    40% 
Porcentaje Obtenido   37% 
Indicadores de Estimación 
Estimado al Completar (Estimate at Completion - EAC): 
EAC = BAC / CPI; donde:  
BAC: Es el presupuesto original del proyecto (o del 
entregable a analizar) 
CPI: Índice de Rendimiento de Costo 
El costo estimado al 
finalizar es de $ 
73.687.053 
 
Se mantiene favorable 
a pesar de los atrasos 
menores en el 
cronograma del 
proyecto 
El costo estimado al 
finalizar es de $ 
71.154.396  
Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) 
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC); donde:  
BAC: Es el presupuesto original del proyecto (o del 
entregable a analizar) 
EV: Valor Ganado. 
AC: Costo Real 
El proyecto es 
eficiente en costos en 
un 1% respecto de la 
línea base 
El proyecto es 
eficiente en costos 
en un 1% respecto 
de la línea base 
Fuente: Construcción del Autor 
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Tabla 34. Información Valor Ganado Corte 28/02/2018 
Indicador    Gestión del 
Proyecto 
   Fase de 
Análisis 
   Fase de Diseño    Fase de Desarrollo y 
Despliegue 
Valor planeado: PV $4.275.000 $2.800.000 $8.100.000 $12.193.750 
Valor Ganado: EV $4.275.000 $2.800.000 $8.100.000 $10.453.125 
Costo Actual: AC $4.275.000 $2.275.000 $8.100.000 $10.453.125 
Fuente: Construcción del Autor 
 
Figura 23. Valor Ganado Informe 2 
Fuente: Construcción del Autor 
Se observa en el gráfico que para el corte de medición (28/02/2018) el proyecto se 
mantiene dentro del margen de lo planeado versus lo ejecutado. La fase de gestión de 
proyecto, de análisis y de diseño se encuentran de acuerdo con lo planeado, sin embargo, 
en la fase de desarrollo y despliegue se encuentra una ejecución menor respecto de lo 
planeado, considerando que la fase pruebas presenta un retraso. Los detalles de la 
variación en el presupuesto y en cronograma se encuentran detallados en el presente 
informe. 
Tabla 35. SPI Vs CPI Corte 28/12/2018 
Indicador    Gestión 
del Proyecto 
   Fase de 
Análisis 
   Fase de 
Diseño 
   Fase de 
Desarrollo y 
Despliegue 
General del 
Proyecto 
SPI 1,00 1,00 1,00 0,86 0,94 
CPI 1,00 1,23 1,00 1,00 1,02 
Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 24. SPI Vs CPI Informe 2 
Fuente: Construcción del Autor 
Las fases de gestión de proyecto, análisis y diseño al corte de medición se encuentran 
terminadas conforme al cronograma, a pesar de que en el informe número 1 del 
31/12/2017 la fase de diseño presentaba un atraso considerable ocasionado por la ausencia 
de un líder funcional para aprobaciones, el cual ya fue superado. La fase de desarrollo, 
pruebas y despliegue presenta un atraso en cronograma ocasionado por reprocesos durante 
las actividades de pruebas. A su vez el desempeño del costo se ha mantenido dentro de lo 
presupuestado, siendo muy eficiente la gestión en cada una de sus fases. Los detalles de 
la gestión y desempeño del proyecto relacionado con presupuesto y cronograma se 
encuentran detallados en el presente informe. 
 
Figura 25. BAC Vs. EAC Informe 2 
Fuente: Construcción del Autor 
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Respecto del valor presupuestado del proyecto a la fecha de corte (28/02/2018), se 
estima que el costo estimado a la conclusión del proyecto, considerando la eficiencia a la 
fecha de corte, podría ser óptimo comparado con lo inicialmente presupuestado, sin 
embargo, se reduce el optimismo en la estimación respecto del periodo anterior 
(31/12/2017). 
Tabla 36. Informe 3 del Valor Ganado 
Proyecto 
Sistematización del Tablero 
de Control de los Planes de 
Acción del Ministerio 
 Fecha del Informe 31/07/2018 
Presupuesto Original 
del Proyecto (BAC): 
$75.228.125  Estado General: 
Presupuesto  
Cronograma  
Indicadores de Desempeño del Proyecto Periodo actual 
Periodo Anterior 
(28/02/2018) 
Valor Planificado (PV): El valor presupuestado del 
proyecto a ser completada hasta el 31/07/2018 es de: 
$ 68.643.747 $ 27.368.750 
Valor Ganado (EV): El valor presupuestado de los trabajos 
físicamente ejecutados al corte de la medición, es decir 
31/07/2018 es de: 
$ 60.374.999 $ 25.628.125 
Costo Real (AC): Los costos reales del trabajo físicamente 
ejecutados al corte de la medición, es decir 31/07/2018 es de: 
$ 59.850.009 $ 25.103.125 
Variación del Cronograma (SV): Considerando que al 
corte de la medición (31/07/2018), el resultado es negativo, 
esto indica que existe una condición de retraso del 
cronograma del proyecto 
-$ 8.268.749 -$ 1.740.625 
Variación del Costo (CV): Considerando que al corte de la 
medición (31/07/2018), el resultado es positivo, esto indica 
que existe una condición favorable del presupuesto del 
proyecto 
$ 525.000 $ 525.000 
Índice de Rendimiento de la Programación / Cronograma 
(SPI): El Índice de Rendimiento de la Programación / 
Cronograma, es una medida del avance logrado en un 
proyecto en comparación con el avance planificado. Para el 
periodo de corte de medición (31/07/2018) el resultado 
significa que el proyecto se ha retrasado. 
0,88 0,94 
Índice de Rendimiento de Costo (CPI): El Índice de 
Rendimiento de Costo, mide la eficacia financiera del 
proyecto. Es una medida del valor del trabajo completado, en 
comparación con el costo o avance reales del proyecto. Para 
el periodo de corte de medición (31/07/2018) el resultado 
significa que el proyecto a nivel de costos está alineado al 
presupuesto. 
1,01 1,02 
Análisis de variación 
Causa raíz de la variación del Cronograma: 
La ejecución plan de pruebas de la iteración 3 (módulo de reportes) no se aprobó, por cuanto el cliente 
(Oficina de Planeación y Finanzas, por el cambio de gobierno considera que el producto deberá ser avalado 
finalmente por el nuevo Comité Directivo de la Entidad.   
Impacto en el Cronograma: 
Se genera afectación del cronograma en cuanto la aprobación del entregable "1.3.2. Iteración 3" se tiene un 
atraso de 2 semanas, toda vez que la actividad “ejecución plan de pruebas de la iteración 3 (módulo de 
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reportes)” debió finalizar según el cronograma el 16/07/2018. Se realiza tratamiento a través del comité de 
cambios y se generan cambios en el cronograma, en cuanto al presupuesto no se genera impacto por cuanto 
la modalidad del contrato del personal del proyecto es por producto entregado y aprobado y la fecha de 
finalización de éstos corresponde al 30/09/2018. Se reactivará el proyecto a partir del 08/08/2018 con la 
presentación en Comité Directivo del nuevo proyecto. (Ver Anexo N. Cronograma Definitivo) 
Causa raíz de la variación del Costo: 
Se mantiene argumento del informe anterior. La variación a favor en el costo respecto del actual informe 
corresponde a que para las actividades relacionadas con “Requerimientos No Funcionales” fue asignado un 
analista temporal a cero costos para el proyecto (recurso de planta asumido por gastos de funcionamiento 
de la Oficina), respecto de la línea base de costo y luego de realizar un ajuste por sobrecarga de recursos. 
Impacto en el Presupuesto: 
No se genera impacto negativo al proyecto, se cuenta con una ejecución favorable a nivel de costos. 
Porcentaje de Avance 
Porcentaje Planeado    99% 
Porcentaje Obtenido   88% 
Indicadores de Estimación 
Estimado al Completar (Estimate at Completion - EAC): 
EAC = BAC / CPI; donde:  
BAC: Es el presupuesto original del proyecto (o del 
entregable a analizar) 
CPI: Índice de Rendimiento de Costo 
El costo estimado al 
finalizar es de 
$3.796.875 
 
Se mantiene favorable 
a pesar de los atrasos 
en el cronograma del 
proyecto 
Periodo Anterior: 
El costo estimado al 
finalizar es de 
$73.687.053  
Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) 
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC); donde:  
BAC: Es el presupuesto original del proyecto (o del 
entregable a analizar) 
EV: Valor Ganado. 
AC: Costo Real 
El proyecto es 
eficiente en costos en 
un 3% respecto de la 
línea base 
Periodo Anterior: 
El proyecto es 
eficiente en costos 
en un 1% respecto 
de la línea base 
Fuente: Construcción del Autor 
 
Tabla 37. Información Valor Ganado Corte 31/07/2018 
Indicador    Gestión del 
Proyecto 
   Fase de 
Análisis 
   Fase de 
Diseño 
   Fase de 
Desarrollo y 
Despliegue 
Valor planeado: PV $10.034.375 $2.800.000 $8.100.000 $47.709.373 
Valor Ganado: EV $6.175.000 $2.800.000 $8.100.000 $43.299.998 
Costo Actual: AC $6.175.000 $2.275.000 $8.100.000 $43.299.998 
Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 26. Valor Ganado Informe 3 
Fuente: Construcción del Autor 
Se observa en el gráfico que para el corte de medición (31/07/2018) el proyecto se 
mantiene dentro del margen de lo planeado versus lo ejecutado. La fase de análisis y de 
diseño se encuentran de acuerdo con lo planeado, sin embargo, en la fase de gestión de 
proyectos y fase de desarrollo y despliegue se encuentra una ejecución menor respecto de 
lo planeado, considerando que la entrega de la iteración 3 (módulo de reportes) presenta 
un retraso. Los detalles de la variación en el presupuesto y en cronograma se encuentran 
detallados en el presente informe. 
Tabla 38. SPI Vs CPI Corte 31/07/2018 
Indicador    Gestión 
del 
Proyecto 
   Fase de 
Análisis 
   Fase de 
Diseño 
   Fase de 
Desarrollo y 
Despliegue 
General 
del 
Proyecto 
SPI 0,62 1,00 1,00 0,91 0,88 
CPI 1,00 1,23 1,00 1,00 1,01 
Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 27. SPI Vs CPI Informe 3 
Fuente: Construcción del Autor 
Las fases de análisis y diseño al corte de medición se encuentran terminadas 
conforme al cronograma, a pesar de que en el informe número 1 del 31/12/2017 la fase de 
diseño presentaba un atraso considerable ocasionado por la ausencia de un líder funcional 
para aprobaciones, el cual ya fue superado. La fase de desarrollo, pruebas y despliegue 
presenta un atraso en cronograma ocasionado por decisión del cliente de no aprobar el 
módulo de reportes de la iteración 3 para presentación del proyecto al nuevo Comité 
Directivo de la entidad. La fase de gestión de proyecto por consiguiente también se 
encuentra atrasada por la imposibilidad de cerrar las entregas programadas del proyecto. 
A su vez el desempeño del costo se ha mantenido dentro de lo presupuestado, siendo muy 
eficiente la gestión en cada una de sus fases. Los detalles de la gestión y desempeño del 
proyecto relacionado con presupuesto y cronograma se encuentran detallados en el 
presente informe. 
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Figura 28. BAC Vs. EAC Informe 3 
Fuente: Construcción del Autor 
Respecto del valor presupuestado del proyecto a la fecha de corte (31/07/2018), se 
estima que el costo estimado a la conclusión del proyecto, considerando la eficiencia a la 
fecha de corte, podría ser óptimo comparado con lo inicialmente presupuestado. La razón 
obedece a que la ejecución presupuestal está condicionada contra la aprobación de los 
productos contratados. 
Considerando que el cronograma del proyecto tuvo un atraso en la actividad de 
ejecución de las pruebas de la iteración 3 (módulo de reportes), una vez se instauró el 
nuevo Comité Directivo de la entidad por el cambio de gobierno nacional, se logró la 
continuidad del proyecto y el reinicio del proyecto se logró el 21/08/2018 y finalización 
el 20/09/2018.  
6.4. Plan de Gestión de Calidad 
En el plan de gestión de la calidad del proyecto se integran los componentes para 
llevar a cabo el proceso de planificación, gestión y monitoreo de la calidad del proyecto. 
Como Política de Calidad del proyecto se define: el equipo del proyecto se 
compromete a planear, gestionar y controlar continuamente la calidad en el desarrollo del 
proyecto, articulando todas fases de manera armónica y complementaria; para dar 
cumplimiento a los requisitos aplicables de calidad del Sistema Integrado de Gestión del 
Ministerio de Educación Nacional y demás normatividad legal, con el fin de garantizar la 
eficacia, eficiencia, efectividad y el respeto por el medio ambiente en el logro de los 
objetivos del proyecto, su articulación con los objetivos estratégicos de la Entidad, así 
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como la satisfacción del cliente y partes interesadas. A su vez los objetivos de calidad del 
proyecto son: 
- Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y partes interesadas del proyecto. 
- Fortalecer la toma de decisiones, orientada al mejoramiento en la oportunidad y 
pertinencia en la información estratégica de la entidad para beneficio del sector. 
- Fortalecer el desempeño de los procesos definidos para el desarrollo del proyecto. 
- Fortalecer la aplicación de mecanismos de gestión y monitoreo para garantizar la 
mejora continua en el desarrollo del proyecto. 
- Contribuir en la aplicación de las políticas de sostenibilidad ambiental del Ministerio 
para el desarrollo del proyecto, para la protección del medio ambiente. 
6.4.1. Métricas de calidad. 
Una métrica de calidad describe de manera específica un atributo del producto o del 
proyecto, y la manera en que el proceso de controlar la calidad verificará su cumplimiento 
(Guía PMBOK Ed. 6, 2017). A continuación, se define la línea base de calidad del 
proyecto, en cual se especifican los factores de calidad relevantes para el producto del 
proyecto (software) y para la gestión del proyecto, para cada factor de calidad relevante 
se definen los objetivos de calidad, las métricas a utilizar, y las frecuencias de medición y 
de reporte, (Ver Anexo I. Métricas de Calidad). 
6.4.2. Documentos de prueba y evaluación. 
Para gestionar y controlar la calidad del proyecto se realizará a través de las siguientes 
técnicas y herramientas: 
- Pruebas / Evaluaciones de Productos: El objetivo de las pruebas es encontrar errores, 
incumplimiento de requisitos o defectos sobre el producto que se está probando. El 
ciclo de vida de construcción del software, que se consolida finalmente en las fases 
del proyecto, cuenta con una fase de pruebas que permite verificar la calidad de los 
desarrollos, permite evaluar que cada módulo cumpla los requisitos tanto técnicos 
como funcionales, que fueron documentados en el levantamiento de requerimientos 
y que nacen de la necesidad de sus usuarios.  
Las pruebas se realizan conforme al plan de pruebas definido y aprobado para cada 
módulo, una vez ejecutada la prueba deben quedar documentados los hallazgos para 
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que se realicen los ajustes sobre el módulo y una vez ejecutados los ajustes se deberán 
aprobar en el plan de pruebas por el área funcional y el área técnica. 
- Reuniones: Las reuniones para validar el cumplimiento de la calidad del proyecto 
serán: Reuniones con el equipo de trabajo se valida alcance, tiempo y costo. Así 
mismo, reuniones técnicas para validar cumplimiento de entregables, de procesos y 
de documentación. Reuniones con el equipo funcional para validar avance en las 
entregas, aceptación de productos y ajustes sobre entregables. 
6.4.3. Entregables verificados. 
Se realiza la verificación de calidad de los entregables generados durante el proyecto, los 
cuales resultan de la aprobación del usuario final, así: 
Tabla 39. Entregables del Proyecto Verificados 
Entregables ID Fecha de 
aceptación y cierre 
del entregable 
Observaciones 
1.1. Documento de 
Análisis 
R.1 3/01/2018 Aceptación de los documentos de 
requerimientos del sistema y requerimientos de 
alto nivel del software por parte del área técnica y 
funcional. 
1.1.1. 
Levantamiento de 
Requerimientos 
R.2 3/01/2018 Se realizaron sesiones de trabajo entre el 
área funcional y técnica que permitieron 
documentar las necesidades y requerimientos 
frente al sistema 
1.1.1.1 
Requerimientos 
Funcionales 
R.3 3/01/2018 Los requerimientos funcionales describen 
por cada módulo los campos requeridos, tipo de 
campo (selección o diligenciamiento), roles, 
acciones a desarrollar en el módulo por cada rol. 
1.1.1.2 
Requerimientos No 
Funcionales 
R.4 3/01/2018 Se documentaron los requerimientos no 
funcionales del software a nivel de: Usabilidad, 
Confiabilidad, Desempeño, Soportabilidad, 
Características del Producto, Rendimiento. 
1.1.2. 
Requerimientos 
Descripción de Alto 
Nivel 
R.5 3/01/2018 Se modelaron los requerimientos del 
software conforme al documento de 
levantamiento de requerimientos del sistema 
aprobado. Contiene los casos de uso para los 
módulos:  Módulo de Formulación y Ajuste, 
Módulo de Seguimiento y Módulo de Reportes 
1.1.2.1. Modelo de 
Casos de Uso 
R.6 3/01/2018 El Modelo de Casos de Uso está 
conformado por el diagrama de casos de uso y la 
especificación de los casos de uso. 
1.1.2.1.1 Diagrama 
de Casos de Uso 
R.7 3/01/2018 Contiene el diagrama de casos de uso de 
negocio del Tablero de Control del plan de acción 
y los diagramas de caso de uso del sistema para 
los tableros identificados conforme a los 
requerimientos aprobados. 
1.1.2.1.2 Casos de 
Uso 
R.8 3/01/2018 Especifica los casos de uso de negocio 
(identificador, nombre, descripción y actores), así 
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Entregables ID Fecha de 
aceptación y cierre 
del entregable 
Observaciones 
como los casos de uso del sistema 
(especificación, prototipado visual, atributos y 
diagrama de secuencia). 
1.2. Diseño de 
Software 
R.9 25/01/2018 Aceptación del Documento de modelados 
de diseño de software por parte del área funcional 
y técnica. 
1.2.1. Diseño 
técnico del software 
R.10 25/01/2018 Contiene una representación visual de las 
entidades o tablas que conforman el sistema con 
su interrelación entre ellas. Representa la 
arquitectura con la que el sistema se 
intercomunica de manera bidireccional con la 
base de datos. 
1.2.2. Diseño 
funcional del 
software 
R.11 25/01/2018 Contiene una representación visual del 
sistema en términos de diseño y usabilidad. 
1.3. Software 
Desarrollado 
R.13 04/09/2018 Software desplegado y funcionamiento en 
ambiente de certificación con los módulos: 
Módulo de Formulación y Ajuste, Módulo de 
Seguimiento y Módulo de Reportes 
1.3.1. Iteración 1 
Módulo de 
Formulación y 
Ajuste 
R.14 28/03/2018 Módulo de Formulación y Ajuste del 
software ejecutándose en el servidor de 
aplicaciones, con las validaciones probadas y la 
conexión de datos establecida. 
1.3.2. Iteración 2 
Módulo de 
Seguimiento  
R.22 30/05/2018 Módulo de Seguimiento del software 
ejecutándose en el servidor de aplicaciones, con 
las validaciones probadas y la conexión de datos 
establecida. 
1.3.2. Iteración 3 
Módulo de Reportes 
R.23 03/09/2018 Módulo de Reportes del software 
ejecutándose en el servidor de aplicaciones, con 
las validaciones probadas y la conexión de datos 
establecida. 
1.4. Gestión del 
Proyecto 
R.24 17/09/2018 Realizar seguimiento periódico al alcance y 
avance del proyecto. 
Fuente: Construcción del Autor 
6.5. Plan de Gestión de Recursos 
El plan de gestión de los recursos del proyecto Sistematización del Tablero de Control 
de los Planes de Acción del Ministerio, integra los componentes para llevar a cabo el 
proceso de la gestión de recursos humanos desde la planeación, la adquisición, el 
desarrollo de sus capacidades y competencias y la gestión del recurso. 
Se incluye en el presente documento la descripción de cada uno de los roles 
necesarios para la ejecución del proyecto, sus competencias, responsabilidades, así como 
los niveles de autoridad y jerarquía. Se establecen los criterios necesarios para el proceso 
de adquisición y vinculación del personal del proyecto y ya en etapa de ejecución la 
necesidad de evaluar su desempeño.  
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Con el desarrollo y ejecución del plan se busca fortalecer la ejecución del proyecto 
en lo relativo a la gestión del Recurso Humano, para el cumplimiento de los objetivos 
trazados en un ambiente laboral óptimo y con las mejores condiciones sociales y humanas 
para el desarrollo del ser. 
6.5.1. Estructura de desglose de recursos. 
La estructura de desglose de los recursos del proyecto se desarrolla así: 
En el nivel 0 se describe el nombre del proyecto Sistematización del Tablero de 
Control de los Planes de Acción del Ministerio 
En el nivel 1 se divide en dos categorías Personal y Equipos y Suministros. 
En el nivel 2 para la categoría personal, se divide en las fases de proyecto y para la 
categoría equipos y suministros se divide en de tipo tecnológico y físico. 
En el nivel 3 para la categoría personal se detallan los recursos humanos (roles) 
necesarios para ejecutar el proyecto en cada una de las fases. Para la categoría equipos y 
suministros se detallan los recursos físicos y tecnológicos que el Ministerio provee al 
proyecto de forma transversal a su funcionamiento. 
En el nivel 4 para la categoría personal, se detallan las actividades macro en las que 
participa cada rol, según la EDT del proyecto. 
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Figura 29. Estructura de desglose de recursos 
Fuente: Construcción del Autor 
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6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto. 
El proyecto se asignó el personal requerido para su ejecución, el patrocinador del proyecto 
designa el gerente a través del acta de constitución del proyecto y el equipo de trabajo fue 
adquirido a través de contrato por prestación de servicios por producto.  El organigrama 
que se presenta a continuación describe la organización básica del plan de gestión de los 
Recursos Humanos: 
 
Figura 30. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
Fuente: Construcción del Autor 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto ilustrada a través de una matriz 
RACI (R - Persona responsable de ejecutar la tarea, A - Persona con responsabilidad 
última sobre la tarea, C - Persona a la que se consulta sobre la tarea, I - Persona a la que 
se debe informar sobre la tarea): 
 
 
 
 
 
 
Patrocinador - Jefe de 
Oficina de Tecnología y 
Sistemas de Información
Hernán Guiovanni 
Rios
Gerente de Proyecto
Claudia Patricia 
Valcárcel
Arquitecto de Software
Felix  Vargas 
Analista de 
Requerimientos
Yini Leiva
Desarrollador
Jorge Luis Leiva
Líder Funcional Oficina de 
Planeación
July Andrea Sandoval
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Tabla 40. Matriz RACI Recursos Humanos 
Actividad Significativa 
Roles y Responsabilidades 
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Hito: Aprobación Plan de Proyecto A R I       
Fase de Análisis             
Levantamiento de Requerimientos I I C A R   
Análisis de Requerimientos I I C A R   
Hito: Entrega de Documentos de análisis de 
requerimientos 
I A A   R   
Hito: Aceptación de Documentos de 
análisis de requerimientos por el área 
técnica y funcional 
I A A   R   
Fase de Diseño             
Diseño de interfaz y experiencia de usuario I A   R C C 
Diseño de la base de datos I A   R C C 
Diseño de la arquitectura de software I A   R C C 
Hito: Entrega del documento de modelado 
de diseño de software 
I A C R     
Hito: Aprobación del documento de 
modelado de diseño de software 
I A C R     
Fase de Construcción             
Iteración 1 de construcción de software I A A A C R 
Hito: Aceptación del módulo de iteración 1 I A A A C R 
Iteración 2 de construcción de software I A A A C R 
Hito: Aceptación del módulo de iteración 2 I A A A C R 
Iteración 3 de construcción de software I A A A C R 
Hito: Aceptación del módulo de iteración 3 I A A A C R 
Hito: Acta de reunión de entrega de 
software 
I A A R     
Hito: Aceptación del software I A A R     
Hito: Fin de Proyecto A R I    
Fuente: Construcción del Autor 
Las estrategias definidas para adquirir el equipo de trabajo son: 
- Selecciona el Personal Idóneo. El trabajo en equipo lo conforma un equipo de 
personas que tengan el conocimiento, la experiencia, el interés y la disposición, esta 
debe ser la fórmula al momento de seleccionar el personal. 
- Fomentar ambiente laboral. Desde el ingreso del personal y su vinculación se les debe 
indicar a cada una de las personas cuál es su rol y las actividades que debe realizar en 
el proyecto, así mismo se le indicará cuáles son los perfiles y roles del proyecto, 
alcance, objetivos, metas y entregables. 
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- La selección la realizará con aplicación de prueba técnica, los tres mejores puntajes 
para cada rol realizarán entrevista con el patrocinador del proyecto, este último 
definirá el candidato para el rol. 
En cuanto a los recursos físicos necesarios para la ejecución del proyecto, son 
asignados por la entidad conforme las necesidades de: computación, procesamiento, 
infraestructura, capacidad, papelería, espacios de trabajo. Estos costos corresponden a 
funcionamiento de la entidad y no hacen parte del presupuesto del proyecto, pues no los 
asume. 
6.5.3. Calendario de Recursos. 
Dependiendo del tipo de vinculación se establece el siguiente horario: Personal de Planta, 
horario de lunes a viernes (hábiles no festivos) de 8:00 a.m a 5:00 p.m. (1 hora de 
almuerzo). Personal Contratista, no se podrá exigir cumplimiento de horario sino 
cumplimiento de metas. 
Tabla 41. Criterios de Liberación 
Rol Criterio Cómo Destino de Asignación 
Patrocinador Al término del proyecto  Otros proyectos de la Oficina de 
Tecnología del Ministerio de 
Educación Nacional 
Líder 
Funcional 
(cliente directo) 
Al término del proyecto Comunicación del 
Gerente del Proyecto 
Otros proyectos de la Oficina de 
Tecnología del Ministerio de 
Educación Nacional 
Gerente del 
Proyecto 
Al término del proyecto Comunicación del 
Gerente del 
patrocinador 
Otros proyectos de la Oficina de 
Tecnología del Ministerio de 
Educación Nacional 
Arquitecto de 
Software 
Al término de sus 
entregables 
Comunicación del 
Gerente del Proyecto 
Otros proyectos de la Oficina de 
Tecnología del Ministerio de 
Educación Nacional 
Analista de 
Requerimientos 
Al término de sus 
entregables 
Comunicación del 
Gerente del Proyecto 
Otros proyectos de la Oficina de 
Tecnología del Ministerio de 
Educación Nacional 
Desarrollador Al término de sus 
entregables 
Comunicación del 
Gerente del Proyecto 
Otros proyectos de la Oficina de 
Tecnología del Ministerio de 
Educación Nacional 
Comité 
Directivo MEN 
(beneficiario) 
Al término del proyecto  Otros proyectos del negocio 
Fuente: Construcción del Autor 
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6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 
Se utilizará la estrategia de “Mentoring” y “Coaching” para los procesos de formación en 
gestión de proyectos, desde el patrocinador, gerente del proyecto y el equipo del proyecto:   
Tabla 42. Capacitación 
ID Actividad Central Capacitación Fecha de Inicio Fecha de 
Finalización 
1.1. Estructura de Trabajo 
del Proyecto 
Gestión de Proyectos 
Trabajo en Equipo 
Inicio de proyecto 2 horas 
1.1.1 Niveles de Autoridad 
1.1.2 Personal del proyecto 
1.1.3 Proceso de Selección 
1.2. Roles y 
responsabilidades del 
proyecto 
Roles y responsabilidades Inicio de proyecto 2 horas 
1.2.1 Matriz RACI 
1.2.2. Habilidades y 
competencias por rol 
1.2.3. Delegación de 
Actividades 
1.3 Capacitación N.A. N.A. N.A. 
1.3.1 Estrategia de 
Capacitación 
1.3.2. Material de 
Capacitación 
1.3.1 Asistentes de 
Capacitación 
1.4. Medición del 
Desempeño 
Por qué es importante y 
para qué sirve la medición 
del desempeño 
Ejecución del 
proyecto antes de la 
medición del 
desempeño 
2 horas 
1.4.1. Evaluación de 
desempeño 
1.4.2. Definición de 
Indicadores 
1.4.3. Sistema de 
recompensa - castigo 
Fuente: Construcción del Autor 
Las estrategias para desarrollar el equipo de trabajo son: 
- Constante formación a cada uno de los integrantes del equipo con las estrategias de 
“Mentoring” y “Coaching”. El Gerente de Proyecto validará durante la ejecución del 
proyecto las necesidades de formación de su equipo de trabajo y a través del modelo 
de formación descrita, el personal con mayores capacidades y conocimientos en 
temáticas en las que se identifiquen falencias replicará en espacios de formación 
adecuados, los conocimientos a sus compañeros del equipo del proyecto. 
- Fomentar espacios de comunicación y socialización para el equipo de trabajo que 
garanticen veracidad en la información que se emite en el proyecto. 
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- Delegar tareas cada vez más importantes al equipo de trabajo para crecimiento 
profesional y con ello fomentar el anhelo de cooperación (Cook, 2000) como 
estrategia de motivación del personal. 
- Fomentar en el equipo del proyecto el sentido de pertenencia y motivación en el 
desarrollo de sus actividades a través de reconocimientos por su labor en público y 
también personalmente resaltar la importancia de su trabajo. 
- Motivación constante resaltando sus logros. 
6.6. Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
garantizar que la planeación, gestión y monitoreo de las comunicaciones del proyecto, es 
decir la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y 
la disposición final de la información para que éstos sean adecuados y oportunos. Una 
comunicación eficaz crea el vínculo entre los diferentes interesados o involucrados del 
proyecto. 
6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 
Las comunicaciones que se generan del proyecto producto de la información originada 
por los diferentes métodos definidos en la matriz de comunicaciones, como comités, 
reuniones de seguimiento, memorandos, correos electrónicos y comunicaciones internas 
o externas se tramitan a través de diferentes sistemas de información de comunicación 
oficial para el proyecto como: 
- Sistema de Gestión Documental: sistema que registra, gestiona y controla todo el 
ciclo de vida de los memorandos, comunicados y correspondencia interna y externa 
de la Entidad y que por tanto es transversal al proyecto.  
- Outlook: Sistema del fabricante Microsoft a través del cual se controlarán las agendas 
para comités y reuniones de seguimiento del proyecto. Adicionalmente se remitirán 
y recibirán los correos electrónicos oficiales del equipo del proyecto y los interesados. 
- Project: Sistema del fabricante Microsoft a través del cual se controlarán las 
actividades y presupuesto del proyecto, es decir el avance en la línea base de 
cronograma y línea base de costo. 
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6.6.2. Diagrama de flujo de la información. 
La información del proyecto se podrá emitir y recibir conforme a las autorizaciones 
que se definen en la matriz de comunicaciones del proyecto, por lo tanto, una vez se reciba 
la solicitud de información por parte del interesado, el responsable de las comunicaciones 
del proyecto deberá validar si éste se encuentra autorizado para recibir la información y 
luego emitirla conforme se describa en la matriz de comunicaciones. En caso contrario se 
deberá validar si es necesario entregar la información, de ser positiva la validación se 
deberán realizar los ajustes que correspondan sobre la matriz de comunicaciones del 
proyecto a través del proceso de control integrado de cambios del proyecto. En caso 
contrario si en esta última validación se establece que no es necesario suministrar la 
información, se terminará el proceso.  
A continuación, se muestra el diagrama de flujo del de la información del proyecto. 
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Figura 31. Flujo de Información del Proyecto 
Fuente: Construcción del Autor 
Inicio
Solicitud de Información del 
Interesado
Autorizado 
matriz de 
comunicaciones
Entregar la información 
conforme a la matriz de 
comunicación
Es necesario 
entregar la 
información
Ajustar matriz de 
comunicaciónProceso Control Integrado de 
Cambios del proyecto
Fin
No Sí
Sí
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6.6.3. Matriz de comunicaciones. 
la matriz de comunicaciones del proyecto es una herramienta de gestión que describe los 
requisitos y necesidades de información y comunicación de los interesados del proyecto. 
La matriz de comunicaciones describe el método y frecuencia de comunicación, los roles 
emisores y receptores del mensaje y por último el control aplicable a la información que 
se comunica (Ver Anexo J. Matriz de Comunicaciones del Proyecto). 
6.7. Plan de Gestión del Riesgo. 
La gestión de riesgos del proyecto contempla la planificación, identificación, análisis, 
planificación e implementación de respuesta al riesgo, así como el monitoreo durante todo 
el ciclo de vida de proyecto. Considerando la importancia de este plan, a continuación, se 
describen los procesos que intervienen en la gestión de los riesgos del proyecto, las 
herramientas y fuentes de información de cada uno de estos: 
Tabla 43. Metodología Gestión de Riesgos del Proyecto 
PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
PERIODICIDAD 
PLANIFICACIÓN Define cómo se 
realizará la gestión de 
riesgos del proyecto 
Reuniones de 
trabajo. 
• Caso de 
Negocio del 
Proyecto 
• Acta de 
Constitución 
del Proyecto 
• Plan para la 
dirección del 
proyecto 
• Contexto del 
proyecto y de 
la 
organización 
Al inicio del 
proyecto. 
Actualizaciones 
como resultado de 
la gestión 
integrada de 
cambios del 
proyecto. 
IDENTIFICACIÓN Identifica los riesgos 
individuales del 
proyecto, así como 
las fuentes del riesgo 
general del proyecto 
y la documentación 
de sus características. 
Reuniones de 
trabajo. 
Juicio de expertos. 
• Plan de 
Gestión de 
Riesgos del 
Proyecto. 
• Plan para la 
dirección del 
proyecto. 
• Documentos 
del Proyecto 
• Documento 
de las 
adquisiciones 
del proyecto 
• Contratos / 
Acuerdos de 
las 
adquisiciones 
Iterativo, durante 
todo ciclo de vida 
del proyecto, 
como mínimo al 
inicio de cada fase 
del proyecto. 
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PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
PERIODICIDAD 
• Contexto del 
proyecto y de 
la 
organización 
ANÁLISIS 
CUALITATIVO 
Prioriza los riesgos 
individuales del 
proyecto, para el 
análisis o acción 
posterior, evaluando 
la probabilidad de 
ocurrencia e impacto 
de dichos riesgos, así 
como otras 
características. 
Reuniones de 
trabajo. 
Juicio de expertos. 
Representación de 
datos: matriz de 
probabilidad – 
impacto. 
• Plan de 
Gestión de 
Riesgos. 
• Identificación 
de Riesgos. 
Durante todo ciclo 
de vida del 
proyecto, al inicio 
de cada fase del 
proyecto. 
ANÁLISIS 
CUANTITATIVO 
Analiza 
numéricamente el 
efecto combinado de 
los riesgos 
individuales del 
proyecto y otras 
fuentes de 
incertidumbre sobre 
los objetivos 
generales del 
proyecto. 
Reuniones de 
trabajo. 
Juicio de expertos. 
Análisis de datos. 
• Plan de 
Gestión de 
Riesgos. 
• Identificación 
de Riesgos y 
registro de 
riesgos 
actualizado 
del proceso 
anterior. 
• Línea base de 
alcance, 
cronograma y 
costo. 
Durante todo ciclo 
de vida del 
proyecto, al inicio 
de cada fase del 
proyecto. 
PLANIFICACIÓN 
DE LA RESPUESTA 
Desarrolla opciones, 
selecciona estrategias 
y acuerda acciones 
para abordar la 
exposición al riesgo 
del proyecto en 
general, así como 
para tratar los riesgos 
individuales. 
Reuniones de 
trabajo. 
Juicio de expertos. 
Definición de 
estrategias para 
riesgos del 
proyecto. 
• Plan de 
Gestión de 
Riesgos. 
• Línea base de 
costo 
• Registro e 
informe de 
análisis de 
riesgos. 
Durante todo ciclo 
de vida del 
proyecto, al inicio 
de cada fase del 
proyecto. 
IMPLEMENTACIÓN 
DE PLANES DE 
RESPUESTA 
Implemento los 
planes acordados de 
respuesta a los 
riesgos. 
Reuniones de 
trabajo. 
Juicio de expertos. 
 
• Plan de 
Gestión de 
Riesgos. 
• Registro e 
informe de 
análisis de 
riesgos. 
Durante todo ciclo 
de vida del 
proyecto, al inicio 
de cada fase del 
proyecto. 
MONITOREO Monitorea la 
implementación de 
los planes acordados 
de respuesta a los 
riesgos, hace 
seguimiento a los 
riesgos identificados, 
identifica y analiza 
nuevos riesgos y 
Reuniones de 
trabajo. 
Juicio de expertos. 
Auditorias 
• Plan de 
Gestión de 
Riesgos. 
• Registro e 
informe de 
análisis de 
riesgos. 
Durante todo ciclo 
de vida del 
proyecto 
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PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
PERIODICIDAD 
evalúa la efectividad 
del proceso de 
gestión de riesgos a 
lo largo del proyecto. 
• Informes de 
desempeño 
del proyecto 
Fuente: Construcción del Autor (PMBOK, 6ta. Ed. 
6.7.1. Risk Breakdown Structure – RiBS. 
 
Figura 32. Estructura de Desglose del Riesgo del Proyecto 
Fuente: Construcción del Autor 
Considerando que el proyecto se desarrolla en una entidad pública del Estado 
Colombiano y que se rige por la regulación nacional, las categorías del proyecto se 
alinearán al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación establecido por Colombia Compra Eficiente, el cual a su vez se rige por la 
clasificación de riesgos del Documentos CONPES 3714 de 2011, el cual establece las 
siguientes definiciones: 
Tabla 44. CategoríasRiesgos del Proyecto 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN  
RIESGOS 
ECONÓMICOS 
Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de 
los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros. 
RIESGOS 
SOCIALES / 
POLÍTICOS 
Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en 
las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del proyecto. 
RIESGOS 
OPERACIONALES 
Son los asociados a la operatividad del proyecto, tales como la suficiencia del 
presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, 
Nivel 2Nivel 1Nivel 0
Riesgos del Proyecto
Internos
Operacionales
Financieros
Ambientales
Tecnológicos
Externos
Económicos
Sociales / Políticos
Regulatorios
Naturales
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN  
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos 
inadecuados o insuficientes. 
RIESGOS 
FINANCIEROS 
Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener 
recursos para cumplir con el objeto del proyecto, y (ii) el riesgo de las condiciones 
financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, 
garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 
RIESGOS 
REGULATORIOS 
Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 
económica del proyecto. 
RIESGOS DE LA 
NATURALEZA 
Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que 
puedan tener impacto en la ejecución del proyecto, por ejemplo, los temblores, 
inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 
RIESGOS 
AMBIENTALES 
Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter 
ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y 
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, 
obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. 
RIESGOS 
TECNOLÓGICOS 
Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que 
deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del proyecto, obsolescencia 
tecnológica. 
Fuente: Documento Conpes 3714 de 2011 
6.7.2. Matriz de probabilidad impacto y el umbral. 
Se entiende por impacto las desviaciones que puede ocasionar al proyecto la 
materialización del riesgo, estas a su vez podrán modificar positiva o negativamente el 
alcance de los objetivos y el nivel en que lo hagan será proporcional a su impacto. En la 
siguiente tabla se definen los niveles de impacto de los riesgos identificados por objetivo 
del proyecto: 
Tabla 45. Definiciones de Impacto de los Riesgos. 
OBJ. MÍNIMO 
1 
MENOR 
2 
MODERADO 
3 
MAYOR 
4 
CRÍTICO / 
ÓPTIMO 
5 
 
A
L
C
A
N
C
E
 
Disminución 
del alcance 
apenas 
perceptible 
Requerimientos 
de alcance 
secundarios 
(menores) 
afectados 
Requerimientos 
de alcance 
principales 
afectados 
Reducción del 
alcance inaceptable 
para el Patrocinador 
/ Ordenador del 
Gasto 
El producto 
final del 
proyecto es 
irreversible 
- 
Mejora del 
alcance apenas 
perceptible 
Requerimientos 
de alcance 
secundarios 
(menores) 
mejorados 
Requerimientos 
de alcance 
principales 
mejorados 
Mejora del alcance 
Aceptable para el 
Patrocinador / 
Ordenador del 
Gasto 
El producto 
final del 
proyecto está 
mejorado 
+ 
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OBJ. MÍNIMO 
1 
MENOR 
2 
MODERADO 
3 
MAYOR 
4 
CRÍTICO / 
ÓPTIMO 
5 
 
T
IE
M
P
O
 
Aumento de 
tiempo 
insignificante < 
2 días hábiles 
Aumento de 
tiempo 
> 2días hábiles 
< 3 días hábiles 
Aumento de 
tiempo 
> 3 días hábiles 
< 4 días hábiles 
Aumento de tiempo 
> 4 días hábiles 
< 5 días hábiles 
Aumento de 
tiempo 
> 1 semana 
 
- 
Disminución de 
tiempo 
insignificante < 
2 días hábiles 
Disminución 
de tiempo 
> 2días hábiles 
< 3 días hábiles 
Disminución 
de tiempo 
> 3 días hábiles 
< 4 días hábiles 
Disminución de 
tiempo 
> 4 días hábiles 
< 5 días hábiles 
Disminución 
de tiempo 
> 1 semana 
 
+ 
C
O
S
T
O
 
Aumento de 
costo 
insignificante < 
1% 
Aumento de 
Costo 
> 1% 
< 2% 
Aumento de 
Costo 
> 2% 
< 3% 
Aumento de Costo 
> 3% 
< 5% 
Aumento de 
Costo 
> 5% 
 
- 
Disminución de 
costo 
insignificante < 
5% 
Disminución 
de Costo 
> 5% 
< 6% 
Disminución 
de Costo 
> 6% 
< 7% 
Disminución de 
Costo 
> 7% 
< 8% 
Disminución 
de Costo 
> 8% 
 
+ 
C
A
L
ID
A
D
 
Degradación de 
la calidad 
apenas 
perceptible 
Solo se ve 
afectada una 
funcionalidad 
del software 
La reducción 
de la calidad 
requiere de la 
aprobación del 
Comité de 
Cambios 
Reducción de la 
calidad inaceptable 
para el patrocinador 
/ Cliente 
El producto 
final del 
proyecto es 
irreversible 
- 
S
A
T
IS
F
A
C
C
IÓ
N
 D
E
L
 C
L
IE
N
T
E
 Degradación de 
la 
sistematización 
del proceso 
apenas 
perceptible 
Afectación 
menor de la 
sistematización 
del proceso 
La reducción 
de la 
sistematización 
del proceso 
requiere de la 
aprobación del 
Comité de 
Cambios 
Reducción de la 
sistematización del 
proceso inaceptable 
para el patrocinador 
/ Cliente 
El producto 
final del 
proyecto es 
irreversible 
- 
Mejora de la 
sistematización 
del proceso 
apenas 
perceptible 
Mejoras 
menores de la 
sistematización 
del proceso 
Mejoras 
moderadas de 
la 
sistematización 
del proceso 
Mejoras Aceptable 
de la 
sistematización del 
proceso para el 
Patrocinador / 
Cliente 
La 
sistematización 
del proceso 
está 
optimizada 
+ 
Fuente: Construcción del Autor  
En la siguiente tabla se definen los niveles de probabilidad de los riesgos y la 
evaluación cualitativa para el proyecto: 
Tabla 46. Definiciones de Probabilidad de los Riesgos. 
Calificación Evaluación Descripción 
5 CASI SEGURO Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias 
4 PROBABLE Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias 
3 POSIBLE Es posible que suceda 
2 IMPROBABLE El evento puede ocurrir en algún momento 
1 RARA VEZ 
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco 
comunes o anormales) 
Fuente: Construcción del Autor 
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Consecuente con lo anterior la matriz de probabilidad e impacto de los riesgos del proyecto se muestra a continuación: 
Tabla 47. Matriz de Probabilidad e Impacto de los Riesgos. 
PROBABILIDAD AMENAZAS OPORTUNIDADES 
CASI SEGURO 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 
PROBABLE 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 
POSIBLE 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 
IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 
RAR VEZ 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 
IMPACTO 
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 
MÍNIMO MENOR MODERADO MAYOR CRÍTICO ÓPTIMO MAYOR MODERADO MENOR MÍNIMO 
            
BAJA  
Amenaza sin capacidad y/o sin intención. No se han presentado eventos 
relacionados con esta fuente de riesgo. Se monitorea desde la gestión del 
riesgo. 
Oportunidad leve. No se han presentado eventos relacionados con esta fuente 
de riesgo. Se monitorea desde la gestión del riesgo. 
MEDIA  
Amenaza con capacidad y se han presentado eventos en organizaciones, 
unidades administrativas o proyectos de similares características atribuibles a 
esta fuente de riesgo. Se monitorea, se trata con plan de respuesta y se informa 
el resultado del tratamiento. Responsable el Gerente del Proyecto. 
Oportunidad con capacidad y se han presentado eventos en organizaciones, 
unidades administrativas o proyectos de similares características atribuibles a 
esta fuente de riesgo. Se monitorea, se trata con plan de respuesta y se informa 
el resultado del tratamiento. Responsable el Gerente del Proyecto. 
ALTA  
Amenaza con la capacidad e intención. Se han presentado eventos en la 
organización, unidad administrativa o proyecto atribuibles a esta fuente de 
riesgo. Reportar de inmediato, asignar al propietario del riesgo, planear e 
implementar respuestas. 
Oportunidad con la capacidad e intención. Se han presentado eventos en la 
organización, unidad administrativa o proyecto atribuibles a esta fuente de 
riesgo. Reportar de inmediato, asignar al propietario del riesgo, planear e 
implementar respuestas. 
Fuente: Construcción del Autor 
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Tabla 48. Tolerancia y Actitud de los Interesados Hacia el Riesgo. 
OBJETIVO AMENAZAS OPORTUNIDADES % 
IMPORTANCIA 
ALCANCE El Ministerio de Educación 
Nacional está dispuesto a aceptar 
cambios en el alcance del 
proyecto, siempre y cuando estén 
motivados por cambios 
regulatorios u organizacional de 
procesos. 
Cualquier cambio de 
requerimientos que 
implique una mejora en el 
software producto del 
proyecto, deberá ser 
previamente aprobada por 
el Patrocinador y el 
Ordenador del Gasto. 
20% 
TIEMPO El Ministerio de Educación 
Nacional está dispuesto a aceptar 
cambios en el cronograma del 
proyecto, sin que ésta supere 
atraso de (1) semana. 
Cualquier cambio en el 
cronograma relacionados 
con entregas adelantadas de 
los entregables del 
proyecto se comunicará a la 
alta dirección.  
15% 
COSTO El Ministerio de Educación 
Nacional no está dispuesto a 
aceptar cambios en el costo del 
proyecto, 0% de tolerancia sobre 
el valor presupuestado. 
Cualquier mejora del 
producto de software que 
implique adición de 
presupuesto, deberá ser 
previamente aprobada por 
el Patrocinador y el 
Ordenador del Gasto. 
30% 
CALIDAD El Ministerio de Educación 
Nacional no está dispuesto a 
aceptar alteraciones en la calidad 
del software, de acuerdo con las 
condiciones que hayan sido 
previamente aprobadas en la 
Matriz de Trazabilidad de 
Requisitos del Proyecto. 
Cualquier mejora del 
producto que impacte en la 
calidad de los requisitos de 
software previamente 
establecidos deberá ser 
controlada a través de la 
Gestión Integrada de 
Cambios del Proyecto. 
25% 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 
El Ministerio de Educación 
Nacional no está dispuesto a 
aceptar entrega de productos 
parciales que impidan la 
sistematización del proceso 
“Seguimiento a Planes, proyectos 
y recursos”. 
Cualquier plus adicional 
que pueda ser desarrollado 
y entregado al cliente como 
mejora del proceso a 
sistematizar, deberá ser 
controlada a través de la 
Gestión Integrada de 
Cambios del Proyecto. 
10% 
Fuente: Construcción del Autor 
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6.7.3. Matriz de riesgos. 
La identificación de riesgos del Proyecto se realizó a través de una sesión de trabajo en la 
que intervinieron el Patrocinador del proyecto, el Gerente del Proyecto, el Líder 
Funcional, Usuario del software, Líder Técnico, Gestor de riesgos de la Oficina de 
Tecnología y Sistemas de Información y el Gestor Técnico del Proveedor de la Operación 
de Servicios TIC.   
La sesión se llevó a cabo con el objeto de identificar los riesgos individuales del 
proyecto, guardando estricta relación con el Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto, sus 
líneas base de alcance, tiempo y costo, así como las necesidades de los interesados del 
proyecto. 
La sesión presentó inicialmente una contextualización sobre el proyecto: planes de 
dirección del proyecto, contexto de la organización, adquisiciones requeridas, línea base 
de alcance, costo y tiempo. 
Se analizan los supuestos y restricciones de alto nivel del proyecto definidos 
inicialmente en el Acta de Constitución del Proyecto: 
Tabla 49. Análisis de Supuestos 
Supuesto o 
Restricción 
Podría Ser Falso 
(Sí / No) 
Si fuera falso podría 
afectar el proyecto 
(Sí / No) 
Identificar Riesgos 
Los requerimientos 
deberán quedar 
aprobados en la fase 
inicial del ciclo de 
desarrollo por parte del 
área funcional y técnica. 
En caso de que cambie 
alguno de ellos es 
necesario evaluar su 
impacto en los 
requerimientos y 
gestionar los cambios 
Sí Sí Demoras en el proceso 
de aprobación de los 
requerimientos del 
software. 
Los usuarios que 
utilizarán el sistema 
serán gestionados por el 
administrador técnico 
definido como rol 
dentro del sistema. De 
En evaluación con los 
participantes técnicos y 
funcionales se identifica 
que el supuesto No 
podría ser falso, toda 
vez que, el sistema 
N.A. N.A. 
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igual forma, son 
gestionadas las áreas, 
los roles y los planes de 
acción. 
permitirá definir roles 
para cada acción, 
administrador, 
aprobadores, 
registradores, definidos 
por el área funcional. 
Se asume que el plan de 
acción que se llevan 
actualmente en archivo 
Excel es un estándar 
que se mantendrá hasta 
la finalización del 
proyecto. Así mismo, se 
asume que las columnas 
que componen el plan 
no van a modificar su 
orden lógico y no se van 
a adicionar más de las 
que ya se tienen 
especificados 
Sí Sí Los requerimientos 
levantados y diseñados 
no cumplen con la 
necesidad del usuario 
final.  
Rotación de personal 
directivo involucrado 
en las aprobaciones de 
entregables del 
proyecto. 
Sí Sí Demoras en el 
cronograma por falta de 
aprobaciones en los 
entregables. 
Para la planeación 
estratégica del próximo 
cuatrienio 2018-2022, 
se revisará si requiere 
mantenimiento 
evolutivo el sistema de 
planes de acción del 
Ministerio, no obstante, 
se aclara que el presente 
proyecto no incluye esta 
situación 
Sí Se valida con los 
interesados invitados a 
la sesión y se informa 
que esta restricción no 
afecta el proyecto 
porque no se 
comprende 
mantenimiento dentro 
del alcance. 
N.A. 
Fuente: Construcción del Autor  
Los participantes a través de una tormenta de ideas realizan cada uno aportes sobre los 
eventos que consideran pueden presentarse con algún impacto positivo o negativo sobre 
el proyecto, de acuerdo con las categorías identificadas en el plan de gestión de riesgos 
del proyecto y que se fueron definidas en la Estructura de Desglose del Riesgo del 
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Proyecto: Económico, social, político, operacional, financiero, regulatorio, de la 
naturaleza, ambiental y tecnológico. El Gestor de Riesgos moderador de la tormenta de 
ideas, organiza los aportes por cada categoría y en conjunto se analizan el contexto, causa 
e impacto que puede generar el evento. Finalmente, el Gerente de Proyecto y el Gestor de 
Riesgos con los resultados del ejercicio, diligencia el formato Registro de Riesgos (Ver 
Anexo K. Registro de Riesgos del Proyecto). 
En el análisis cualitativo se presenta para cada riesgo identificado, la tipificación de 
la probabilidad cualitativa, el impacto cualitativo para cada uno de los objetivos definidos 
en el plan de gestión de riesgos, el impacto ponderado y la criticidad ponderada. Asu vez, 
para cada uno de los riesgos se realiza la identificación de la proximidad y urgencia. 
La tipificación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto de la 
consecuencia que tendría si ocurre, se realiza de forma subjetiva de acuerdo con la 
experticia e históricos de proyectos de similar objeto. A continuación, se presenta la matriz 
del análisis cualitativo de los riesgos del proyecto (Ver Anexo L. Matriz de Análisis 
Cualitativo del Riesgo). 
Se realiza un análisis de la densidad de los riesgos encontrando que existe una mayor 
densidad de riesgos que representan amenaza para el proyecto (10 riesgos), dentro de los 
cuales con capacidad baja y media de afectación representan el 70% para este tipo de 
riesgos y el 30% restante con capacidad alta de afectación. Existe una densidad también 
considerable de riesgos que representan una oportunidad para el proyecto y su entorno (8 
riesgos), de los cuales el 88% representa una capacidad e intención de afectación positiva 
de nivel bajo y medio y el 12% restante alto. A continuación, se representa en el mapa de 
calor la densidad de riesgo del proyecto: 
Tabla 50. Densidad del riesgo del proyecto 
DENSIDAD DEL RIESGO DEL PROYECTO 
            
PROBABILIDAD AMENAZA OPORTUNIDAD 
CASI SEGURO 5 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
PROBABLE 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
POSIBLE 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
IMPROBABLE 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
RAR VEZ 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 
IMPACTO -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 
Sistematización Tablero de Control - 130 
 
M
ÍN
IM
O
 
M
E
N
O
R
 
M
O
D
E
R
A
D
O
 
M
A
Y
O
R
 
C
R
ÍT
IC
O
 
Ó
P
T
IM
O
 
M
A
Y
O
R
 
M
O
D
E
R
A
D
O
 
M
E
N
O
R
 
M
ÍN
IM
O
 
 
CALIFICACIÓN AMENAZA OPORTUNIDAD 
BAJA 3 4 
MEDIA 4 3 
ALTA 3 1 
TOTAL 10 8 
Fuente: Construcción del Autor  
En el presente análisis cualitativo del riesgo se realiza también la representación de 
cada riesgo en el mapa de calor en la cual, de acuerdo con el análisis de probabilidad e 
impacto ponderado del riesgo se puede identificar gráficamente la posición cartesiana de 
cada riesgo.  
 
Figura 33. Mapa de Calor de los Riesgos del Proyecto 
Fuente: Construcción del Autor 
A nivel de amenazas para el proyecto se observa que los riesgos R09, R10 y R15 
representan una mayor criticidad relacionado con el contexto público en el que se 
desarrolla el mismo y considerando que durante su ejecución se presentará cambio de 
gobierno nacional con una alta probabilidad de ocasionar eventos relacionados con 
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rotación de personal del proyecto, cambios de requerimientos, modificación de 
prioridades de planeación, lo que podría traer como consecuencia alteración de la línea 
base de tiempo, alcance y costo para el proyecto. 
A nivel de oportunidades también se observa que el riesgo R16, representa una mayor 
criticidad positiva para el proyecto, en cuanto que, por el mismo contexto y origen causal 
de cambio de gobierno nacional, se podría presentar una oportunidad para el proyecto de 
presentar una solución de software que sea adaptable a la nueva estrategia. Promediando 
la criticidad ponderada de cada riesgo se obtiene una Exposición al Riesgo global para el 
proyecto de -1,79, lo que es aceptable para la Organización por cuanto si bien representa 
de forma general una amenaza, esta se puede controlar y tiene una exposición de nivel 
baja que se controlará desde la gestión del riesgo del proyecto. A su vez la criticidad 
promedio del proyecto para cada tipo de riesgo se muestra a continuación: 
Tabla 51. Criticidad del riesgo del proyecto 
Tipo Suma Cantidad Criticidad 
Amenaza   -79,15 10 -7,92 
Oportunidad   46,90 8 5,86 
Total   -32,25 18 -1,79 
Fuente: Construcción del Autor  
A nivel de amenazas se tiene un nivel de criticidad de -7,92 que correspondería a 
riesgos con una capacidad media de afectación sobre el proyecto, que deberá ser 
monitoreada y controlada desde la gestión de riesgos del proyecto de acuerdo con las 
definiciones y tiempos establecidos en el plan de riesgos. A nivel oportunidades se 
presenta un nivel de criticidad equivalente a 5,86 que correspondería a riesgos positivos 
con una capacidad media de afectación propositiva y favorable para el proyecto. Igual que 
los riesgos negativos se deberán controlar con una adecuada y coordinada gestión de 
riesgos. 
El análisis cuantitativo del riesgo se realizó a través del análisis probabilístico, la 
variabilidad en el cumplimiento del cronograma de proyecto aplicando estimación por tres 
valores y distribución Beta en las actividades. A partir de este análisis probabilístico se 
realiza el cálculo de la reserva de contingencia para una certeza del 95%. A continuación, 
se describen las actividades por cada paquete de trabajo de la EDT definida para el 
proyecto y se muestra la información de las duraciones optimista, esperada y pesimista de 
las actividades, las cuales fueron identificadas en reuniones a través de juicio de expertos 
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en las que participaron: la coordinación del grupo de Aplicaciones, desarrolladores 
expertos en Java y analistas de requerimientos, información que se realizó en el proceso 
de Estimar la Duración de las Actividades del Proyecto: 
Tabla 52. Estimación de duraciones esperadas del proyecto 
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1 Estudiar los procesos del área funcional 3 4 8 5 0,83 0,69 
R
C 
2 
Entrevistar usuarios funcionales 
(levantamiento de requisitos) 
10 12 18 13 1,33 1,78 
R
C 
3 
Analizar y organizar requisitos 
funcionales del software 
2 4 8 4 1,00 1,00 
R
C 
4 
Elaboración de documento de análisis de 
requerimientos funcionales. 
2 4 8 4 1,00 1,00 
R
C 
1
.1
.1
.2
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u
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n
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s 
N
o
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u
n
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n
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es
 
5 
Estudiar la documentación y 
lineamientos técnicos de la entidad para 
desarrollo de software 
1 1 2 1 0,25 0,06   
6 
Entrevistar usuarios técnicos 
(levantamiento de requisitos) 
5 6 9 6 0,67 0,44   
7 
Analizar y organizar requisitos técnicos 
del software 
1 1 2 1 0,25 0,06   
8 
Elaboración de documento de análisis de 
requerimientos no funcionales. 
3 4 6 4 0,50 0,25   
1
.1
.2
.1
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C
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U
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 9 Elaboración de diagrama de casos de uso 8 12 20 13 2,00 4,00 
R
C 
10 Elaboración de casos de uso del software 8 12 20 13 2,00 4,00 
R
C 
1
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  11 
Estudiar los lineamientos y manual de 
uso, accesibilidad e imagen de software 
3 4 8 5 0,83 0,69   
12 
Elaboración de documento de diseño de 
interfaz y experiencia de usuario 
20 28 36 28 2,67 7,11 
R
C 
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13 
Construcción de prototipo de imagen y 
diseño del software 
6 8 12 8 1,00 1,00 
R
C 
1
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.1
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d
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d
at
o
s 
14 
Definir los campos que requiere la base 
de datos 
6 8 12 8 1,00 1,00 
R
C 
15 
Determinar las tablas que necesita la 
base de datos 
6 8 12 8 1,00 1,00 
R
C 
16 Agrupar cada campo con la tabla 6 8 12 8 1,00 1,00 
R
C 
17 Determinar relaciones entre tablas 6 8 12 8 1,00 1,00 
R
C 
18 
Documentar el diseño conceptual, lógico 
y físico de la base de datos. 
6 8 12 8 1,00 1,00 
R
C 
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e 19 
Estudio de requisitos y restricciones del 
software 
16 20 28 21 2,00 4,00 
R
C 
20 
Diseñar y documentar la arquitectura del 
software 
40 60 80 60 6,67 44,44 
R
C 
1
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.1
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o
d
if
ic
ac
ió
n
 
21 
Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 1 
35 40 50 41 2,50 6,25 
R
C 
22 
Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 2 
35 40 50 41 2,50 6,25 
R
C 
23 
Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 3 
35 40 50 41 2,50 6,25 
R
C 
24 
Solicitud de la configuración de 
ambiente de desarrollo 
2 4 6 4 0,67 0,44 
R
C 
25 
Codificación del módulo de la primera 
iteración 
160 172 200 175 6,67 44,44 
R
C 
26 
Codificación del módulo de la segunda 
iteración 
160 176 200 177 6,67 44,44 
R
C 
27 
Codificación del módulo de la tercera 
iteración 
160 176 200 177 6,67 44,44 
R
C 
1
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28 
Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 1 
20 24 30 24 1,67 2,78 
R
C 
29 
Ejecución plan de pruebas de la iteración 
1 
75 80 90 81 2,50 6,25 
R
C 
30 Aceptación del módulo de la iteración 1 2 4 6 4 0,67 0,44 
R
C 
31 
Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 2 
20 24 30 24 1,67 2,78 
R
C 
32 
Ejecución plan de pruebas de la iteración 
2 
75 80 85 80 1,67 2,78 
R
C 
33 Aceptación del módulo de la iteración 2 3 4 6 4 0,50 0,25 
R
C 
34 
Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 3 
20 24 28 24 1,33 1,78 
R
C 
35 
Ejecución plan de pruebas de la iteración 
3 
75 80 90 81 2,50 6,25 
R
C 
36 Aceptación del módulo de la iteración 3 2 4 6 4 0,67 0,44 
R
C 
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37 
Solicitud de la configuración de 
ambiente de certificación 
1 2 4 2 0,50 0,25   
38 
Instalación del software en ambiente de 
certificación módulo iteración 1 
5 6 8 6 0,50 0,25   
39 
Instalación del software en ambiente de 
certificación módulo iteración 2 
7 8 9 8 0,33 0,11   
40 
Instalación del software en ambiente de 
certificación módulo iteración 3 
7 8 9 8 0,33 0,11 
R
C 
1
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.1
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41 Documentar la planeación del proyecto 32 40 50 40 3,00 9,00 
R
C 
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42 
Elaborar informe de seguimiento fase de 
análisis 
12 16 20 16 1,33 1,78   
43 
Elaborar informe de seguimiento fase de 
diseño 
12 16 20 16 1,33 1,78   
44 
Elaborar informe de seguimiento fase de 
desarrollo iteración 1 
12 16 20 16 1,33 1,78   
45 
Elaborar informe de seguimiento fase de 
desarrollo iteración 2 
12 16 20 16 1,33 1,78   
46 
Elaborar informe de seguimiento fase de 
desarrollo iteración 3 
12 16 20 16 1,33 1,78 
R
C 
47 
Elaborar informe integral de seguimiento 
fase de desarrollo 
12 16 20 16 1,33 1,78 
R
C 
1
.4
.1
.3
 
C
ie
rr
e 48 Elaborar informe final del proyecto 32 48 55 47 3,83 14,69 
R
C 
49 
Presentar resultados del proyecto y 
lecciones aprendidas 
2 4 6 4 0,67 0,44 
R
C 
Ruta 
Crítica 
  
41 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 
27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 40 - 46 - 47 - 48 - 49 
Duración del Proyecto 1322 horas 
Desviación Estándar del proyecto 16,68 horas 
Z=(X - µ) / σ Despejando Tenemos             
X = Zσ + µ Donde               
Z Para una confianza del 95% en la tabla de distribución Normal es de 1,645       
σ          16,68 horas 
µ         1322,00 horas 
Entonces X =       1349,43 horas 
Fuente: Construcción del Autor 
De acuerdo con los resultados del análisis anterior, con una probabilidad de éxito del 
95% la duración estimada del proyecto será de 1349,43 horas y por tanto respecto de la 
estimación inicial, la reserva de contingencia para el cronograma del proyecto será de 
27,43 horas, lo que en el cronograma de hitos se vería reflejado de la siguiente forma: 
Sistematización Tablero de Control - 135 
 
Figura 34. Cronograma de Hitos Incluyendo Reserva de Contingencia 
Fuente: Construcción del Autor 
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1.4.1.1 Planeación del
proyecto
Aprobación plan de proyecto lun 4/12/17
1.1.1.1 Requerimientos
Funcionales
Aprobación de requerimientos
funcionales
jue 7/12/17
1.1.1.2 Requerimientos No
Funcionales
Aprobación requerimientos no
funcionales
mar 5/12/17
1.1.2.1 M odelo de Casos de
Uso
Aprobación del modelo de caso de
uso
mié 13/12/17
1.2.1.1 Diseño de interfaz y
experiencia de usuario
Aprobación de diseño de interfaz y
experiencia de usuario
mié 20/12/17
1.2.1.2 Diseño de la base de
datos
Aprobación Diseño de la base de
datos
jue 28/12/17
1.2.1.3 Diseño de la
arquitectura de software
Aprobación Diseño de la
arquitectura de software
lun 15/01/18
1.3.1.1 Codificación Aceptación codificación iteración 1 mié 21/02/18
1.3.1.2 Pruebas Entrega pruebas iteración 1 mar 13/03/18
1.3.1.3 Despliegue en
ambiente de certificación
Entrega módulo iteración 1 mié 14/03/18
1.3.1.1 Codificación Aceptación codificación iteración 2 mar 24/04/18
1.3.1.2 Pruebas Entrega pruebas iteración 2 mié 16/05/18
1.3.1.3 Despliegue en
ambiente de certificación
Entrega módulo iteración 2 jue 17/05/18
1.3.1.1 Codificación Aceptación codificación iteración 3 mar 26/06/18
1.3.1.2 Pruebas Entrega pruebas iteración 3 lun 16/07/18
1.3.1.3 Despliegue en
ambiente de certificación
Entrega módulo iteración 3 mar 17/07/18
1.4.1.3 Cierre Cierre de proyecto jue 2/08/18
Reserva de Contingencia jue 9/08/18
C ro no grama de H ito s Incluyendo  R eserva de C o ntingencia
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Realizando un análisis de los resultados obtenidos en los procesos de Análisis 
Cualitativo y Cuantitativo de riesgos del proyecto, se puede concluir que: 
- Se identificaron tres (3) riesgos con una capacidad alta de impactar negativamente el 
proyecto relacionados principalmente con cambios importantes en la línea estratégica 
y de gestión, prioridad del proyecto, alta rotación del personal directivo con rol de 
aprobador en el los entregables del proyecto, lo anterior ocasionado por el cambio de 
gobierno nacional, situación que se presenta en el desarrollo del proyecto y que no 
puede eludirse. Por tanto, desde la gestión de riesgos se deberán establecer los 
controles y planes de respuesta necesarios que proactivamente propendan por evitar 
y mitigar la modificación sobre la línea base del alcance, cronograma y costo por 
cambios significativos en los requerimientos del software. 
- Así como el cambio de gobierno pueden ocasionar eventos con impactos negativos 
sobre el proyecto, también se identifica un riesgo que posibilita una alta capacidad de 
generar una oportunidad para el proyecto, en el sentido de que previendo la situación 
originada desde el contexto en el que se desarrolla el proyecto, se entregue una 
solución adaptable al cambio de la estrategia del gobierno nacional. 
- Se deben concentrar esfuerzos desde el inicio del proyecto en la gestión del riesgo, 
debido a que el 67% de los riesgos que se identificaron, presentan una proximidad del 
riesgo clasificada como Urgente de los cuales en su gran mayoría corresponden a 
potenciales amenazas para los objetivos del proyecto. 
- La gestión de riesgos se deberá garantizar de forma integral para los objetivos del 
proyecto en términos de tiempo, costo, alcance, calidad y satisfacción del cliente. En 
cuanto al nivel de impacto negativo se observa que la mayor cantidad de riesgos 
identificados en Crítico y Mayor se analiza para los objetivos relacionados con las 
líneas base de tiempo y de costo. De forma contraria, los riesgos con capacidad 
positiva de impactar el proyecto, se analiza que los objetivos relacionados con 
Satisfacción del Cliente y Calidad cuentan con la mayor cantidad de eventos positivos 
en el nivel Óptimo y Mayor.  
- La exposición al riesgo del proyecto inclina la balanza a mayor cantidad de eventos 
con capacidad potencial de impactar negativamente el proyecto, situación que genera 
la alerta de tratar las amenazas y potencializar las oportunidades. 
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- En la Gestión del Cronograma se programó el proyecto para desarrollarse en 1322 
horas, al realizar el análisis probabilístico de la variación del cronograma utilizando 
distribución Beta con un 95% de confianza, se puede apreciar que la variación frente 
a la estimación es de aproximadamente 28 horas y por tanto esta diferencia se 
gestionará como una reserva de contingencia para el proyecto. 
Se realizó la definición de los planes de respuesta para los riesgos positivos y 
negativos del proyecto analizados con una calificación Alta de impacto para el proyecto. 
La definición de los planes incorpora: Planes de tratamiento sobre las causas identificadas 
de los riesgos, planes de contingencia con las acciones sobre el evento del riesgos y planes 
de recuperación con la definición de acciones sobre las consecuencias de los riesgos.  
A continuación, se detallan cada uno de los planes de respuesta a los riesgos, en el 
que se identificó un nuevo riesgo secundario y una reserva de contingencia de presupuesto 
equivalente a $5.515.625.  
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Tabla 53. Plan de Mitigación de Riesgos 
ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
C
a
li
fi
ca
ci
ó
n
 
Plan de Mitigación (Causas) 
E
st
r
a
te
g
ia
 
Acciones 
P
r
o
p
ie
ta
r
io
 
R
e
sp
u
e
st
a
 
C
a
le
n
d
a
ri
o
 
Presupuesto 
Indicadores para 
Seguimiento 
Señales de 
Alerta 
Temprana 
Fecha 
Límite 
Riesgos 
Secundarios 
R
0
9
 
A
m
e
n
a
z
a
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público y por 
tanto durante la ejecución del proyecto 
se presentará cambio de gobierno 
nacional y como consecuencia de: 
Cambio de gestión organizacional, 
Definición de nuevas líneas 
estratégicas; puede ocurrir: Habrá más 
cambios en requerimientos de lo 
esperado, lo que ocasionaría:  - 
Modificación importante de la línea 
base de alcance.  - Índice de 
Desempeño del Cronograma < 1.  - 
Mayor necesidad de presupuesto 
A
lt
a
 
. 
E
sc
al
ar
 
Se escala ante el Comité 
Directivo de la Entidad y 
la Ordenación del Gasto 
evidenciando desde la 
Gerencia del Proyecto el 
análisis de desviación e 
impacto que ocasiona el 
cambio de gestión 
organizacional en el 
proyecto. 
P
at
ro
ci
n
ad
o
r 
A
b
ri
l 
d
e 
2
0
1
8
 
$0 
Información de 
encuestas elecciones 
presidenciales. Se 
analiza la variación 
del plan de gobierno 
de los dos primeros 
candidatos, Vs. el 
actual periodo de 
gobierno. 
Variación de 
más del 50% en 
las líneas 
estratégicas de 
gobierno 
Julio 
de 
2018 
N.A. 
R
1
0
 
A
m
e
n
a
z
a
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público y existen 
altos directivos ostentan cargos de libre 
nombramiento y remoción y como 
consecuencia de: la alta rotación de 
personal directivo; puede ocurrir: 
Habrá más cambios de personal 
aprobador de entregables de lo 
esperado, lo que ocasionaría:  - 
Modificación importante de la línea 
base de alcance.  - Índice de 
Desempeño del Cronograma < 1.  - 
Mayor necesidad de presupuesto 
A
lt
a
 
A
ce
p
ta
r Definir por aprobador, un 
aprobador suplente en 
caso de ausencia 
temporal o definitiva. 
G
er
en
te
 d
e 
P
ro
y
ec
to
 
D
ic
ie
m
b
re
 d
e 
2
0
1
7
 
$0 
Cantidad de 
Aprobadores 
Suplentes / Cantidad 
de Aprobadores del 
Proyecto = 1 
Aprobación de 
vacaciones para 
personal 
aprobador. 
Renuncia 
protocolaria de 
personal 
aprobador 
Agosto 
de 
2018 
N.A. 
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ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
C
a
li
fi
ca
ci
ó
n
 
Plan de Mitigación (Causas) 
E
st
r
a
te
g
ia
 
Acciones 
P
r
o
p
ie
ta
r
io
 
R
e
sp
u
e
st
a
 
C
a
le
n
d
a
ri
o
 
Presupuesto 
Indicadores para 
Seguimiento 
Señales de 
Alerta 
Temprana 
Fecha 
Límite 
Riesgos 
Secundarios 
R
1
5
 
A
m
e
n
a
z
a
 
S
o
c
ia
le
s 
/P
o
lí
ti
co
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público y por 
tanto durante la ejecución del proyecto 
se presentará cambio de gobierno 
nacional y como consecuencia de: las 
elecciones presidenciales periodo 2018 
- 2022; puede ocurrir: Modificación en 
las prioridades de la planificación de los 
proyectos de la entidad, lo que 
ocasionaría:  - Atrasos en el 
cronograma.  - Modificación del 
alcance.  - Cambio en los 
requerimientos del software.  - Ajustes 
en el presupuesto 
A
lt
a
 
A
ce
p
ta
r 
Se esperará la elección 
del nuevo presidente 
P
at
ro
ci
n
ad
o
r 
M
ay
o
 d
e 
2
0
1
8
 
$0 Presidente Electo 
Primera vuelta 
de elecciones 
presidenciales 
Mayo 
de 
2018 
N.A. 
R
1
6
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
S
o
c
ia
le
s 
/P
o
lí
ti
co
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público y por 
tanto durante la ejecución del proyecto 
se presentará cambio de gobierno 
nacional y como consecuencia de: las 
elecciones presidenciales periodo 2018 
- 2022; puede ocurrir: Cambio de 
gobierno y estrategia, lo que 
ocasionaría:  - Entrega de una solución 
adaptable al cambio de estrategia 
A
lt
a
 
A
ce
p
ta
r 
Se esperará la elección 
del nuevo presidente 
P
at
ro
ci
n
ad
o
r 
M
ay
o
 d
e 
2
0
1
8
 
$0 Presidente Electo 
Primera vuelta 
de elecciones 
presidenciales 
Mayo 
de 
2018 
N.A. 
Fuente: Construcción del Autor 
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Tabla 54. Plan de Contingencia de Riesgos 
ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
C
a
li
fi
ca
ci
ó
n
 
Plan de Contingencia (Evento) 
E
st
r
a
te
g
ia
 
Acciones 
P
r
o
p
ie
ta
r
io
 
R
e
sp
u
e
st
a
 
C
a
le
n
d
a
ri
o
 
Presupuesto 
Indicadores 
para 
Seguimiento 
Señales de Alerta 
Temprana 
Fecha 
Límite 
Riesgos 
Secundarios 
R
0
9
 
A
m
e
n
a
z
a
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto se desarrolla 
en el sector público y por tanto durante la 
ejecución del proyecto se presentará 
cambio de gobierno nacional y como 
consecuencia de: Cambio de gestión 
organizacional, Definición de nuevas 
líneas estratégicas; puede ocurrir: Habrá 
más cambios en requerimientos de lo 
esperado, lo que ocasionaría:  - 
Modificación importante de la línea base 
de alcance.  - Índice de Desempeño del 
Cronograma < 1.  - Mayor necesidad de 
presupuesto 
A
lt
a
 
. 
E
sc
al
ar
 
Entrega del producto 
solicitado por el área 
funcional según el diseño 
y de la estimación de una 
segunda fase del 
proyecto para incluir el 
mantenimiento evolutivo 
requerido por la entidad. G
er
en
te
 d
el
 p
ro
y
ec
to
 
Ju
li
o
 d
e 
2
0
1
8
 
$0 
Requisitos 
adicionales 
solicitados por 
cambio de 
gobierno 
Modificación o 
nuevos 
requerimientos > 
10%, respecto a lo 
inicialmente 
establecido. 
Agosto 
de 
2018 
N.A. 
R
1
0
 
A
m
e
n
a
z
a
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto se desarrolla 
en el sector público y existen altos 
directivos ostentan cargos de libre 
nombramiento y remoción y como 
consecuencia de: la alta rotación de 
personal directivo; puede ocurrir: Habrá 
más cambios de personal aprobador de 
entregables de lo esperado, lo que 
ocasionaría:  - Modificación importante 
de la línea base de alcance.  - Índice de 
Desempeño del Cronograma < 1.  - Mayor 
necesidad de presupuesto 
A
lt
a
 
M
it
ig
ar
 Definir por aprobador, 
un aprobador suplente en 
caso de ausencia 
temporal o definitiva. 
G
er
en
te
 d
e 
P
ro
y
ec
to
 
D
ic
ie
m
b
re
 d
e 
2
0
1
7
 
$0 
Cantidad de 
Aprobadores 
Suplentes / 
Cantidad de 
Aprobadores del 
Proyecto = 1 
Aprobación de 
vacaciones para 
personal aprobador. 
Renuncia 
protocolaria de 
personal aprobador 
Agosto 
de 
2018 
N.A. 
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ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
C
a
li
fi
ca
ci
ó
n
 
Plan de Contingencia (Evento) 
E
st
r
a
te
g
ia
 
Acciones 
P
r
o
p
ie
ta
r
io
 
R
e
sp
u
e
st
a
 
C
a
le
n
d
a
ri
o
 
Presupuesto 
Indicadores 
para 
Seguimiento 
Señales de Alerta 
Temprana 
Fecha 
Límite 
Riesgos 
Secundarios 
R
1
5
 
A
m
e
n
a
z
a
 
S
o
c
ia
le
s 
/P
o
lí
ti
co
s 
En el Contexto: El proyecto se desarrolla 
en el sector público y por tanto durante la 
ejecución del proyecto se presentará 
cambio de gobierno nacional y como 
consecuencia de: las elecciones 
presidenciales periodo 2018 - 2022; puede 
ocurrir: Modificación en las prioridades 
de la planificación de los proyectos de la 
entidad, lo que ocasionaría:  - Atrasos en 
el cronograma.  - Modificación del 
alcance.  - Cambio en los requerimientos 
del software.  - Ajustes en el presupuesto 
A
lt
a
 
M
it
ig
ar
 En etapa de empalme con 
el nuevo gobierno 
promover el apoyo al 
proyecto y beneficios del 
mismo P
at
ro
ci
n
ad
o
r 
Ju
li
o
 d
e 
2
0
1
8
 
$0 
Proyecto en la 
agenda de la 
reunión de 
empalme 
Análisis de las 
líneas estratégicas 
del plan de campaña 
de candidatos 
presidenciales y/o 
presidente electo 
Agosto 
de 
2018 
N.A. 
R
1
6
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
S
o
c
ia
le
s 
/P
o
lí
ti
co
s 
En el Contexto: El proyecto se desarrolla 
en el sector público y por tanto durante la 
ejecución del proyecto se presentará 
cambio de gobierno nacional y como 
consecuencia de: las elecciones 
presidenciales periodo 2018 - 2022; puede 
ocurrir: Cambio de gobierno y estrategia, 
lo que ocasionaría:  - Entrega de una 
solución adaptable al cambio de estrategia 
A
lt
a
 
M
ej
o
ra
r 
Integrar proactivamente 
requerimientos de la 
nueva estrategia de 
gobierno al proyecto y 
presentar la propuesta al 
Comité Directivo 
P
at
ro
ci
n
ad
o
r 
Ju
li
o
 d
e 
2
0
1
8
 
$0 
Presentación de 
la propuesta en 
la agenda de 
comité directivo 
Análisis de las 
líneas estratégicas 
del plan de campaña 
de candidatos 
presidenciales y/o 
presidente electo 
Agosto 
de 
2018 
N.A. 
Fuente: Construcción del Autor 
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Tabla 55. Plan de Recuperación de Riesgos 
ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
C
a
li
fi
ca
ci
ó
n
 
Plan de Recuperación (Consecuencia) 
E
st
r
a
te
g
ia
 
Acciones 
P
r
o
p
ie
ta
r
io
 
R
e
sp
u
e
st
a
 
C
a
le
n
d
a
ri
o
 
Presupuesto 
Indicadores 
para 
Seguimiento 
Señales de Alerta 
Temprana 
Fecha 
Límite 
Riesgos Secundarios 
R
0
9
 
A
m
e
n
a
z
a
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público 
y por tanto durante la ejecución 
del proyecto se presentará 
cambio de gobierno nacional y 
como consecuencia de: 
Cambio de gestión 
organizacional, Definición de 
nuevas líneas estratégicas; 
puede ocurrir: Habrá más 
cambios en requerimientos de 
lo esperado, lo que 
ocasionaría:  - Modificación 
importante de la línea base de 
alcance.  - Índice de 
Desempeño del Cronograma < 
1.  - Mayor necesidad de 
presupuesto 
A
lta
 
. 
E
sc
al
ar
 
Ante la alta 
dirección presentar 
el impacto de los 
nuevos 
requerimientos 
sobre el proyecto y 
la aprobación de la 
continuidad del 
mismo: Más 
recursos y tiempo. 
P
at
ro
ci
n
ad
o
r 
A
g
o
st
o
 d
e 
2
0
1
8
 
$
0
 
Requisitos 
adicionales 
solicitados por 
cambio de 
gobierno 
Modificación o 
nuevos 
requerimientos > 
10%, respecto a lo 
inicialmente 
establecido. 
Agosto 
de 
2018 
R09-01 En el Contexto: El 
proyecto se desarrolla en el 
sector público y por tanto 
durante la ejecución del 
proyecto se presentará cambio 
de gobierno nacional y como 
consecuencia de: Modificación 
importante de la línea base de 
alcance, tiempo y costo y del 
proyecto; puede ocurrir: 
Aprobación por parte de la 
Dirección de la Entidad de la 
continuidad del proyecto para 
el mantenimiento evolutivo del 
software, lo que ocasionaría:  la 
aplicación del Control 
integrado de cambios al 
proyecto en sus líneas base. 
R
1
0
 
A
m
e
n
a
z
a
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público 
y existen altos directivos 
ostentan cargos de libre 
nombramiento y remoción y 
como consecuencia de: la alta 
rotación de personal directivo; 
puede ocurrir: Habrá más 
cambios de personal aprobador 
de entregables de lo esperado, 
lo que ocasionaría:  - 
Modificación importante de la 
línea base de alcance.  - Índice 
de Desempeño del 
Cronograma < 1.  - Mayor 
necesidad de presupuesto 
A
lta
 
M
it
ig
ar
 
Solicitar ante el 
Comité Integrado 
de Gestión de 
Cambios del 
Proyecto adelantar 
actividades cuando 
el inicio de estas 
dependa de 
aprobaciones. 
G
er
en
te
 d
e 
P
ro
y
ec
to
s 
D
ic
ie
m
b
re
 d
e 
2
0
1
7
 
$2.045.313 
Variación en el 
cronograma de 
más de una 
semana 
Al faltar una 
semana para 
cumplirse la fecha 
máxima de 
aprobación y no 
existe aprobador 
designado para el 
entregable 
Agosto 
de 
2018 
N.A. 
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ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
C
a
li
fi
ca
ci
ó
n
 
Plan de Recuperación (Consecuencia) 
E
st
r
a
te
g
ia
 
Acciones 
P
r
o
p
ie
ta
r
io
 
R
e
sp
u
e
st
a
 
C
a
le
n
d
a
ri
o
 
Presupuesto 
Indicadores 
para 
Seguimiento 
Señales de Alerta 
Temprana 
Fecha 
Límite 
Riesgos Secundarios 
R
1
5
 
A
m
e
n
a
z
a
 
S
o
c
ia
le
s 
/P
o
lí
ti
co
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público 
y por tanto durante la ejecución 
del proyecto se presentará 
cambio de gobierno nacional y 
como consecuencia de: las 
elecciones presidenciales 
periodo 2018 - 2022; puede 
ocurrir: Modificación en las 
prioridades de la planificación 
de los proyectos de la entidad, 
lo que ocasionaría:  - Atrasos 
en el cronograma.  - 
Modificación del alcance.  - 
Cambio en los requerimientos 
del software.  - Ajustes en el 
presupuesto 
A
lt
a
 
M
it
ig
ar
 
Entregas iterativas 
de software y 
gestión de cambios 
sobre usuarios 
funcionales para 
apropiación del 
producto, previo al 
cambio de gobierno 
A
n
al
is
ta
 d
e 
R
eq
u
er
im
ie
n
to
s 
Ju
li
o
 d
e 
2
0
1
8
 
$1.425.000 
Cumplimiento de 
las fechas de 
entrega iterativas 
del producto 
definidas en el 
cronograma 
Al faltar una 
semana para 
cumplirse la fecha 
máxima de 
entrega iterativa y 
en el seguimiento 
se alerta un 
retraso. 
Agosto 
de 
2018 
N.A. 
R
1
6
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
S
o
c
ia
le
s 
/P
o
lí
ti
co
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público 
y por tanto durante la ejecución 
del proyecto se presentará 
cambio de gobierno nacional y 
como consecuencia de: las 
elecciones presidenciales 
periodo 2018 - 2022; puede 
ocurrir: Cambio de gobierno y 
estrategia, lo que ocasionaría:  
- Entrega de una solución 
adaptable al cambio de 
estrategia 
A
lt
a
 
M
ej
o
ra
r 
Analizar el enfoque 
de las nuevas líneas 
estratégicas y a 
través de un control 
integrado de 
cambios priorizar 
requerimientos que 
cubran la nueva 
estrategia 
A
n
al
is
ta
 d
e 
R
eq
u
er
im
ie
n
to
s 
Ju
li
o
 d
e 
2
0
1
8
 
$2.045.312 
Nuevos 
requerimientos 
priorizados 
incorporados en 
el alcance 
Aprobación del 
proyecto por parte 
del nuevo comité 
directivo 
Agosto 
de 
2018 
N.A. 
Fuente: Construcción del Autor
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Se realiza el análisis cualitativo para los riesgos del proyecto, en especial para los 
riesgos de criticidad Alta sobre los cuales se aplican los planes de respuesta de mitigación, 
contingencia y recuperación. Una vez ejecutados los planes se obtiene el siguiente análisis 
de exposición al riesgo y criticidad del proyecto, el cual se encuentra consolidado en el 
Anexo M. Matriz de Análisis Cualitativo del Riesgo Posterior a la Ejecución de Planes de 
Respuesta. 
Nuevamente se realiza un análisis de la densidad de los riesgos encontrando que 
existe una mayor densidad de riesgos que representan amenaza para el proyecto (10 
riesgos), dentro de los cuales con capacidad media de afectación representan el 70% para 
este tipo de riesgos y el 30% restante con capacidad baja de afectación, no se presenta 
ningún riesgo con afectación alta. Existe una densidad también considerable de riesgos 
que representan una oportunidad para el proyecto y su entorno (8 riesgos), de los cuales 
el 89% representa una capacidad e intención de afectación positiva de nivel bajo y medio 
y el 11% restante alto. A continuación, se representa en el mapa de calor la densidad de 
riesgo del proyecto: 
Tabla 56. Densidad del riesgo después de la ejecución de los planes de respuesta 
DENSIDAD DEL RIESGO DEL PROYECTO 
            
PROBABILIDAD AMENAZA OPORTUNIDAD 
CASI SEGURO 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 
PROBABLE 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
POSIBLE 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
IMPROBABLE 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 
RAR VEZ 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 
IMPACTO 
-1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 
M
ÍN
IM
O
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R
 
M
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CALIFICACIÓN AMENAZA OPORTUNIDAD 
BAJA 3 4 
MEDIA 7 4 
ALTA 0 1 
TOTAL 10 9 
Fuente: Construcción del Autor  
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En el presente análisis cualitativo del riesgo se realiza también la representación de 
cada riesgo en el mapa de calor en la cual, de acuerdo con el análisis de probabilidad e 
impacto ponderado del riesgo se puede identificar gráficamente la posición cartesiana de 
cada riesgo.  
 
Figura 35. Mapa de Calor Riesgos, Después de Ejecución Planes de Respuesta 
Fuente: Construcción del Autor 
A nivel de amenazas para el proyecto se observa que los riesgos R09, R10 y R15 los 
cuales representaban una mayor criticidad para el proyecto, después de la ejecución de los 
planes de respuesta se observa que, aunque su probabilidad de ocurrencia es “casi seguro” 
su impacto se reduce a menor y por tanto su criticidad se convierte en media. 
A nivel de oportunidades también se observa que el riesgo R16, representa una mayor 
criticidad positiva para el proyecto, por cuanto al aplicar los planes de respuesta se 
potenciaría la probabilidad y se genera un riesgo secundario con una nueva oportunidad 
de optimizar el proyecto. 
Promediando la criticidad ponderada de cada riesgo se obtiene una Exposición al 
Riesgo  global para el proyecto, después de ejecutar los planes de respuesta, de 0,33, lo 
que cual significa que se mejora considerablemente la exposición al riesgo y se mitigan 
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las causas de los riesgos amenazantes, se aplican acciones de contingencia sobre los sus 
posibles eventos yse pueden recuperar los efectos negativos que se ocasionen a razón de 
su materialización. A su vez la criticidad promedio del proyecto para cada tipo de riesgo 
se muestra a continuación: 
Tabla 57. Criticidad del riesgo después de ejecutar planes de respuesta. 
Tipo Suma Cantidad Criticidad 
Amenaza   -53,15 10 -5,32 
Oportunidad   59,40 9 6,60 
Total   6,25 19 0,33 
Fuente: Construcción del Autor  
A nivel de amenazas se tiene un nivel de criticidad de -5,32 que correspondería a 
riesgos con una capacidad media de afectación sobre el proyecto, que deberá seguir siendo 
monitoreada y controlada desde la gestión de riesgos del proyecto de acuerdo con las 
definiciones y tiempos establecidos en el plan de riesgos. 
A nivel oportunidades se presenta un nivel de criticidad equivalente a 6,60 que 
correspondería a riesgos positivos con una capacidad media de afectación propositiva y 
favorable para el proyecto. Igual que los riesgos negativos se deberán seguir controlando 
con una adecuada y coordinada gestión de riesgos. 
6.8. Plan de Gestión de Adquisiciones. 
El plan de gestión de adquisiciones es uno de los resultados del proceso “Planificar 
la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto”, dentro del cual se establece cómo el equipo 
del proyecto adquirirá bienes y servicios desde fuera de la organización ejecutante del 
proyecto, es decir las actividades a realizar durante el proceso de la adquisición, a su vez 
incluye información sobre cómo las adquisiciones se integrarán con los entregables del 
proyecto. 
Realizar una planeación adecuada de las adquisiciones de un proyecto implica un 
claro entendimiento de las líneas base de alcance, tiempo y costo del proyecto, a su vez 
de los recursos que son necesarios para lograr los objetivos y la gestión de riesgos. 
En este plan se detallan, además de la identificación de las adquisiciones necesarias 
para la ejecución del proyecto, también se definen los términos para la selección de los 
proveedores, su contratación y los lineamientos para el seguimiento y control de estos, lo 
anterior a través de los procesos de: Planificación, Ejecución y Seguimiento y Control de 
las Adquisiciones del Proyecto. La información asociada con estos tres procesos se 
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consolida y presenta en la Matriz de Adquisiciones y será el documento oficial de las 
adquisiciones del proyecto. 
6.8.1. Definiciones y criterios de valoración de proveedores. 
En función de las adquisiciones que se identificaron para el proyecto y de los tipos de 
contrato que aplicarán, a continuación, se describen los criterios de selección de los 
proveedores para cada caso: 
Tabla 58. Criterios de Selección de los Proveedores 
Adquisición Requisitos 
1.1. 
Documento 
de Análisis 
Jurídicos: 
- Definidos por la Subdirección de Contratación en el formato “LISTA DE 
CHEQUEO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PERSONA NATURAL” 
 
Técnicos: 
- Propuesta de Servicios la cual debe contener como mínimo:  
o Objeto 
o Actividades para desarrollar 
o Productos o entregables 
o Oferta económica 
o Firmada. 
- Formación Profesional: Título profesional en Ingeniería de Sistemas. 
- Postgrado: Título de posgrado en la modalidad de especialización o su 
equivalente 24 meses de experiencia relacionada.  
- Experiencia Profesional: mínimo tres (3) años de Experiencia profesional 
relacionada con ingeniería de software. 
- Competencias las cuales se evalúan mediante prueba escrita 
o Diseño de software 
o Arquitectura de Software 
o Diseño de base de datos 
o Utilización de las herramientas ofimáticas: Word, Excel, PowerPoint. 
o Utilización de la herramienta Colaborativas: Skype, Outlook. 
 
1.2. Diseño 
de Software 
 
Jurídicos: 
- Definidos por la Subdirección de Contratación en el formato “LISTA DE 
CHEQUEO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PERSONA NATURAL” 
 
Técnicos: 
- Propuesta de Servicios la cual debe contener como mínimo:  
o Objeto 
o Actividades para desarrollar 
o Productos o entregables 
o Oferta económica 
o Firmada. 
- Formación Profesional: Título profesional en Ingeniería de Sistemas. 
- Postgrado: Título de posgrado en la modalidad de especialización o su 
equivalente 24 meses de experiencia relacionada.  
- Experiencia Profesional: mínimo tres (3) años de Experiencia profesional 
relacionada con ingeniería de software o arquitectura de software. 
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Adquisición Requisitos 
- Competencias las cuales se evalúan mediante prueba escrita 
o Metodología de desarrollo ágil de software 
o Levantamiento y especificación de requerimientos de software 
o Lenguaje UML 
o Utilización de las herramientas ofimáticas: Word, Excel, PowerPoint. 
o Utilización de la herramienta Colaborativas: Skype, Outlook. 
 
1.3. 
Software 
Desarrollado 
Jurídicos: 
- Definidos por la Subdirección de Contratación en el formato “LISTA DE 
CHEQUEO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PERSONA NATURAL” 
 
Técnicos: 
- Propuesta de Servicios la cual debe contener como mínimo:  
o Objeto 
o Actividades para desarrollar 
o Productos o entregables 
o Oferta económica 
o Firmada. 
- Formación Profesional: Título profesional en Ingeniería de Sistemas. 
- Postgrado: Título de posgrado en la modalidad de especialización o su 
equivalente 24 meses de experiencia relacionada.  
- Experiencia Profesional: mínimo tres (3) años de Experiencia profesional 
relacionada con desarrollo de software. 
- Competencias las cuales se evalúan mediante prueba escrita 
o Metodología de desarrollo ágil de software 
 
o Lenguaje de programación JAVA 
o Análisis de requerimientos de software 
o Utilización de las herramientas ofimáticas: Word, Excel, PowerPoint. 
o Utilización de la herramienta Colaborativas: Skype, Outlook. 
 
Fuente: Construcción del Autor  
Conforme a la modalidad de contratación que fue establecida para cada tipo de 
contrato, no aplica criterios de ponderación pues no corresponde a un proceso público y 
abierto de selección. Sin embargo, considerando que la selección de Ordenes de Prestación 
de Servicios en el área de tecnología se realiza con una valoración de una terna de 
participantes, para estos procesos se aplicarán las buenas prácticas de la Oficina en esta 
materia y el criterio de preselección del proveedor se realizará bajo esta línea. Será 
seleccionado el profesional que cumpla todos los requisitos y que obtenga mayor puntaje 
en la prueba escrita. 
6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 
Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto es un proceso de la gestión del 
proyecto a través del cual se identifican los servicios y productos que deben adquirirse 
fuera del proyecto, a su vez se define de qué manera se van a adquirir y cuándo se requiere 
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adquirir. Este proceso se realiza una única vez en el proyecto o si se hace necesario en 
partes previamente definidas del proyecto. Es importante porque a través de este proceso 
se podrán planificar de forma controlada todas las adquisiciones del proyecto, las cuales 
deberán estar alineadas al alcance, el tiempo y costo de este, así como a los recursos, los 
riesgos y la calidad.  
El proceso de Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto presenta las 
siguientes entradas, herramientas o técnicas y salidas: 
 
Figura 36. Entradas, Herramientas y Salidas Planificación de Adquisiciones 
Fuente: Construcción del Autor 
El responsable del desarrollo de las adquisiciones del proyecto es el Gestor de 
Adquisiciones de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, a través del cual 
se canalizan todas las necesidades de adquisición de los proyectos de tecnología. El 
Gerente de Proyecto por su parte es el responsable de desarrollar el plan de gestión de las 
adquisiciones y por tanto deberá realizar seguimiento a su cumplimiento.  
Los roles que participan en el proyecto son: 
- Patrocinador: responsable en este proceso de aprobar el plan de adquisiciones, la 
matriz de adquisiciones y el plan de compra de las adquisiciones que se identifiquen 
para el proyecto. A su vez es el responsable de presentar ante el Comité de 
Contratación de la entidad la necesidad de contratación de las adquisiciones del 
proyecto. 
- Gerente del Proyecto: responsable de elaborar el plan de adquisiciones y la matriz de 
adquisiciones del proyecto, además deberá participar en las sesiones de trabajo que 
Entradas
•Acta de Constitución del
Proyecto
•Planes y documentos del
Proyecto: Cronograma,
presupuesto, EDT, Matriz de
Riesgos del Proyecto,
• Factores ambientales y activos
de los procesos de la
organización
Herramientas
•Análisis de Hacer o Comprar
•Estudios de Precios
•Análisis de Selección de
Proveedores
Salidas
•Plan de gestión de las
adquisiciones del proyecto
•Matriz de las adquisiones del
proyecto
•Estudios Previos (insumos)
•Plan de Compra de las
Adquisiciones
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convoque el Gestor de Adquisiciones para que clarifique el alcance de las necesidades 
de contratación. 
- Gestor de Adquisiciones de Tecnología: responsable de apoyar la documentación del 
plan de adquisiciones, matriz de adquisiciones y de generar el plan de compras para 
las adquisiciones del proyecto. A su vez deberá elaborar los estudios previos, realizar 
los estudios de precios, solicitar los certificados de disponibilidad para las 
adquisiciones e interactuar con la Subdirección de Contratación durante las revisiones 
que se realizan a los documentos que soportan la necesidad de adquisición hasta su 
aprobación en Comité. 
- Subdirección de Contratación: responsable de aprobar desde lo jurídico los estudios 
previos y anexos que soportan la necesidad de Contratación, para ello deberá asignar 
un asesor de la Subdirección para que interactúe con el Gestor de Contratación de 
Tecnología. Deberá a su vez coordinar con el Comité de Contratación la agenda para 
presentación de las necesidades de adquisición. 
- Comité de Contratación: responsable de la aprobación de los planes de compra y 
estudios previos de las adquisiciones del proyecto. El Comité de Contratación es el 
aprobador final de las adquisiciones del proyecto. 
- Ordenador del Gasto: Se informa en el Comité de Contratación de las adquisiciones 
que se realizarán para el proyecto y tiene voz y voto en dicho comité. 
El resultado de este proceso es finalmente el plan de gestión de las adquisiciones y la 
matriz de adquisiciones, este último es el documento en el cual se consolida toda la 
información de este proceso, es decir de las necesidades de adquisición que se 
identifiquen, así como los criterios de aceptación de los entregables los cuales están 
detallados en cada adquisición. 
En función de las adquisiciones que se identificaron para el proyecto, a continuación, 
se detallan los tipos de contrato que aplicarán y sus características para cada caso: 
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Tabla 59. Tipos de Contrato de las Adquisiciones 
Adquisición Entregable Tipo de Contrato 
1.1. 
Documento 
de Análisis 
1.1.1. Levantamiento de Requerimientos 
1.1.1.1 Requerimientos Funcionales 
1.1.1.2 Requerimientos No Funcionales 
1.1.2. Requerimientos Descripción de Alto 
Nivel 
1.1.2.1. Modelo de Casos de Uso 
1.1.2.1.1 Diagrama de Casos de Uso 
1.1.2.1.2 Casos de Uso 
Contrato de precio fijo: Contrato de 
precio fijo cerrado (FFP) 
Modalidad de Contratación: 
Contratación Directa, Orden de 
prestación de servicios de apoyo a la 
gestión. 
Características:  
- Se estable un precio fijo para el 
contrato, es cual se establece 
conforme a los precios de 
referencia del mercado e históricos 
de la entidad, la complejidad de los 
entregables y la propuesta 
presentada por el proveedor. 
- Se definen productos o entregables 
y para cada entregable se definen 
montos, los cuales deberán 
totalizar el valor contratado. 
 
1.2. Diseño 
de Software 
1.2.1 Diseño técnico del software 
1.2.1.1. Diseño de la base de datos 
1.2.1.2. Diseño de la arquitectura de software 
1.2.2 Diseño funcional del software 
1.2.2.1 Diseño de interfaz gráfica 
1.2.2.2 Diseño experiencia de usuario 
Contrato de precio fijo: Contrato de 
precio fijo cerrado (FFP) 
Modalidad de Contratación: 
Contratación Directa, Orden de 
prestación de servicios de apoyo a la 
gestión. 
 
1.3. 
Software 
Desarrollado 
1.3.1. Iteración 1  
1.3.1.1. Codificación  
1.3.1.1.1. Documento del modelo de 
arquitectura REST  
1.3.1.1.2. Código Fuente  
1.3.1.2. Pruebas 
1.3.1.2.1. Plan de Pruebas 
1.3.1.2.2. Aceptación de pruebas 
1.3.1.3. Despliegue en ambiente de 
certificación 
1.3.2. Iteración 2 
(replica entregables de la iteración 1) 
1.3.2. Iteración 3 
(replica entregables de la iteración 1) 
Contrato de precio fijo: Contrato de 
precio fijo cerrado (FFP) 
Modalidad de Contratación: 
Contratación Directa, Orden de 
prestación de servicios de apoyo a la 
gestión. 
 
Fuente: Construcción del Autor 
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Efectuar las Adquisiciones del Proyecto es un proceso de la gestión del proyecto a 
través del cual se selecciona un proveedor calificado que cumple los requisitos técnicos, 
jurídicos y financieros que se definieron en el proceso de selección y se adjudica el proceso 
a través de un contrato. Este proceso se realiza cada vez que sea definido en el cronograma 
de adquisiciones del proyecto. Es importante porque a través de este proceso se podrán 
efectuar legalmente todas las adquisiciones del proyecto, las cuales deberán estar 
alineadas al alcance, el tiempo y costo de este, así como a los recursos, los riesgos y la 
calidad. El proceso de Efectuar las Adquisiciones del Proyecto presenta las siguientes 
entradas, herramientas o técnicas y salidas: 
 
Figura 37. Entradas, Herramientas y Salidas de Efectuar las Adquisiciones 
Fuente: Construcción del Autor 
El responsable de la ejecución de las adquisiciones del proyecto es la Subdirección 
de Contratación, a través de la cual se canalizan todos los planes de compra de los 
proyectos de la entidad. El Gerente de Proyecto por su parte deberá realizar seguimiento 
a la ejecución de la adquisición y coordinar el gestor de adquisiciones de tecnología para 
que sea el interlocutor directo con la Subdirección. Los roles que participan en el proceso 
son: 
- Patrocinador, Gerente de Proyecto y Comité de Contratación: Serán informados de 
los avances del proceso de selección. 
- Gestor de Adquisiciones de Tecnología: responsable de apoyar la selección del 
proveedor, revisar las ofertas, aplicar las pruebas y emitir el concepto de evaluación. 
Entradas
•Plan de gestión de las
adquisiciones del proyecto
•Matriz de las adquisiones del
proyecto
•Estudios Previos (insumos)
•Plan de Compra de las
Adquisiciones
•Propuestas de los proveedores
• Factores ambientales y activos
de los procesos de la
organización
Herramientas
•Evaluación de ofertas s
•Audiencias del proceso
Salidas
•Proveedores seleccionados
•Contratos
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- Subdirección de Contratación: responsable de liderar el proceso de selección, revisar 
ofertas y emitir el informe de evaluación de los proveedores. A su vez es el encargado 
de elaborar la minuta del contrato y gestionar su legalización o formalización. 
- Ordenador del Gasto: responsable de aprobar las contrataciones y legalizar o 
formalizar, como representante de la entidad, el contrato. 
 El resultado de este proceso son finalmente los contratos con cada uno de los 
proveedores seleccionados. 
El Control de las Adquisiciones del Proyecto es un proceso de monitoreo que 
propende por garantizar el desempeño del proveedor y que las necesidades de adquisición 
están quedando satisfechas. Este proceso se realiza durante todo el proyecto hasta el cierre 
de los contratos. El proceso de Controlar las Adquisiciones del Proyecto presenta las 
siguientes entradas, herramientas o técnicas y salidas: 
 
Figura 38. Entradas, Herramientas y Salidas de Controlar las Adquisiciones 
Fuente: Construcción del Autor 
El responsable del seguimiento y control de los contratos es el supervisor designado 
por la Ordenadora del Gasto a través del mismo contrato. El gerente del proyecto deberá 
realizar seguimiento a la validación técnica de las entregas y la aprobación final 
corresponderá al supervisor, quien para el ejercicio será el patrocinador del proyecto. La 
Subdirección de Contratación también es un rol activo en el proceso de controlar las 
adquisiciones, pues es el área responsable de asesorar durante la ejecución contractual, 
llevar el expediente de cada contrato y liquidarlo, así como gestionar y controlar los 
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trámites de incumplimiento, si llegaren a presentarse. La Ordenación del Gasto es la 
responsable de aprobar con la legalización, la liquidación del contrato. 
El resultado de este proceso son finalmente los informes de seguimiento y los 
contratos liquidados con cada uno de los proveedores contratados. El seguimiento a los 
contratos se realizará de la siguiente forma: 
- Mensualmente el contratista deberá entregar un informe de actividades en el que 
reporte el avance físico de las obligaciones de su contrato, así como el avance en los 
entregables. 
- Semanalmente en las reuniones de seguimiento al proyecto, los contratistas a través 
del supervisor de cada contrato presentarán los avances, logros, retos y dificultades 
en el desarrollo de cada contrato. 
- El supervisor revisará los avances del plan de trabajo que se acordó con cada 
contratista a la legalización del acta de inicio del contrato. 
- Semestralmente el supervisor del contrato realizará un informe parcial de supervisión 
en el que consolide los avances de cada obligación, el avance financiero, los 
antecedentes contractuales (modificaciones, prórrogas, suspensiones, adiciones), así 
como avances, logros, retos y dificultades en el desarrollo de cada contrato. 
- Al finalizar el contrato, el supervisor realizará entrega del informe final de 
supervisión a la Subdirección de Contratación, requisito necesario para el cierre y 
liquidación del contrato.  
El supervisor del contrato realizará seguimiento a la Subdirección de Contratación 
para la liquidación oportuna del contrato. 
6.8.3. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 
Conforme a las adquisiciones identificadas para el proyecto, a continuación, se detalla el 
cronograma de compras: 
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Figura 39. Cronograma de las Adquisiciones 
Fuente: Construcción del Autor 
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6.9. Plan de Gestión de Interesados. 
El plan de gestión de los interesados establece estrategias de gestión para que estos 
participen de manera efectiva en todo el ciclo de vida del proyecto. Se realiza un análisis 
de sus necesidades y expectativas sobre el proyecto, a su vez se identifica cómo el 
proyecto los afectará.  
Define las prioridades de atención de cada interesado, así como los intereses de 
comunicación sobre la información del proyecto, con el objetivo de satisfacer sus 
respectivas necesidades y requerimientos dentro de los límites del proyecto. 
6.9.1. Registro de interesados. 
Tabla 60. Registro de Interesados del Proyecto 
ID 
NOMBRE 
INTERESADO 
ROL PROYECTO / 
ORGANIZACIÓN 
REQUISITOS / 
NECESIDADES 
EXPECTATIVAS / 
OBSERVACIONES 
1 
Jefe Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Patrocinador 
Cumplimiento del 
alcance, tiempo y 
costos del proyecto. 
 - El software "tablero de 
control" permite hacer 
seguimiento a la estrategia 
de la entidad. 
 - Garantizar los recursos 
para el mantenimiento y 
soporte del software 
"tablero de control". 
2 
Coordinador Grupo 
de Aplicaciones 
OTSI 
Gerente del Proyecto 
Cumplimiento del 
alcance, tiempo y 
costos del proyecto. 
 - Planeación, ejecución, 
monitoreo y seguimiento al 
cumplimiento del alcance, 
tiempo y costos del 
proyecto. 
3 
Jefe de Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
Finanzas 
Líder funcional 
Optimizar el 
seguimiento, 
monitoreo y control 
sobre el cumplimiento 
del Plan de Acción 
anual definido por 
cada una de las áreas 
del Ministerio, así 
como el reporte ante 
las entidades de 
control. 
 - El software desarrollado 
es funcional a sus 
necesidades.  
 - La implementación del 
software permite reducir 
los tiempos de reporte, 
seguimiento y monitoreo 
de los planes de acción del 
Ministerio (optimización 
del proceso Planeación). 
4 
Comité Directivo 
Ministerio 
Interesado Interno 
Contar con 
información 
estratégica (planes de 
acción) de forma 
oportuna y consolidada 
para la toma de 
decisiones 
 - El software desarrollado 
es funcional a sus 
necesidades de reporte y 
seguimiento 
5 Secretaria General Ordenadora del Gasto 
Reportar ejecución 
presupuestal del 
proyecto 
Destinación de los recursos 
al alcance definido del 
proyecto 
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ID 
NOMBRE 
INTERESADO 
ROL PROYECTO / 
ORGANIZACIÓN 
REQUISITOS / 
NECESIDADES 
EXPECTATIVAS / 
OBSERVACIONES 
6 
Operador de 
Servicios de TI 
Gestor de 
infraestructura 
tecnológica 
Recibir requerimientos 
de infraestructura para 
despliegue del 
proyecto en cada 
ambiente (desarrollo, 
pruebas, certificación 
y producción) 
Gestionar y disponer la 
infraestructura necesaria 
para las fases de desarrollo, 
pruebas y despliegue. 
7 
Coordinación de 
Infraestructura y 
Comunicaciones 
Gestor de Cambios, 
Gestor de la 
Configuración, 
Gestor de la 
Capacidad y Gestor 
de la Disponibilidad 
Recibir requerimientos 
de infraestructura para 
despliegue del 
proyecto en cada 
ambiente (desarrollo, 
pruebas, certificación 
y producción) 
Gestionar la gestión de 
cambios y gestión de 
configuración durante el 
proyecto, requeridos para 
el desarrollo, pruebas y 
despliegue 
8 
Colaboradores de la 
Oficina Asesora de 
Planeación y 
Finanzas 
Usuarios funcionales 
El software cumple los 
requisitos funcionales 
y les permitirá 
optimizar los tiempos 
de registro, revisión y 
seguimiento a los 
planes de acción del 
Ministerio 
El software desarrollado es 
funcional a sus necesidades 
9 
Líder Técnico 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Soporte Técnico 
El software cumple los 
requisitos técnicos 
estándar de 
construcción de 
software del 
Ministerio, así como 
los particulares del 
proyecto. 
El software desarrollado 
cumple con las 
especificaciones técnicas 
definidas 
10 
Entidades externas 
de control: 
Presidencia de la 
República 
Ministerio de 
Hacienda 
Departamento 
Nacional de 
Planeación 
Interesado Externo 
Entrega en 
oportunidad y con 
calidad del 
seguimiento a la 
estrategia del sector. 
El Ministerio entrega los 
reportes e información 
necesaria para el 
seguimiento a la estrategia 
11 
Ciudadano 
Colombiano 
Interesado Externo 
Desarrollo para el 
sector. 
El Ministerio toma 
decisiones oportunas y 
genera desarrollo para el 
sector 
Fuente: Construcción del Autor 
6.9.2. Matriz de evaluación de involucramiento de interesados. 
Tabla 61. Matriz de evaluación de involucramiento de interesados 
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FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 
PRIORIDAD DE 
ATENCIÓN 
ID 
NOMBRE 
INTERESADO 
ROL PROYECTO 
/ 
ORGANIZACIÓN D
IA
R
IA
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A
L
 
Q
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3
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A
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T
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E
R
 
IN
F
O
R
M
A
D
O
 
P
4
 -
 
M
O
N
IT
O
R
E
A
R
 
1 
Jefe Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Patrocinador   X      X        
2 
Coordinador Grupo 
de Aplicaciones 
OTSI 
Gerente del Proyecto X         X       
3 
Jefe de Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
Finanzas 
Líder funcional   X       X       
4 
Comité Directivo 
Ministerio 
Interesado Interno        X   X      
5 Secretaria General 
Ordenadora del 
Gasto 
      X     X     
6 
Operador de 
Servicios de TI 
Gestor de 
infraestructura 
tecnológica 
   X          X   
7 
Coordinación de 
Infraestructura y 
Comunicaciones 
Gestor de Cambios, 
Gestor de la 
Configuración, 
Gestor de la 
Capacidad y Gestor 
de la Disponibilidad 
  X           X   
8 
Colaboradores de la 
Oficina Asesora de 
Planeación y 
Finanzas 
Usuarios funcionales       X     X    
9 
Líder Técnico 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Soporte Técnico       X      X    
10 
Entidades externas 
de control: 
Presidencia de la 
República 
Ministerio de 
Hacienda 
Departamento 
Nacional de 
Planeación 
Interesado Externo               X  
11 
Ciudadano 
Colombiano 
Interesado Externo               X  
Fuente: Construcción del Autor 
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6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados. 
Tabla 62. Estrategias para involucrar a los interesados 
ID NOMBRE INTERESADO 
ROL 
PROYECTO / 
ORGANIZACI
ÓN 
ESTRATEGIA DE APROXIMACIÓN Y 
GESTIÓN 
1 
Jefe Oficina de Tecnología y 
Sistemas de Información 
Patrocinador 
Reuniones, correos electrónicos, mesas de 
trabajo para mantenerlo informado 
semanalmente del avance del proyecto 
(informe ejecutivo) 
2 
Coordinador Grupo de 
Aplicaciones OTSI 
Gerente del 
Proyecto 
Reuniones, correos electrónicos, mesas de 
trabajo, repositorio del proyecto 
3 
Jefe de Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas 
Líder funcional 
Reuniones, correos electrónicos, mesas de 
trabajo para mantenerlo informado 
semanalmente del avance del proyecto 
(informe ejecutivo) 
4 Comité Directivo Ministerio 
Interesado 
Interno 
Informar del avance del proyecto y 
resultados en comités directivos mensuales. 
5 Secretaria General 
Ordenadora del 
Gasto 
Informar ejecución presupuestal mensual en 
seguimiento financiero del proyecto 
6 Operador de Servicios de TI 
Gestor de 
infraestructura 
tecnológica 
Anticipar al Operador los requerimientos de 
infraestructura para su aprovisionamiento, 
así como los requerimientos técnicos del 
software. Comités de Gestión de cambios. 
7 
Coordinación de Infraestructura y 
Comunicaciones 
Gestor de 
Cambios, Gestor 
de la 
Configuración, 
Gestor de la 
Capacidad y 
Gestor de la 
Disponibilidad 
Anticipar los requerimientos de 
infraestructura, requerimientos técnicos del 
software. Comités de Gestión de cambios. 
8 
Colaboradores de la Oficina 
Asesora de Planeación y Finanzas 
Usuarios 
funcionales 
Informar los despliegues para pruebas de 
calidad de los requerimientos. Reuniones y 
sesiones de trabajo acordadas en el 
cronograma del proyecto. 
9 
Líder Técnico Oficina de 
Tecnología y Sistemas de 
Información 
Soporte Técnico 
Informar los despliegues para pruebas de 
calidad de los requerimientos técnicos. 
Reuniones y sesiones de trabajo acordadas 
en el cronograma del proyecto. 
10 
Entidades externas de control: 
Presidencia de la República 
Ministerio de Hacienda 
Departamento Nacional de 
Planeación 
Interesado 
Externo 
Informar al término de la vigencia sobre el 
resultado de la implementación. Compartir 
resultados entre entidades que a través de 
convenios puedan aprovechar su uso. 
11 Ciudadano Colombiano 
Interesado 
Externo 
Informar anualmente en rendición de 
cuentas avance de la estrategia del sector, así 
como en el portal de transparencia. 
Fuente: Construcción del Autor 
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Conclusiones 
El proyecto se ejecutó mediante el desarrollo de un ciclo ágil de ingeniería de 
software con entregas iterativas de los módulos. Se logró la entrega de un (1) software 
denominado “tablero de control” compuesto por tres (3) módulos: formulación, 
seguimiento y reportes al cliente al interior del Ministerio que es la Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas.  
Se desarrolló a través de tres (3) iteraciones el software tablero de control de los 
planes de acción del Ministerio, mediante la codificación de las fuentes del sistema, las 
cuales reposan en el repositorio técnico del software, lo que permitió, generar un sistema 
accesible y en línea para la entidad, cumpliendo los requisitos de software definidos por 
el negocio. 
 Al finalizar el proyecto, la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, entregó 
a la Oficina de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional el software 
tablero de control de los planes de acción, mediante el despliegue del sistema en la 
infraestructura tecnológica dispuesta, con el fin de proporcionar una solución integral 
de formulación, seguimiento y reportes de la estrategia de la entidad en beneficio del 
sector y de los interesados del proyecto. 
El software Tablero de Control, cuenta con la aceptación de los usuarios finales y a 
su vez con el respaldo del Comité Directivo de la entidad para continuar evolucionando a 
nivel técnico y funcional, integrando en él procesos estratégicos de la entidad es la 
formulación y el seguimiento a planes de mejoramiento. 
Respecto de la gestión del proyecto se logró ejecutar el 100% de los recursos 
financieros conforme a lo planificado, toda vez que las contrataciones del personal que 
desarrolló el proyecto se realizaron por producto y esto permitió recibir los entregables 
contratados sin necesidad de adicionar más recursos. A su vez, como factor crítico de éxito 
del proyecto se tiene que los requerimientos levantados con el cliente para la construcción 
del software fueron aprobados desde la fase de análisis. 
La herramienta permite a la entidad controlar los treinta y seis planes de acción de 
las dependencias del Ministerio en un solo repositorio digital que de forma automática 
generará los reportes de avance sobre la estrategia de la entidad, necesaria para la toma de 
decisiones. 
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Anexo A. Matriz PESTLE 
Tabla 63. Análisis PESTLE 
Componente Factor Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en 
el proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos? I P IM C CR MN N I P MP 
Político Políticas que 
regulen el 
sector en el 
que se 
desarrolla el 
proyecto 
En el mes de agosto de 
2018 durante la 
ejecución del proyecto 
se presentará cambio de 
gobierno (presidencial).  
 X     X    
Es un aspecto decisivo en 
la definición de riesgos 
asociados al proyecto.  
Se identificarán los 
requerimientos del 
software conforme a las 
necesidades actuales, es 
decir con las políticas de 
gobierno vigentes. Se 
entregarán los módulos 
desarrollados antes del 
cambio de periodo 
presidencial y se 
establecerá un colchón de 
horas de desarrollo para 
la implementación de 
nuevos reportes en caso 
de ser requerido por el 
nuevo comité directivo 
del Ministerio.  
Económico Principales 
actividades 
económicas 
La actividad principal 
del Ministerio 
corresponde a ser el 
ente rector del sector 
educación para la 
nación para lograr una 
educación competitiva, 
pertinente, que 
contribuya a cerrar 
brechas de inequidad y 
en la que participa toda 
la sociedad colombiana. 
X         X 
Es un aspecto que 
favorece el resultado del 
proyecto, en el sentido 
que el sistema propenderá 
por generar resultados en 
oportunidad sobre la 
medición de la estrategia 
para el cumplimiento de 
su misión como entidad 
rectora del sector. 
Se difundirán los 
resultados del proyecto, 
que en últimas serán los 
reportes de la medición 
de la estrategia de cara al 
cumplimiento de la 
misión del Ministerio, 
estos reportes también 
son difundidos al 
ciudadano para que 
conozca el avance en el 
cumplimiento de metas y 
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Componente Factor Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en 
el proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos? I P IM C CR MN N I P MP 
el impacto de estas líneas 
estratégicas para el 
sector. 
Social Cultural La sociedad percibe de 
los entes rectores de 
cada sector del 
gobierno, que estos 
deben velar por sus 
intereses, en particular, 
respecto de la 
educación. 
   X     X  
Las diferentes culturas de 
la sociedad colombiana 
son determinantes en la 
planeación de la Entidad 
y sus intereses deben 
verse reflejados en los 
proyectos que se ejecutan, 
por tanto, este factor es 
clave para el diseño de las 
estrategias y en la 
medición de estas, por 
tanto, el sistema que se 
desarrolle debe ser capaz 
de entregar la medición 
de los avances en la 
estrategia que defina la 
Entidad para la 
satisfacción de los 
intereses y necesidades de 
la sociedad. 
Realizar un 
levantamiento de 
información indagando 
sobre las necesidades de 
reporte y que estos 
informes que se generen 
desde el sistema aporten 
valor en la toma de 
decisiones. Para ello el 
personal funcional deberá 
definir claramente las 
necesidades y que estas 
incluyan aquellos 
factores que son 
determinantes y de 
conocimiento público. 
Tecnológico Tecnología 
disponible 
Existen diversas 
plataformas 
tecnológicas para el 
desarrollo del software 
y para soportar su base 
de datos 
 X        X 
Las diferentes 
plataformas de desarrollo 
y de base de datos permite 
flexibilidad en la elección 
de la que mejor se adapte 
a las necesidades, 
presupuesto y 
condiciones del 
Ministerio. 
Seleccionar la plataforma 
tecnológica que se 
encuentre licenciada en el 
Ministerio y que se ajuste 
a los requerimientos 
técnicos y funcionales, es 
una oportunidad para 
optimizar los costos del 
proyecto y contar con 
soporte de fabricante 
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Componente Factor Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en 
el proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos? I P IM C CR MN N I P MP 
constante, así como una 
curva de aprendizaje ya 
adquirida en el personal 
técnico para soportar 
posibles fallos o 
incidencias sobre el 
sistema en todas las fases 
del ciclo de vida de 
software. 
Legal Legislación 
en términos 
de 
accesibilidad 
y usabilidad 
Obligatoriedad de 
desarrollar sistemas de 
información que 
cumplan con los 
criterios de 
accesibilidad y 
usabilidad definidos por 
MINTIC para las 
entidades del gobierno. 
  X       X 
Implica el desarrollo de 
un sistema robusto que es 
incluyente a la sociedad y 
que permite adoptar 
criterios de accesibilidad 
y usabilidad para los 
diferentes grupos de 
personas que requieran 
acceder al sistema. 
Cumplimiento de las 
mejores prácticas y 
normatividad de uso y 
accesibilidad definidas 
por MICTIC en el manual 
de gobierno en línea y el 
marco de referencia de 
arquitectura empresarial. 
Ambiental Amenazas 
Naturales 
Terremotos, derrumbes, 
inundaciones que 
puedan presentarse 
durante la ejecución del 
proyecto.   
   X   X    
Amenazas naturales que 
impliquen daño en la 
infraestructura, 
imposibilidad de acceso a 
la información o pérdida 
de la información. 
Se transfiere el riesgo al 
operador del datacenter, 
con la obligatoriedad de 
realizar backup periódico 
de la información de 
forma preventiva que 
impidan la pérdida de 
información. Los 
datacenter están 
obligados a cubrirse ante 
eventos naturales con 
pólizas. 
Fuente: Construcción del Autor. 
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Anexo B. Matriz de Evaluación de Riesgos Ambientales 
Tabla 64. Análisis de Riesgos Ambientales 
RIESGO VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 
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C
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O
T
R
O
S
 
A
m
b
ien
tal 
Sismo que puede 
generar daños en 
infraestructura 
tecnológica y pérdida 
de información. 
2B 3B 1A 2B 2B 0 0 16 L 
T
ra
n
sf
er
ir
 
Se transfiere riesgo al contratista del 
Datacenter. Contractualmente el 
proveedor del servicio de Collocation 
donde se aloja la información del proyecto 
(entre otros), se obliga a realizar backup 
periódicos de la información y estos a su 
vez a través de pólizas aseguran sus 
instalaciones y elementos tecnológicos. 
12 16 8 12 12 0 0 
P
o
lí
ti
co
 
Cambios drásticos en 
los requerimientos y 
necesidades del 
proyecto, 
ocasionados por 
cambio de gobierno y 
por ende de la 
estrategia. 
0 0 0 3C 3C 0 0 18 M 
M
it
ig
ar
 
Se generarán entregas iterativas de los 
módulos del sistema al comité directivo 
actual. Al cambio de gobierno se 
presentarán las bondades de la 
herramienta, los resultados en la 
optimización del proceso de Planeación y 
en la toma de decisiones. 
0 0 0 18 18 0 0 
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RIESGO VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 
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Cambios en los 
requerimientos de 
interoperabilidad, 
uso y accesibilidad 
de sistemas de 
información 
emanados de 
MINTIC 
0 0 0 2A 2A 0 0 5 N 
A
ce
p
ta
r 
Se evaluarán los cambios en la normativa 
respecto de los requerimientos de 
interoperabilidad, uso y accesibilidad del 
sistema de información, se analizará el 
costo y tiempo que requiere su 
implementación, en caso de aceptar los 
cambios se gestionará en este proyecto por 
control de cambios. Si no se asumen los 
costos y tiempo asociado al riesgo, los 
cambios se realizarán en el periodo de 
transición de la norma y no afectará el 
desarrollo normal del proyecto. 
0 0 0 5 5 0 0 
In
fo
rm
át
ic
o
 Afectaciones de 
seguridad en la 
infraestructura 
tecnológica del 
Ministerio (hackers) 
0 0 0 2A 2C 2A 0 13 L 
T
ra
n
sf
er
ir
 
Se transfiere riesgo al contratista del 
Datacenter. Contractualmente el 
proveedor del servicio de Collocation 
donde se aloja la información del proyecto 
(entre otros), se obliga a establecer e 
implementar políticas de seguridad 
informática y de información, 
adicionalmente a respaldar la información 
en caso de que se presente fuga o pérdida 
de información. 
0 0 0 5 13 5 0 
Fuente: Construcción del Autor. 
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Anexo C. Estrategias de Sostenibilidad 
Tabla 65. Lineamientos de Sostenibilidad 
Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la 
estrategia 
Objetivo Meta 
Programa para el 
ahorro y uso 
eficiente del 
agua. 
1. Conocimiento de la política 
“Toma conciencia ahorra agua” 
definida por el Ministerio en el 
marco de Sistema de Gestión 
Ambiental. 
2. Apropiación de los lineamientos 
definidos en la política “Toma 
conciencia ahorra agua” para el 
uso eficiente del agua en el 
proyecto. 
3. Implementación de iniciativas 
en el proyecto como:  
a. Darles buen uso a los 
baños. 
b. Los papeles van a la 
caneca, no a los 
sanitarios. 
c. Uso del gel 
antibacterial para 
reducción de gérmenes 
y bacterias. 
d. Uso racional del agua 
durante el cepillado 
e. Reportar fugas de agua 
en los baños a través de 
la mesa de ayuda 
dispuesta por 
Administrativa. 
4. Motivación en la participación 
de las jornadas ambientales para 
ahorro y uso eficiente del agua 
en el Ministerio. 
5. Seguimiento de las actividades 
definidas e iniciativas de ahorro 
y uso eficiente del agua 
aplicables al proyecto. 
Contribuir a la 
disminución del 
consumo de agua 
durante la 
ejecución del 
proyecto 
Revisar los informes 
generados por el 
Programa Ambiental del 
Ministerio respecto del 
uso del agua. No puede 
medirse este aspecto 
particularmente para el 
proyecto, se pueden 
generar acciones de 
motivación y 
vinculación del personal 
del proyecto en las 
actividades ambientales 
del Ministerio. 
Programa para la 
implementación 
en el proyecto de 
la iniciativa 
“Cero Papel” 
1. Conocimiento de la política 
Cero Papel definida por el 
Ministerio en el marco de 
Sistema de Gestión Ambiental. 
2. Apropiación de los lineamientos 
definidos en la política Cero 
Papel para el manejo y uso 
adecuado del papel en el 
proyecto. 
3. Implementación de iniciativas 
en el proyecto como:  
a. Uso de documentos 
digital (evitar 
imprimir). 
Disminuir la 
generación de 
documentación 
física (impresa en 
papel) durante las 
fases del 
proyecto. 
Disminución en un 50% 
de la generación de 
documentación impresa 
durante toda la 
ejecución del proyecto.  
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Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la 
estrategia 
Objetivo Meta 
b. Si es requerido 
imprimir, utilizar letra 
más pequeña a un 
espacio, ambas caras 
del papel. 
c. Uso de papel reciclado. 
d. Para realizar 
presentación se usará 
medios digitales, no 
físicos. 
e. Uso de la herramienta 
digital de gestión 
documental para el 
envío de 
correspondencia, 
informes y 
documentos del 
proyecto. 
f. Uso de repositorio 
digital para la 
información generada 
del proyecto. 
4. Seguimiento de las actividades 
definidas e iniciativas de “Cero 
Papel” aplicables al proyecto. 
Programa para el 
ahorro y uso 
eficiente de 
energía. 
1. Conocimiento de la política 
“Enchufa tu conciencia, ¡ahorra 
energía!” definida por el 
Ministerio en el marco de 
Sistema de Gestión Ambiental. 
2. Apropiación de los lineamientos 
definidos en la política 
“Enchufa tu conciencia, ¡ahorra 
energía!” para el uso eficiente 
de la energía en el proyecto. 
3. Implementación de iniciativas 
en el proyecto como:  
a. Apagar los monitores 
de los equipos cuando 
se ausentan de sus 
puestos. 
b. Apagar el equipo al 
finalizar la jornada 
laboral. 
c. Los colaboradores solo 
podrán trabajar hasta 
las 7pm por política de 
apagado de luz de la 
entidad a esa hora. 
d. Uso de luz natural 
durante el día. 
e. En caso de trabajo 
remoto o procesos que 
Contribuir a la 
disminución del 
consumo de 
energía durante la 
ejecución del 
proyecto 
Revisar los informes 
generados por el 
Programa Ambiental del 
Ministerio respecto del 
uso de la energía. No 
puede medirse este 
aspecto particularmente 
para el proyecto, se 
pueden generar acciones 
de motivación y 
vinculación del personal 
del proyecto en las 
actividades ambientales 
del Ministerio y realizar 
seguimiento a las 
mismas. 
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Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la 
estrategia 
Objetivo Meta 
corren en la noche, 
deberán apagar al 
menos los monitores. 
4. Motivación en la participación 
de las jornadas ambientales para 
ahorro y uso eficiente de la 
energía en el Ministerio. 
5. Seguimiento de las actividades 
definidas e iniciativas de ahorro 
y uso eficiente de la energía 
aplicables al proyecto. 
Programa para 
reducir el 
impacto por 
transporte. 
1. Conocimiento del programa 
Teletrabajo del Ministerio. 
2. Revisión de las actividades del 
proyecto que pueden ser 
teletrabajadas. 
3. Organizar turnos de teletrabajo 
para los miembros del equipo 
del proyecto. 
4. Estudio del proyecto “Club de 
la Bici” promovido por el 
Ministerio. 
5. Motivación y promoción de la 
incorporación de los 
colaboradores del proyecto al 
“Club de la Bici” promovido 
por el Ministerio. 
6. Seguimiento de las actividades 
definidas e iniciativas de 
“Teletrabajo” y “Club de la 
Bici” aplicables al proyecto. 
Reducir el 
impacto 
ocasionado por el 
uso de transporte. 
Al menos el 80% de los 
trabajadores del 
proyecto se vinculan a la 
iniciativa de teletrabajo. 
 
Al menos el 20% de los 
trabajadores del 
proyecto se vinculan a la 
iniciativa de Club de la 
Bici. 
Programa 
Colaboradores 
del Proyecto sin 
distinción de 
vinculación 
1. Planear jornadas de 
capacitación que involucren 
a todo el personal del 
proyecto. 
2. Ejecución de las jornadas de 
capacitación a todo el 
personal. 
3. Involucrar a todo el personal 
del proyecto en las 
actividades que se 
consideren pertinentes y 
relevantes para el proyecto 
organizadas por la Entidad 
(jornadas de capacitación, 
entrenamiento, 
sensibilización, de salud, 
pausas saludables, entre 
otras). 
4. Seguimiento de las 
actividades definidas 
Involucrar a todo 
el personal del 
proyecto en las 
jornadas de 
capacitación 
definidas, sin 
distinción de su 
tipo de 
vinculación. 
100% del equipo del 
proyecto vinculado en 
las jornadas organizadas 
y definidas para el 
proyecto. 
Fuente: Construcción del Autor 
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Anexo D. Diccionario de la EDT 
Tabla 66. Diccionario de la EDT 
ID 1.1. 
Cuenta 
de 
Control 
2.1 Actualización 29/06/2018 Responsable Analista 
DESCRIPCIÓN Documento de Análisis 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Los documentos de requerimientos del sistema y requerimientos de alto 
nivel del software deberán ser firmados por los líderes de la necesidad 
funcional y técnica. 
ENTREGABLES 
Requerimientos del sistema 
Requerimientos de alto nivel del software 
SUPUESTOS 
Los participantes del área funcional y técnica en la fase de análisis son los 
expertos en el negocio del software a desarrollar. 
RECURSOS ASIGNADOS Analista (1) 
DURACIÓN 64 horas 
HITOS 
15/12/2017 Entrega de Documentos 
18/12/2017 Aceptación de Documentos por el área técnica y funcional 
COSTO 
$3.062.500 (corresponde a la sumatoria de todos los niveles del Documento 
de Análisis) 
ID 1.1.1 
Cuenta 
de 
Control 
2.1.1 Actualización 29/06/2018 Responsable Analista 
DESCRIPCIÓN Levantamiento de Requerimientos 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
El documento requerimientos del sistema deberá firmarse y aceptarse por el 
área funcional y técnica. 
ENTREGABLES Documento levantamiento de requerimientos del sistema 
SUPUESTOS 
Los participantes del área funcional y técnica en la fase de análisis son los 
expertos en el negocio del software a desarrollar. 
RECURSOS ASIGNADOS Analista (1) 
DURACIÓN 38 horas 
HITOS N.A. 
COSTO 
$1.925.000 (corresponde a la sumatoria de todos los niveles del 
Levantamiento de Requerimientos) 
ID 1.1.1.1 
Cuenta 
de 
Control 
2.1.1.1 Actualización 29/06/2018 Responsable Analista 
DESCRIPCIÓN Requerimientos Funcionales 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
El documento requerimientos del sistema deberá firmarse y aceptarse por el 
área funcional y técnica. 
ENTREGABLES Levantamiento de requerimientos funcionales 
SUPUESTOS 
Los participantes del área funcional y técnica en la fase de análisis son los 
expertos en el negocio del software a desarrollar. 
RECURSOS ASIGNADOS Analista (1) 
DURACIÓN 26 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $1.312.500 
ID 1.1.1.2 
Cuenta 
de 
Control 
2.1.1.2 Actualización 29/06/2018 Responsable Analista 
DESCRIPCIÓN Requerimientos No Funcionales 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
El documento requerimientos de alto nivel del software deberá firmarse y 
aceptarse por el área funcional y técnica. 
ENTREGABLES Levantamiento de requerimientos funcionales 
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SUPUESTOS 
Los participantes del área funcional y técnica en la fase de análisis son los 
expertos en el negocio del software a desarrollar. 
RECURSOS ASIGNADOS Analista (1) 
DURACIÓN 12 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $612.500 
ID 1.1.2. 
Cuenta 
de 
Control 
2.1.2. Actualización 29/06/2018 Responsable Analista 
DESCRIPCIÓN Requerimientos Descripción de Alto Nivel 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
El documento requerimientos de alto nivel del software deberá firmarse y 
aceptarse por el área funcional y técnica. 
ENTREGABLES Documento requerimientos de alto nivel 
SUPUESTOS 
Los requerimientos son en su totalidad los definidos en el documento de 
requerimientos del sistema. 
RECURSOS ASIGNADOS Analista (1) 
DURACIÓN 26 horas 
HITOS N.A. 
COSTO 
$1.137.500 (corresponde a la sumatoria de todos los niveles de 
Requerimientos Descripción de Alto Nivel) 
ID 1.1.2.1. 
Cuenta 
de 
Control 
2.1.2.1. Actualización 29/06/2018 Responsable Analista 
DESCRIPCIÓN Modelo de Casos de Uso 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
El documento requerimientos de alto nivel del software deberá firmarse y 
aceptarse por el área funcional y técnica. 
ENTREGABLES Modelado de casos de uso del sistema 
SUPUESTOS 
Los requerimientos son en su totalidad los definidos en el documento de 
requerimientos del sistema. 
RECURSOS ASIGNADOS Analista (1) 
DURACIÓN 26 horas 
HITOS N.A. 
COSTO 
$1.137.500 (corresponde a la sumatoria de todos los niveles de Modelo de 
Casos de Uso) 
ID 1.1.2.1.1 
Cuenta 
de 
Control 
2.1.2.1.1 Actualización 29/06/2018 Responsable Analista 
DESCRIPCIÓN Diagrama de Casos de Uso 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
El documento requerimientos de alto nivel del software deberá firmarse y 
aceptarse por el área funcional y técnica. 
ENTREGABLES Diagrama de casos de uso 
SUPUESTOS 
Los requerimientos son en su totalidad los definidos en el documento de 
requerimientos del sistema. 
RECURSOS ASIGNADOS Analista (1) 
DURACIÓN 13 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $568.750 
ID 1.1.2.1.2 
Cuenta 
de 
Control 
2.1.2.1.2 Actualización 29/06/2018 Responsable Analista 
DESCRIPCIÓN Casos de Uso 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
El documento requerimientos de alto nivel del software deberá firmarse y 
aceptarse por el área funcional y técnica. 
ENTREGABLES Caso de uso del sistema y del negocio 
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SUPUESTOS 
Los requerimientos son en su totalidad los definidos en el documento de 
requerimientos del sistema. 
RECURSOS ASIGNADOS Analista (1) 
DURACIÓN 13 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $568.750 
ID 1.2. 
Cuenta 
de 
Control 
2.2. Actualización 29/06/2018 Responsable 
Arquitecto de 
Software 
DESCRIPCIÓN Diseño de Software 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
El documento de modelados de diseño de software deberá firmarse y 
aceptarse por el área técnica. 
ENTREGABLES modelados de diseño de software 
SUPUESTOS Están definidos, diagramados y aprobados los requerimientos del software. 
RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto de Software (1) 
DURACIÓN 162 
HITOS 
15/01/2018 Entrega del documento de modelado de diseño de software 
19/01/2018 Aprobación del documento de modelado de diseño de software 
COSTO 
$8.900.000 (corresponde a la sumatoria de todos los niveles de diseño de 
software) 
ID 1.2.1. 
Cuenta 
de 
Control 
2.2.1. Actualización 29/06/2018 Responsable 
Arquitecto de 
Software 
DESCRIPCIÓN Diseño técnico del software 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
El documento de modelados de diseño de software deberá firmarse y 
aceptarse por el área técnica. 
ENTREGABLES 
Diseño de la base de datos del sistema y Diseño de la arquitectura del 
software 
SUPUESTOS Están definidos, diagramados y aprobados los requerimientos del software. 
RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto de Software (1) 
DURACIÓN 121 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $6.700.000 
ID 1.2.2. 
Cuenta 
de 
Control 
2.2.2. Actualización 29/06/2018 Responsable 
Arquitecto de 
Software 
DESCRIPCIÓN Diseño funcional del software 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
El documento de modelados de diseño de software deberá firmarse y 
aceptarse por el área técnica. 
ENTREGABLES Diseño de la interfaz del sistema y experiencia del usuario 
SUPUESTOS Están definidos, diagramados y aprobados los requerimientos del software. 
RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto de Software (1) 
DURACIÓN 41 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $2.200.000 
ID 1.3. 
Cuenta 
de 
Control 
2.3. Actualización 29/06/2018 Responsable 
Gerente de 
Proyecto 
DESCRIPCIÓN Software Desarrollado 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Puesta en marcha del software 
ENTREGABLES 
Software Tablero de Control de los Planes de Acción del Ministerio 
compuesto por tres (3) módulos. 
Manual de usuario del sistema 
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Manual de configuración del sistema 
Código fuente del sistema 
Plan de pruebas ejecutado y aprobado 
RFC para despliegue. 
SUPUESTOS 
Está definido y aprobado el modelado de diseño de software conforme a los 
requerimientos aceptados por los usuarios. 
RECURSOS ASIGNADOS 
Gerente de Proyecto (1) 
Arquitecto de Software (1) 
Desarrollador (1) 
DURACIÓN 1006 horas 
HITOS 
31/07/2018 Acta de reunión de entrega de software 
31/07/2018 Aceptación del software 
COSTO 
$50.737.500 (corresponde a la sumatoria de todos los niveles de software 
desarrollado) 
ID 1.3.1. 
Cuenta 
de 
Control 
2.3.1. Actualización 29/06/2018 Responsable Desarrollador 
DESCRIPCIÓN Iteración 1 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Puesta en marcha del módulo de la iteración 1 
ENTREGABLES 
Módulo de iteración 1 desarrollado, probado y desplegado. 
Manual de Usuario módulo de iteración 1. 
SUPUESTOS 
Está definido y aprobado el modelado de diseño de software conforme a los 
requerimientos aceptados por los usuarios. 
RECURSOS ASIGNADOS 
Arquitecto de Software (1) 
Desarrollador (1) 
DURACIÓN 337 horas 
HITOS 30/04/2018 Aceptación del módulo de iteración 1 
COSTO $17.003.125 (corresponde a la sumatoria de todos los niveles de iteración 1) 
ID 1.3.1.1. 
Cuenta 
de 
Control 
2.3.1.1. Actualización 29/06/2018 Responsable Desarrollador 
DESCRIPCIÓN Codificación 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Funcionalidades del software especificados en archivos que contienen el 
código fuente del sistema. 
ENTREGABLES 
Código fuente del módulo (al finalizar la tercera iteración, código fuente del 
sistema) 
SUPUESTOS 
Está definido y aprobado el modelado de diseño de software conforme a los 
requerimientos aceptados por los usuarios. 
RECURSOS ASIGNADOS 
Arquitecto de Software (1) 
Desarrollador (1) 
DURACIÓN 220 horas 
HITOS N.A. 
COSTO 
$11.203.125 (corresponde a la sumatoria de todos los niveles de 
codificación) 
ID 1.3.1.1.1. 
Cuenta 
de 
Control 
2.3.1.1.1. Actualización 29/06/2018 Responsable 
Arquitecto de 
Software 
DESCRIPCIÓN Documento del modelo de arquitectura REST 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Documento de arquitectura definido y completado. 
ENTREGABLES Documento del modelo de arquitectura REST 
SUPUESTOS 
Está definido y aprobado el modelado de diseño de software conforme a los 
requerimientos aceptados por los usuarios. 
RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto de Software (1) 
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DURACIÓN 41 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $2.050.000 
ID 1.3.1.1.2. 
Cuenta 
de 
Control 
2.3.1.1.2. Actualización 29/06/2018 Responsable 
Arquitecto de 
Software 
DESCRIPCIÓN Configuración Ambiente de Desarrollo 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Ambiente de desarrollo configurado según especificaciones del RFC. 
ENTREGABLES 
RFC aprobado 
Ambiente de desarrollo 
SUPUESTOS Se aprueba RFC en comité de cambios 
RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto de Software (1) 
DURACIÓN 4 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $200.000 
ID 1.3.1.1.3. 
Cuenta 
de 
Control 
2.3.1.1.3. Actualización 29/06/2018 Responsable Desarrollador 
DESCRIPCIÓN Código Fuente 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Paquete de código terminado. 
ENTREGABLES Paquete de código fuente 
SUPUESTOS 
Está definido y aprobado el modelado de diseño de software conforme a los 
requerimientos aceptados por los usuarios. 
RECURSOS ASIGNADOS Desarrollador (1) 
DURACIÓN 175 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $8.953.125 
ID 1.3.1.2. 
Cuenta 
de 
Control 
2.3.1.2. Actualización 29/06/2018 Responsable Desarrollador 
DESCRIPCIÓN Pruebas 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Pruebas aprobadas por el área funcional 
ENTREGABLES Plan de pruebas 
SUPUESTOS Plan de pruebas construido, aprobado y ejecutado 
RECURSOS ASIGNADOS Desarrollador (1) 
DURACIÓN 105 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $5.278.125 (corresponde a la sumatoria de todos los niveles de pruebas) 
ID 1.3.1.2.1. 
Cuenta 
de 
Control 
2.3.1.2.1. Actualización 29/06/2018 Responsable Desarrollador 
DESCRIPCIÓN Plan de Pruebas 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Documento de plan de pruebas definido y completado. 
ENTREGABLES Documento Plan de pruebas  
SUPUESTOS Plan de pruebas construido y aprobado  
RECURSOS ASIGNADOS Desarrollador (1) 
DURACIÓN 24 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $1.125.000 
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ID 1.3.1.2.2. 
Cuenta 
de 
Control 
2.3.1.2.2. Actualización 29/06/2018 Responsable Desarrollador 
DESCRIPCIÓN Ejecución de Pruebas 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Realización de pruebas funcionales y técnicas, finaliza cuando se cumple el 
plan de pruebas diseñado. 
ENTREGABLES Plan de pruebas ejecutado 
SUPUESTOS Plan de pruebas construido y aprobado 
RECURSOS ASIGNADOS Desarrollador (1) 
DURACIÓN 81 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $3.796.875 
ID 1.3.1.2.3. 
Cuenta 
de 
Control 
2.3.1.2.3. Actualización 29/06/2018 Responsable 
Gerente de 
Proyecto 
DESCRIPCIÓN Aceptación de pruebas 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Aprobación del área funcional cuando las pruebas realizadas, han sido 
satisfactorias. 
ENTREGABLES Aceptación de pruebas 
SUPUESTOS Plan de pruebas construido y aprobado 
RECURSOS ASIGNADOS Gerente de Proyecto (1) 
DURACIÓN 4 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $356.250 
ID 1.3.1.3. 
Cuenta 
de 
Control 
2.3.1.3. Actualización 29/06/2018 Responsable Desarrollador 
DESCRIPCIÓN Despliegue en ambiente de certificación 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Producto software ejecutándose en el ambiente de certificación del MEN 
que es accesible por los funcionarios designados para su utilización 
mediante internet. 
ENTREGABLES RFC aprobado en Comité de Cambios para despliegue 
SUPUESTOS Módulo desarrollado y probado 
RECURSOS ASIGNADOS 
Arquitecto de Software (1) 
Desarrollador (1) 
DURACIÓN 8 horas 
HITOS N.A. 
COSTO $521.875 
ID 1.3.2. 
Cuenta 
de 
Control 
2.3.2. Actualización 29/06/2018 Responsable 
Gerente de 
Proyecto 
DESCRIPCIÓN Iteración 2 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Puesta en marcha del módulo de la iteración 2 
ENTREGABLES 
Módulo de iteración 2 desarrollado, probado y desplegado. 
Actualización Manual de Usuario módulo de iteración 1 y 2. 
SUPUESTOS Iteración 1 finalizada 
RECURSOS ASIGNADOS 
Gerente de Proyecto (1) 
Arquitecto de Software (1) 
Desarrollador (1) 
DURACIÓN 334 horas 
HITOS 31/05/2018 Aceptación del módulo de iteración 2 
COSTO $16.843.750 (corresponde a la sumatoria de todos los niveles de iteración 2) 
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ID 1.3.2. 
Cuenta 
de 
Control 
2.3.2. Actualización 29/06/2018 Responsable 
Gerente de 
Proyecto 
DESCRIPCIÓN Iteración 3 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Puesta en marcha del módulo de la iteración 3 
ENTREGABLES 
Módulo de iteración 2 desarrollado, probado y desplegado. 
Actualización Manual de Usuario módulo de iteración 1, 2 y 3. 
SUPUESTOS Iteración 2 finalizada 
RECURSOS ASIGNADOS 
Gerente de Proyecto (1) 
Arquitecto de Software (1) 
Desarrollador (1) 
DURACIÓN 335 horas 
HITOS 29/06/2018 Aceptación del módulo de iteración 3 
COSTO $16.890.625 (corresponde a la sumatoria de todos los niveles de iteración 3) 
ID 1.4. 
Cuenta 
de 
Control 
2.4 Actualización 29/06/2018 Responsable 
Gerente de 
Proyecto 
DESCRIPCIÓN Gestión del Proyecto 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
Proyecto aprobado y cerrado. 
ENTREGABLES Repositorio del proyecto 
SUPUESTOS Plan de proyecto aprobado y ejecutado. 
RECURSOS ASIGNADOS Gerente de proyecto (1) 
DURACIÓN 187 horas 
HITOS 
01/12/2017 Aprobación Plan de Proyecto 
31/07/2018 Fin de Proyecto 
COSTO $12.528.125 
Fuente: Construcción del Autor 
 
 
 
 
 
Sistematización Tablero de Control - 179 
Anexo E. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
Tabla 67. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
C
ó
d
ig
o
 
Descripción del 
Requisito 
V
er
si
ó
n
 Última 
fecha 
estado 
registrado 
Estado 
Actual 
(AC, 
CA,DI, 
AD,AP) 
Nivel de 
Estabilidad 
(A, M, B) 
Grado de 
Complejidad 
(A, M, B) 
Criterios de 
Aceptación 
Entregables 
(EDT) 
Interesado 
Dueño del 
Requisito 
Nivel de 
Prioridad 
R.1 
Aceptación de los 
documentos de 
requerimientos del 
sistema y 
requerimientos de alto 
nivel del software. 
1,0 30/09/2018 AP B M 
Los documentos de 
requerimientos del 
sistema y 
requerimientos de 
alto nivel del 
software deberán 
ser firmados por los 
líderes de la 
necesidad funcional 
y técnica 
1.1. 
Documento de 
Análisis 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
R.2 
Realizar sesiones de 
trabajo entre el área 
funcional y técnica que 
permitan documentar 
las necesidades y 
requerimientos frente 
al sistema 
1,0 30/09/2018 AP B M 
El documento 
requerimientos del 
sistema deberá 
firmarse y aceptarse 
por el área 
funcional y técnica. 
1.1.1. 
Levantamiento 
de 
Requerimientos 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
R.3 
Los requerimientos 
funcionales deberán 
describir para cada 
módulo los campos 
requeridos, tipo de 
campo (selección o 
diligenciamiento), 
roles, acciones a 
desarrollar en el 
módulo por cada rol. 
1,0 30/09/2018 AP B M 
El documento 
requerimientos del 
sistema deberá 
firmarse y aceptarse 
por el área 
funcional y técnica. 
1.1.1.1 
Requerimientos 
Funcionales 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
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C
ó
d
ig
o
 
Descripción del 
Requisito 
V
er
si
ó
n
 Última 
fecha 
estado 
registrado 
Estado 
Actual 
(AC, 
CA,DI, 
AD,AP) 
Nivel de 
Estabilidad 
(A, M, B) 
Grado de 
Complejidad 
(A, M, B) 
Criterios de 
Aceptación 
Entregables 
(EDT) 
Interesado 
Dueño del 
Requisito 
Nivel de 
Prioridad 
R.4 
Se deberán documentar 
los requerimientos no 
funcionales del 
software a nivel de: 
Usabilidad, 
Confiabilidad, 
Desempeño, 
Soportabilidad, 
Características del 
Producto, Rendimiento. 
1,0 30/09/2018 AP B M 
El documento 
requerimientos del 
sistema deberá 
firmarse y aceptarse 
por el área 
funcional y técnica. 
1.1.1.2 
Requerimientos 
No Funcionales 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
R.5 
Se deberá modelar los 
requerimientos del 
software conforme al 
documento de 
levantamiento de 
requerimientos del 
sistema aprobado. Este 
contendrá los casos de 
uso para los módulos:  
Módulo de 
Formulación y Ajuste, 
Módulo de 
Seguimiento y Módulo 
de Reportes 
1,0 30/09/2018 AP B M 
El documento 
requerimientos de 
alto nivel del 
software deberá 
firmarse y aceptarse 
por el área 
funcional y técnica. 
1.1.2. 
Requerimientos 
Descripción de 
Alto Nivel 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
R.6 
El Modelo de Casos de 
Uso deberá estar 
conformado por el 
diagrama de casos de 
uso y la especificación 
de los casos de uso. 
1,0 30/09/2018 AP B M 
El documento 
requerimientos de 
alto nivel del 
software deberá 
firmarse y aceptarse 
por el área 
funcional y técnica. 
1.1.2.1. 
Modelo de 
Casos de Uso 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
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C
ó
d
ig
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Descripción del 
Requisito 
V
er
si
ó
n
 Última 
fecha 
estado 
registrado 
Estado 
Actual 
(AC, 
CA,DI, 
AD,AP) 
Nivel de 
Estabilidad 
(A, M, B) 
Grado de 
Complejidad 
(A, M, B) 
Criterios de 
Aceptación 
Entregables 
(EDT) 
Interesado 
Dueño del 
Requisito 
Nivel de 
Prioridad 
R.7 
Debe contener el 
diagrama de casos de 
uso de negocio del 
Tablero de Control del 
plan de acción y los 
diagramas de caso de 
uso del sistema para los 
tableros identificados 
conforme a los 
requerimientos 
aprobados. 
1,0 30/09/2018 AP B M 
El documento 
requerimientos de 
alto nivel del 
software deberá 
firmarse y aceptarse 
por el área 
funcional y técnica. 
1.1.2.1.1 
Diagrama de 
Casos de Uso 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
R.8 
Debe especificar los 
casos de uso de 
negocio (identificador, 
nombre, descripción y 
actores), así como los 
casos de uso del 
sistema 
(especificación, 
prototipado visual, 
atributos y diagrama de 
secuencia). 
1,0 30/09/2018 AP B M 
El documento 
requerimientos de 
alto nivel del 
software deberá 
firmarse y aceptarse 
por el área 
funcional y técnica. 
1.1.2.1.2 Casos 
de Uso 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
R.9 
Aceptación del 
Documento de 
modelados de diseño 
de software  
1,0 30/09/2018 AP B M 
El documento de 
modelados de 
diseño de software 
deberá firmarse y 
aceptarse por el área 
técnica. 
1.2. Diseño de 
Software 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Medio 
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C
ó
d
ig
o
 
Descripción del 
Requisito 
V
er
si
ó
n
 Última 
fecha 
estado 
registrado 
Estado 
Actual 
(AC, 
CA,DI, 
AD,AP) 
Nivel de 
Estabilidad 
(A, M, B) 
Grado de 
Complejidad 
(A, M, B) 
Criterios de 
Aceptación 
Entregables 
(EDT) 
Interesado 
Dueño del 
Requisito 
Nivel de 
Prioridad 
R.10 
Debe contener una 
representación visual 
de las entidades o 
tablas que conforman 
el sistema con su 
interrelación entre 
ellas. 
Debe representar la 
arquitectura con la que 
el sistema se va a 
intercomunicar de 
manera bidireccional 
con la base de datos. 
1,0 30/09/2018 AP B M 
El documento de 
modelados de 
diseño de software 
deberá firmarse y 
aceptarse por el área 
técnica. 
1.2.1 Diseño 
técnico del 
software 
1.2.1.1. Diseño 
de la base de 
datos 
1.2.1.2. Diseño 
de la 
arquitectura de 
software 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Medio 
R.11 
Debe contener una 
representación visual 
del sistema en términos 
de diseño y usabilidad. 
1,0 30/09/2018 AP B M 
El documento de 
modelados de 
diseño de software 
deberá firmarse y 
aceptarse por el área 
técnica. 
1.2.2 Diseño 
funcional del 
software 
1.2.2.1 Diseño 
de interfaz 
gráfica 
1.2.2.2 Diseño 
experiencia de 
usuario 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Medio 
R.13 
El Software debe 
quedar desplegado y 
funcionamiento en 
ambiente de 
certificación con los 
módulos: Módulo de 
Formulación y Ajuste, 
Módulo de 
1,0 30/09/2018 AP M A 
Puesta en marcha 
del software 
1.3. Software 
Desarrollado 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
Sistematización Tablero de Control - 183 
 
C
ó
d
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Descripción del 
Requisito 
V
er
si
ó
n
 Última 
fecha 
estado 
registrado 
Estado 
Actual 
(AC, 
CA,DI, 
AD,AP) 
Nivel de 
Estabilidad 
(A, M, B) 
Grado de 
Complejidad 
(A, M, B) 
Criterios de 
Aceptación 
Entregables 
(EDT) 
Interesado 
Dueño del 
Requisito 
Nivel de 
Prioridad 
Seguimiento y Módulo 
de Reportes 
R.14 
Módulo de software 
ejecutándose en el 
servidor de 
aplicaciones, con las 
validaciones probadas 
y la conexión de datos 
establecida. 
1,0 30/09/2018 AP M A 
Puesta en marcha 
del módulo de la 
iteración 1 
1.3.1. Iteración 
1 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
R.15 
Debe contener todas las 
carpetas y archivos que 
han sido escritos en un 
lenguaje de 
programación (java) y 
componen el sistema 
de tablero de control. 
1,0 30/09/2018 AP M A 
Funcionalidades del 
software 
especificados en 
archivos que 
contienen el código 
fuente del sistema. 
1.3.1.1. 
Codificación  
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
R.16 
Debe contener la 
arquitectura de 
intercambio y 
manipulación de datos 
basado en servicios 
orientados a la web, 
definiendo la manera 
como se consume la 
información de la base 
1,0 30/09/2018 AP M A 
Documento de 
arquitectura 
definido y 
completado. 
1.3.1.1.1. 
Documento del 
modelo de 
arquitectura 
REST  
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
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ó
d
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Descripción del 
Requisito 
V
er
si
ó
n
 Última 
fecha 
estado 
registrado 
Estado 
Actual 
(AC, 
CA,DI, 
AD,AP) 
Nivel de 
Estabilidad 
(A, M, B) 
Grado de 
Complejidad 
(A, M, B) 
Criterios de 
Aceptación 
Entregables 
(EDT) 
Interesado 
Dueño del 
Requisito 
Nivel de 
Prioridad 
de datos hasta el 
sistema. 
R.17 
Debe contener el 
paquete de código 
utilizado para la 
construcción del 
software. 
1,0 30/09/2018 AP M A 
Paquete de código 
terminado. 
1.3.1.1.2. 
Código Fuente  
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
R.18 
Deberá contener la 
definición de todas las 
pruebas que se 
requieran para validar 
los requerimientos 
especificados por el 
cliente. 
1,0 30/09/2018 AP M A 
Pruebas aprobadas 
por el área 
funcional 
1.3.1.2. 
Pruebas 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
R.19 
Debe contener, las 
interfaces, 
componentes y casos 
de prueba que deben 
ser probados. 
1,0 30/09/2018 AP M A 
Documento de plan 
de pruebas definido 
y completado. 
1.3.1.2.1. Plan 
de Pruebas 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
R.20 
Se debe aprobar por el 
área funcional las 
pruebas realizadas en el 
sistema, especificando 
que se cumple a 
cabalidad con los 
1,0 30/09/2018 AP M A 
Aprobación del área 
funcional cuando 
las pruebas 
realizadas han sido 
satisfactorias. 
1.3.1.2.2. 
Aceptación de 
pruebas 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Alto 
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ó
d
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Descripción del 
Requisito 
V
er
si
ó
n
 Última 
fecha 
estado 
registrado 
Estado 
Actual 
(AC, 
CA,DI, 
AD,AP) 
Nivel de 
Estabilidad 
(A, M, B) 
Grado de 
Complejidad 
(A, M, B) 
Criterios de 
Aceptación 
Entregables 
(EDT) 
Interesado 
Dueño del 
Requisito 
Nivel de 
Prioridad 
requerimientos 
definidos previamente. 
Sistemas de 
Información 
R.21 
Se debe garantizar que 
el producto software se 
encuentre operando en 
el ambiente de 
certificación del MEN 
para el acceso de los 
funcionarios a través de 
internet. 
1,0 30/09/2018 AP M A 
Producto software 
ejecutándose en el 
ambiente de 
certificación del 
MEN que es 
accesible por los 
funcionarios 
designados para su 
utilización mediante 
internet. 
1.3.1.3. 
Despliegue en 
ambiente de 
certificación 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
R.22 
Módulo de software 
ejecutándose en el 
servidor de 
aplicaciones, con las 
validaciones probadas 
y la conexión de datos 
establecida. 
1,0 30/09/2018 AP M A 
Puesta en marcha 
del módulo de la 
iteración 2 
1.3.2. Iteración 
2 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
R.23 
Módulo de software 
ejecutándose en el 
servidor de 
aplicaciones, con las 
validaciones probadas 
y la conexión de datos 
establecida. 
1,0 30/09/2018 AP M A 
Puesta en marcha 
del módulo de la 
iteración 3 
1.3.2. Iteración 
3 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
finanzas 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
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Descripción del 
Requisito 
V
er
si
ó
n
 Última 
fecha 
estado 
registrado 
Estado 
Actual 
(AC, 
CA,DI, 
AD,AP) 
Nivel de 
Estabilidad 
(A, M, B) 
Grado de 
Complejidad 
(A, M, B) 
Criterios de 
Aceptación 
Entregables 
(EDT) 
Interesado 
Dueño del 
Requisito 
Nivel de 
Prioridad 
R.24 
Realizar seguimiento 
periódico al alcance y 
avance del proyecto. 
1,0 30/09/2018 AP M A 
 Cumplimiento de 
los objetivos del 
proyecto. 
1.4. Gestión del 
Proyecto 
Oficina de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 
Alto 
Fuente: Construcción del Autor 
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Anexo F. Uso de Recursos del Proyecto 
Tabla 68. Uso de Recursos del Proyecto (Microsoft Project) 
Nombre del recurso Trabajo 
Claudia Valcárcel 199 horas 
   Documentar la planeación del proyecto 40 horas 
   Elaborar informe de seguimiento fase de análisis 16 horas 
   Elaborar informe de seguimiento fase de diseño 16 horas 
   Elaborar informe de seguimiento fase de desarrollo iteración 1 16 horas 
   Elaborar informe de seguimiento fase de desarrollo iteración 2 16 horas 
   Elaborar informe de seguimiento fase de desarrollo iteración 3 16 horas 
   Elaborar informe integral de seguimiento fase de desarrollo 16 horas 
   Elaborar informe final del proyecto 47 horas 
   Presentar resultados del proyecto y lecciones aprendidas 4 horas 
   Cierre de proyecto 0 horas 
   Aprobación de requerimientos funcionales 0 horas 
   Aprobación requerimientos no funcionales 0 horas 
   Aprobación del modelo de caso de uso 0 horas 
   Aprobación de diseño de interfaz y experiencia de usuario 0 horas 
   Aprobación Diseño de la base de datos 0 horas 
   Aprobación Diseño de la arquitectura de software 0 horas 
   Aceptación codificación iteración 1 0 horas 
   Aceptación codificación iteración 2 0 horas 
   Aceptación codificación iteración 3 0 horas 
   Aceptación del módulo de la iteración 1 4 horas 
   Entrega pruebas iteración 1 0 horas 
   Aceptación del módulo de la iteración 2 4 horas 
   Entrega pruebas iteración 2 0 horas 
   Aceptación del módulo de la iteración 3 4 horas 
   Entrega pruebas iteración 3 0 horas 
   Entrega módulo iteración 1 0 horas 
   Entrega módulo iteración 2 0 horas 
   Entrega módulo iteración 3 0 horas 
Félix Vargas 291 horas 
   Estudiar los lineamientos y manual de uso, accesibilidad e imagen de software 5 horas 
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Nombre del recurso Trabajo 
   Elaboración de documento de diseño de interfaz y experiencia de usuario 28 horas 
   Construcción de prototipo de imagen y diseño del software 8 horas 
   Definir los campos que requiere la base de datos 8 horas 
   Determinar las tablas que necesita la base de datos 8 horas 
   Agrupar cada campo con la tabla 8 horas 
   Determinar relaciones entre tablas 8 horas 
   Documentar el diseño conceptual, lógico y físico de la base de datos. 8 horas 
   Estudio de requisitos y restricciones del software 21 horas 
   Diseñar y documentar la arquitectura del software 60 horas 
   Documentación del modelo de arquitectura REST Iteración 1 41 horas 
   Documentación del modelo de arquitectura REST Iteración 2 41 horas 
   Documentación del modelo de arquitectura REST Iteración 3 41 horas 
   Solicitud de la configuración de ambiente de desarrollo 4 horas 
   Solicitud de la configuración de ambiente de certificación 2 horas 
Yini Leiva 64 horas 
   Estudiar los procesos del área funcional 5 horas 
   Entrevistar usuarios funcionales (levantamiento de requisitos) 13 horas 
   Analizar y organizar requisitos funcionales del software 4 horas 
   Elaboración de documento de análisis de requerimientos funcionales. 4 horas 
   Estudiar la documentación y lineamientos técnicos de la entidad para desarrollo de software 1 hora 
   Entrevistar usuarios técnicos (levantamiento de requisitos) 6 horas 
   Analizar y organizar requisitos técnicos del software 1 hora 
   Elaboración de documento de análisis de requerimientos no funcionales. 4 horas 
   Elaboración de diagrama de casos de uso 13 horas 
   Elaboración de casos de uso del software 13 horas 
Jorge Luis Leiva 865 horas 
   Codificación del módulo de la primera iteración 175 horas 
   Codificación del módulo de la segunda iteración 177 horas 
   Codificación del módulo de la tercera iteración 177 horas 
   Diseño del plan de pruebas de la iteración 1 24 horas 
   Ejecución plan de pruebas de la iteración 1 81 horas 
   Diseño del plan de pruebas de la iteración 2 24 horas 
   Ejecución plan de pruebas de la iteración 2 80 horas 
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Nombre del recurso Trabajo 
   Diseño del plan de pruebas de la iteración 3 24 horas 
   Ejecución plan de pruebas de la iteración 3 81 horas 
   Instalación del software en ambiente de certificación módulo iteración 1 6 horas 
   Instalación del software en ambiente de certificación módulo iteración 2 8 horas 
   Instalación del software en ambiente de certificación módulo iteración 3 8 horas 
Hernán Rios 0 horas 
   Aprobación plan de proyecto 0 horas 
   Cierre de proyecto 0 horas 
July Sandoval 1,2 horas 
   Aprobación de requerimientos funcionales 0 horas 
   Aprobación del modelo de caso de uso 0 horas 
   Aprobación de diseño de interfaz y experiencia de usuario 0 horas 
   Aprobación Diseño de la base de datos 0 horas 
   Aprobación Diseño de la arquitectura de software 0 horas 
   Aceptación del módulo de la iteración 1 0,4 horas 
   Aceptación del módulo de la iteración 2 0,4 horas 
   Aceptación del módulo de la iteración 3 0,4 horas 
Reserva Contingencia Actividades  
   Documentar la planeación del proyecto  
   Elaborar informe de seguimiento fase de análisis  
   Elaborar informe de seguimiento fase de diseño  
   Elaborar informe de seguimiento fase de desarrollo iteración 1  
   Elaborar informe de seguimiento fase de desarrollo iteración 2  
   Elaborar informe de seguimiento fase de desarrollo iteración 3  
   Elaborar informe integral de seguimiento fase de desarrollo  
   Elaborar informe final del proyecto  
   Entrevistar usuarios funcionales (levantamiento de requisitos)  
   Entrevistar usuarios técnicos (levantamiento de requisitos)  
   Construcción de prototipo de imagen y diseño del software  
   Definir los campos que requiere la base de datos  
   Determinar las tablas que necesita la base de datos  
   Agrupar cada campo con la tabla  
   Determinar relaciones entre tablas  
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Nombre del recurso Trabajo 
   Documentar el diseño conceptual, lógico y físico de la base de datos.  
   Estudio de requisitos y restricciones del software  
   Codificación del módulo de la primera iteración  
   Codificación del módulo de la segunda iteración  
   Codificación del módulo de la tercera iteración  
   Aceptación del módulo de la iteración 1  
   Aceptación del módulo de la iteración 2  
   Aceptación del módulo de la iteración 3  
   Instalación del software en ambiente de certificación módulo iteración 1  
   Instalación del software en ambiente de certificación módulo iteración 2  
   Instalación del software en ambiente de certificación módulo iteración 3  
Fuente: Construcción del Autor en Microsoft Project 
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Anexo G. Presupuesto ajustando sobreasignaciones 
Tabla 69. Presupuesto ajustando sobreasignaciones (Microsoft Project) 
Nombre de tarea 
Acumulación de 
costos fijos 
Costo total Previsto Variación Real Restante 
Proyecto: Sistematización Tablero de 
Control de los Planes de Acción 
Prorrateo $ 74.703.124 $ 75.228.124 -$ 525.000 $ 0 $ 74.703.124 
   Gestión del Proyecto Prorrateo $ 12.528.125 $ 12.528.125 $ 1 $ 0 $ 12.528.125 
   Fase de Análisis Prorrateo $ 2.537.500 $ 3.062.500 -$ 525.000 $ 0 $ 2.537.500 
      Requerimientos Funcionales Prorrateo $ 1.312.500 $ 1.312.500 $ 0 $ 0 $ 1.312.500 
         Estudiar los procesos del área 
funcional 
Prorrateo $ 218.750 $ 218.750 $ 0 $ 0 $ 218.750 
         Entrevistar usuarios funcionales 
(levantamiento de requisitos) 
Prorrateo $ 743.750 $ 743.750 $ 0 $ 0 $ 743.750 
         Analizar y organizar requisitos 
funcionales del software 
Prorrateo $ 175.000 $ 175.000 $ 0 $ 0 $ 175.000 
         Elaboración de documento de 
análisis de requerimientos funcionales. 
Prorrateo $ 175.000 $ 175.000 $ 0 $ 0 $ 175.000 
         Aprobación de requerimientos 
funcionales 
Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
      Requerimientos No Funcionales Prorrateo $ 87.500 $ 612.500 -$ 525.000 $ 0 $ 87.500 
         Estudiar la documentación y 
lineamientos técnicos de la entidad para 
desarrollo de software 
Prorrateo $ 0 $ 43.750 -$ 43.750 $ 0 $ 0 
         Entrevistar usuarios técnicos 
(levantamiento de requisitos) 
Prorrateo $ 87.500 $ 350.000 -$ 262.500 $ 0 $ 87.500 
         Analizar y organizar requisitos 
técnicos del software 
Prorrateo $ 0 $ 43.750 -$ 43.750 $ 0 $ 0 
         Elaboración de documento de 
análisis de requerimientos no 
funcionales. 
Prorrateo $ 0 $ 175.000 -$ 175.000 $ 0 $ 0 
         Aprobación requerimientos no 
funcionales 
Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
      Modelo de Casos de Uso Prorrateo $ 1.137.500 $ 1.137.500 $ 0 $ 0 $ 1.137.500 
         Elaboración de diagrama de casos 
de uso 
Prorrateo $ 568.750 $ 568.750 $ 0 $ 0 $ 568.750 
         Elaboración de casos de uso del 
software 
Prorrateo $ 568.750 $ 568.750 $ 0 $ 0 $ 568.750 
         Aprobación del modelo de caso 
de uso 
Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
   Fase de Diseño Prorrateo $ 8.900.000 $ 8.900.000 $ 0 $ 0 $ 8.900.000 
      Diseño de interfaz y experiencia 
de usuario 
Prorrateo $ 2.200.000 $ 2.200.000 $ 0 $ 0 $ 2.200.000 
         Estudiar los lineamientos y 
manual de uso, accesibilidad e imagen 
de software 
Prorrateo $ 250.000 $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 250.000 
         Elaboración de documento de 
diseño de interfaz y experiencia de 
usuario 
Prorrateo $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 0 $ 0 $ 1.400.000 
         Construcción de prototipo de 
imagen y diseño del software 
Prorrateo $ 550.000 $ 550.000 $ 0 $ 0 $ 550.000 
         Aprobación de diseño de interfaz 
y experiencia de usuario 
Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
      Diseño de la base de datos Prorrateo $ 2.250.000 $ 2.250.000 $ 0 $ 0 $ 2.250.000 
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Nombre de tarea 
Acumulación de 
costos fijos 
Costo total Previsto Variación Real Restante 
         Definir los campos que requiere 
la base de datos 
Prorrateo $ 450.000 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 450.000 
         Determinar las tablas que necesita 
la base de datos 
Prorrateo $ 450.000 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 450.000 
         Agrupar cada campo con la tabla Prorrateo $ 450.000 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 450.000 
         Determinar relaciones entre tablas Prorrateo $ 450.000 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 450.000 
         Documentar el diseño conceptual, 
lógico y físico de la base de datos. 
Prorrateo $ 450.000 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 450.000 
         Aprobación Diseño de la base de 
datos 
Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
      Diseño de la arquitectura de 
software 
Prorrateo $ 4.450.000 $ 4.450.000 $ 0 $ 0 $ 4.450.000 
         Estudio de requisitos y 
restricciones del software 
Prorrateo $ 1.450.000 $ 1.450.000 $ 0 $ 0 $ 1.450.000 
         Diseñar y documentar la 
arquitectura del software 
Prorrateo $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 0 $ 0 $ 3.000.000 
         Aprobación Diseño de la 
arquitectura de software 
Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
   Fase de Desarrollo y Despliegue Prorrateo $ 50.737.500 $ 50.737.500 $ 1 $ 0 $ 50.737.500 
      Codificación Prorrateo $ 33.396.874 $ 33.396.874 $ 0 $ 0 $ 33.396.874 
         Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 1 
Prorrateo $ 2.050.000 $ 2.050.000 $ 0 $ 0 $ 2.050.000 
         Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 2 
Prorrateo $ 2.050.000 $ 2.050.000 $ 0 $ 0 $ 2.050.000 
         Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 3 
Prorrateo $ 2.050.000 $ 2.050.000 $ 0 $ 0 $ 2.050.000 
         Solicitud de la configuración de 
ambiente de desarrollo 
Prorrateo $ 200.000 $ 200.000 $ 0 $ 0 $ 200.000 
         Codificación del módulo de la 
primera iteración 
Prorrateo $ 8.953.125 $ 8.953.125 $ 0 $ 0 $ 8.953.125 
         Aceptación codificación iteración 
1 
Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
         Codificación del módulo de la 
segunda iteración 
Prorrateo $ 9.046.875 $ 9.046.875 $ 0 $ 0 $ 9.046.875 
         Aceptación codificación iteración 
2 
Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
         Codificación del módulo de la 
tercera iteración 
Prorrateo $ 9.046.875 $ 9.046.875 $ 0 $ 0 $ 9.046.875 
         Aceptación codificación iteración 
3 
Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
      Pruebas Prorrateo $ 15.787.500 $ 15.787.500 $ 0 $ 0 $ 15.787.500 
         Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 1 
Prorrateo $ 1.125.000 $ 1.125.000 $ 0 $ 0 $ 1.125.000 
         Ejecución plan de pruebas de la 
iteración 1 
Prorrateo $ 3.796.875 $ 3.796.875 $ 0 $ 0 $ 3.796.875 
         Aceptación del módulo de la 
iteración 1 
Prorrateo $ 356.250 $ 356.250 $ 0 $ 0 $ 356.250 
         Entrega pruebas iteración 1 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
         Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 2 
Prorrateo $ 1.125.000 $ 1.125.000 $ 0 $ 0 $ 1.125.000 
         Ejecución plan de pruebas de la 
iteración 2 
Prorrateo $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 0 $ 0 $ 3.750.000 
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Nombre de tarea 
Acumulación de 
costos fijos 
Costo total Previsto Variación Real Restante 
         Aceptación del módulo de la 
iteración 2 
Prorrateo $ 356.250 $ 356.250 $ 0 $ 0 $ 356.250 
         Entrega pruebas iteración 2 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
         Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 3 
Prorrateo $ 1.125.000 $ 1.125.000 $ 0 $ 0 $ 1.125.000 
         Ejecución plan de pruebas de la 
iteración 3 
Prorrateo $ 3.796.875 $ 3.796.875 $ 0 $ 0 $ 3.796.875 
         Aceptación del módulo de la 
iteración 3 
Prorrateo $ 356.250 $ 356.250 $ 0 $ 0 $ 356.250 
         Entrega pruebas iteración 3 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
      Despliegue en ambiente de 
certificación 
Prorrateo $ 1.553.125 $ 1.553.125 -$ 0 $ 0 $ 1.553.125 
         Solicitud de la configuración de 
ambiente de certificación 
Prorrateo $ 100.000 $ 100.000 $ 0 $ 0 $ 100.000 
         Instalación del software en 
ambiente de certificación módulo 
iteración 1 
Prorrateo $ 421.875 $ 421.875 $ 0 $ 0 $ 421.875 
         Entrega módulo iteración 1 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
         Instalación del software en 
ambiente de certificación módulo 
iteración 2 
Prorrateo $ 515.625 $ 515.625 $ 0 $ 0 $ 515.625 
         Entrega módulo iteración 2 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
         Instalación del software en 
ambiente de certificación módulo 
iteración 3 
Prorrateo $ 515.625 $ 515.625 $ 0 $ 0 $ 515.625 
         Entrega módulo iteración 3 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Fuente: Construcción del Autor en Microsoft Project 
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Anexo H. Línea Base de Costo 
Tabla 70. Línea Base de Costo 
F
as
e Cuenta de 
Control 
Paquete de 
trabajo 
ID 
Actividad 
Nombre de Actividad 
Costo por 
actividad 
Reserva 
contingencia 
por 
actividad 
Total 
Costos 
actividad 
C
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st
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p
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et
e 
d
e 
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o
 
C
o
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o
 p
o
r 
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 d
e 
C
o
n
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o
l 
C
o
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o
 d
e 
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e 
L
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d
e 
C
o
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o
 
R
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v
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d
e 
g
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ó
n
 
P
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p
u
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1
.1
 A
n
ál
is
is
 d
e 
R
eq
u
er
im
ie
n
to
s 
CC 1.1.1. 
Levantamiento 
de 
Requerimientos 
1.1.1.1 
Requerimientos 
Funcionales 
1 Estudiar los procesos del área funcional $218.750 $0 $218.750 
$
1
.3
1
2
.5
0
0
 
$
1
.9
2
5
.0
0
0
 
$
3
.0
6
2
.5
0
0
 
$
7
5
.2
2
8
.1
2
5
 
$
7
.5
2
2
.8
1
3
 
$
8
2
.7
5
0
.9
3
8
 
2 
Entrevistar usuarios funcionales 
(levantamiento de requisitos) $568.750 $175.000 $743.750 
3 
Analizar y organizar requisitos 
funcionales del software $175.000 $0 $175.000 
4 
Elaboración de documento de análisis de 
requerimientos funcionales. $175.000 $0 $175.000 
1.1.1.2 
Requerimientos 
No Funcionales 
5 
Estudiar la documentación y lineamientos 
técnicos de la entidad para desarrollo de 
software $43.750 $0 $43.750 
$
6
1
2
.5
0
0
 
6 
Entrevistar usuarios técnicos 
(levantamiento de requisitos) $262.500 $87.500 $350.000 
7 
Analizar y organizar requisitos técnicos 
del software $43.750 $0 $43.750 
8 
Elaboración de documento de análisis de 
requerimientos no funcionales. $175.000 $0 $175.000 
CC 1.1.2.  
Requerimientos 
Descripción de 
Alto Nivel 
1.1.2.1 
Modelos de 
Caso de Uso 
9 Elaboración de diagrama de casos de uso $568.750 $0 $568.750 
$
1
.1
3
7
.5
0
0
 
$
1
.1
3
7
.5
0
0
 
10 
Elaboración de casos de uso del software 
$568.750 $0 $568.750 
1
.2
 D
is
eñ
o
 CC 1.2.2. 
Diseño  
Fincional del 
Software 
1.2.2.1 Diseño 
de interfaz 
gráfica 
11 
Estudiar los lineamientos y manual de 
uso, accesibilidad e imagen de software $250.000 $0 $250.000 
$
1
.6
5
0
.0
0
0
 
$
1
.6
5
0
.0
0
0
 
$
8
.9
0
0
.0
0
0
 
12 
Elaboración de documento de diseño de 
interfaz y experiencia de usuario $1.400.000 $0 $1.400.000 
1.2.2.2 Diseño 
de experiencia 
de usuario 
13 
Construcción de prototipo de imagen y 
diseño del software 
$400.000 $150.000 $550.000 $
5
5
0
.0
0
0
 
14 
Definir los campos que requiere la base 
de datos $400.000 $50.000 $450.000 $
2
.2
5
0
.0
0
0
 
$
6
.7
0
0
.0
0
0
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Control 
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trabajo 
ID 
Actividad 
Nombre de Actividad 
Costo por 
actividad 
Reserva 
contingencia 
por 
actividad 
Total 
Costos 
actividad 
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CC 1.2.1. 
Diseño Técnico 
del Software 
1.2.1.1 Diseño 
de la base de 
datos 
15 
Determinar las tablas que necesita la base 
de datos $400.000 $50.000 $450.000 
16 Agrupar cada campo con la tabla $400.000 $50.000 $450.000 
17 Determinar relaciones entre tablas $400.000 $50.000 $450.000 
18 
Documentar el diseño conceptual, lógico 
y físico de la base de datos. $400.000 $50.000 $450.000 
1.2.1.2 Diseño 
de la 
arquitectura de 
software 
19 
Estudio de requisitos y restricciones del 
software $1.050.000 $400.000 $1.450.000 
$
4
.4
5
0
.0
0
0
 
20 
Diseñar y documentar la arquitectura del 
software $3.000.000 $0 $3.000.000 
1
.3
 D
es
ar
ro
ll
o
 d
e 
S
o
ft
w
ar
e 
y
 D
es
p
li
eg
u
e
 
CC 1.3.1. 
Iteración 1 
1.3.1.1. 
Codificación  
21 
Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 1 $2.050.000 $0 $2.050.000 
$
1
1
.2
0
3
.1
2
5
 
$
1
7
.0
0
3
.1
2
5
 
$
5
0
.7
3
7
.5
0
0
 
24 
Solicitud de la configuración de ambiente 
de desarrollo $200.000 $0 $200.000 
25 
Codificación del módulo de la primera 
iteración $8.203.125 $750.000 $8.953.125 
1.3.1.2. 
Pruebas 
28 
Diseño del plan de pruebas de la iteración 
1 $1.125.000 $0 $1.125.000 
$
5
.2
7
8
.1
2
5
 
29 
Ejecución plan de pruebas de la iteración 
1 $3.796.875 $0 $3.796.875 
30 Aceptación del módulo de la iteración 1 $237.500 $118.750 $356.250 
1.3.1.3. 
Despliegue en 
ambiente de 
certificación 
37 
Solicitud de la configuración de ambiente 
de certificación $100.000 $0 $100.000 
$
5
2
1
.8
7
5
 
38 
Instalación del software en ambiente de 
certificación módulo iteración 1 $281.250 $140.625 $421.875 
CC 1.3.2. 
Iteración 2 
1.3.2.1. 
Codificación  
22 
Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 2 
$2.050.000 $0 $2.050.000 
$
1
1
.0
9
6
.8
7
5
 
$
1
6
.8
4
3
.7
5
0
 
26 
Codificación del módulo de la segunda 
iteración 
$8.296.875 $750.000 $9.046.875 
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F
as
e Cuenta de 
Control 
Paquete de 
trabajo 
ID 
Actividad 
Nombre de Actividad 
Costo por 
actividad 
Reserva 
contingencia 
por 
actividad 
Total 
Costos 
actividad 
C
o
st
o
 p
o
r 
p
aq
u
et
e 
d
e 
tr
ab
aj
o
 
C
o
st
o
 p
o
r 
cu
en
ta
 d
e 
C
o
n
tr
o
l 
C
o
st
o
 d
e 
la
 F
as
e 
L
ín
ea
 B
as
e 
d
e 
C
o
st
o
 
R
es
er
v
a 
d
e 
g
es
ti
ó
n
 
P
re
su
p
u
es
to
 
1.3.2.2. 
Pruebas 
31 
Diseño del plan de pruebas de la iteración 
2 $1.125.000 $0 $1.125.000 
$
5
.2
3
1
.2
5
0
 
32 
Ejecución plan de pruebas de la iteración 
2 $3.750.000 $0 $3.750.000 
33 Aceptación del módulo de la iteración 2 $237.500 $118.750 $356.250 
1.3.2.3. 
Despliegue en 
ambiente de 
certificación 39 
Instalación del software en ambiente de 
certificación módulo iteración 2 
$375.000 $140.625 $515.625 $
5
1
5
.6
2
5
 
CC 1.3.2. 
Iteración 3 
1.3.3.1. 
Codificación  
23 
Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 3 $2.050.000 $0 $2.050.000 
$
1
1
.0
9
6
.8
7
5
 
$
1
6
.8
9
0
.6
2
5
 
27 
Codificación del módulo de la tercera 
iteración $8.296.875 $750.000 $9.046.875 
1.3.3.2. 
Pruebas 
34 
Diseño del plan de pruebas de la iteración 
3 $1.125.000 $0 $1.125.000 
$
5
.2
7
8
.1
2
5
 
35 
Ejecución plan de pruebas de la iteración 
3 $3.796.875 $0 $3.796.875 
36 Aceptación del módulo de la iteración 3 $237.500 $118.750 $356.250 
1.3.3.3. 
Despliegue en 
ambiente de 
certificación 40 
Instalación del software en ambiente de 
certificación módulo iteración 3 
$375.000 $140.625 $515.625 $
5
1
5
.6
2
5
 
1
.4
 G
es
ti
o
n
ar
 e
l 
P
ro
y
ec
to
 
CC 
1.4.1.Gestión 
del Proyecto 
1.4.1.1 
Planeación del 
proyecto 
41 Documentar la planeación del proyecto 
$2.375.000 $237.500 $2.612.500 $
2
.6
1
2
.5
0
0
 
$
1
2
.5
2
8
.1
2
5
 
$
1
2
.5
2
8
.1
2
5
 
1.4.1.2 
Seguimiento y 
control del 
proyecto 
42 
Elaborar informe de seguimiento fase de 
análisis $950.000 $118.750 $1.068.750 
$
6
.4
1
2
.5
0
0
 
43 
Elaborar informe de seguimiento fase de 
diseño $950.000 $118.750 $1.068.750 
44 
Elaborar informe de seguimiento fase de 
desarrollo iteración 1 $950.000 $118.750 $1.068.750 
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F
as
e Cuenta de 
Control 
Paquete de 
trabajo 
ID 
Actividad 
Nombre de Actividad 
Costo por 
actividad 
Reserva 
contingencia 
por 
actividad 
Total 
Costos 
actividad 
C
o
st
o
 p
o
r 
p
aq
u
et
e 
d
e 
tr
ab
aj
o
 
C
o
st
o
 p
o
r 
cu
en
ta
 d
e 
C
o
n
tr
o
l 
C
o
st
o
 d
e 
la
 F
as
e 
L
ín
ea
 B
as
e 
d
e 
C
o
st
o
 
R
es
er
v
a 
d
e 
g
es
ti
ó
n
 
P
re
su
p
u
es
to
 
45 
Elaborar informe de seguimiento fase de 
desarrollo iteración 2 $950.000 $118.750 $1.068.750 
46 
Elaborar informe de seguimiento fase de 
desarrollo iteración 3 $950.000 $118.750 $1.068.750 
47 
Elaborar informe integral de seguimiento 
fase de desarrollo $950.000 $118.750 $1.068.750 
1.4.1.3 Cierre 
48 Elaborar informe final del proyecto 
$2.790.625 $475.000 $3.265.625 
$
3
.5
0
3
.1
2
5
 
49 
Presentar resultados del proyecto y 
lecciones aprendidas $237.500 $0 $237.500 
Fuente: Construcción del Autor 
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Anexo I. Métricas de Calidad 
Tabla 71. Métricas de Calidad 
Factor de Calidad Relevante Objetivo de Calidad Métrica para Utilizar Frecuencia y Momento de 
Medición 
Frecuencia y Momento de 
Reporte 
Número de errores en etapa de 
pruebas para los desarrollos 
Total Errores por plan de 
prueba< 3 
# de errores detectados por 
usuarios en ambiente de 
certificación 
Se aplica la métrica por cada 
plan de pruebas construido, 
como mínimo una vez por 
módulo entregado en la fase de 
desarrollo 
Cada vez que sea medido se 
reportará la medición en el 
plan de pruebas. 
Número de errores en etapa de 
producción del producto de 
software entregado al cliente 
Total Errores reportados 
por los usuarios = 0 
# de errores detectados por 
usuarios en ambiente de 
producción 
Una vez, durante el primer mes 
después de entregado el 
software al cliente. 
El soporte técnico del 
software recopilará la 
información de los errores 
reportados por usuarios en 
etapa de producción a través 
de la mesa de servicios de TI, 
se tomará un reporte al 
concluir el primer mes. 
Nivel de cumplimiento en las 
entregas al cliente 
Nivel de 
cumplimiento > 95% 
[Número total de 
requerimientos del ciclo 
entregados al  MEN  /  
Número total de 
requerimientos planeados 
y aprobados en el ciclo] * 
100 
Se aplicará la métrica al 
finalizar cada ciclo de entregas 
definido en el cronograma del 
proyecto 
Cada vez que sea medido se 
reportará la medición en el 
informe que corresponda 
mensual del proyecto. 
Índice de Rendimiento de Costo 
(CPI) 
CPI > 1 Buen resultado. 
Si es mayor a 1,25 se 
deberán analizar las 
acciones que están 
ocasionando un resultado 
tan bueno y validar 
CPI = EV / AC, Donde:  
• EV: Valor Ganado 
• AC: Costo Real 
Mensual Mensual 
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mediciones, actividades y 
presupuesto ejecutado. 
 
CPI < 1, riesgo de gasto 
adicional del presupuesto, 
aplicar mejoras y analizar 
en Comité de Control 
Integrado de Cambios. 
Índice de Rendimiento de la 
Programación / Cronograma 
(SPI) 
SPI > 1 Buen resultado. 
Si es mayor a 1,25 se 
deberán analizar las 
acciones que están 
ocasionando un resultado 
tan bueno y validar 
mediciones, 
actividades, cronograma y 
presupuesto ejecutado, así 
como validar el riesgo no 
haber ejecutado alguna 
actividad. 
 
SPI < 1, riesgo de atraso del 
proyecto, aplicar mejoras y 
analizar en Comité de 
Control Integrado de 
Cambios. 
SPI = EV / PV, Donde:  
• EV: Valor Ganado 
• PV: Valor Planificado 
Mensual Mensual 
Fuente: Construcción del Autor 
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Anexo J. Matriz de Comunicaciones del Proyecto 
Tabla 72. Matriz de Comunicaciones 
COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL 
T
IP
O
 
M
É
T
O
D
O
  
M
O
T
IV
O
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
C
O
N
T
E
N
ID
O
 /
 
A
N
E
X
O
S
 
U
R
G
E
N
C
IA
 
S
E
N
S
IB
IL
ID
A
D
 
E
M
IS
O
R
 
D
E
S
T
IN
A
T
A
R
IO
 
A
U
T
O
R
IZ
A
 
A
S
IS
T
E
N
T
E
S
 
R
E
G
IS
T
R
O
S
 -
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IO
N
 
IN
T
E
R
A
C
T
IV
A
 
COMITÉ 
SEGUIMIENTO 
PROYECTO 
Seguimiento al 
avance del 
proyecto 
Semanal 
Informe 
Ejecutivo 
Proyecto 
Alta   Patrocinador Gerente de Proyecto Patrocinador 
Gerente de 
Proyecto 
Acta de reunión 
Compromisos del 
acta 
  
COMITÉ 
DIRECTIVO 
Informar 
resultados/avance 
del proyecto 
Mensual 
Informe 
Ejecutivo 
Proyecto 
Alta   Patrocinador 
Comité Directivo 
Secretaria General 
Patrocinador 
Integrantes 
Comité Directivo 
de la Entidad 
Acta de reunión 
Compromisos del 
acta 
  
COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL 
T
IP
O
 
M
É
T
O
D
O
  
M
O
T
IV
O
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
C
O
N
T
E
N
ID
O
 /
 
A
N
E
X
O
S
 
U
R
G
E
N
C
IA
 
S
E
N
S
IB
IL
ID
A
D
 
E
M
IS
O
R
 
D
E
S
T
IN
A
T
A
R
IO
 
A
U
T
O
R
IZ
A
 
A
S
IS
T
E
N
T
E
S
 
R
E
G
IS
T
R
O
S
 -
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IO
N
 
IN
T
E
R
A
C
T
IV
A
 REUNIÓN 
EQUIPO 
PROYECTO 
Seguimiento 
alcance del 
proyecto 
Semanal 
Lo requerido 
según 
asunto de la 
reunión 
Alta   
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de Proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 
Acta de reunión 
Compromisos del 
acta 
  
COMITÉ 
SEGUIMIENTO 
PROYECTO 
Seguimiento al 
avance del 
proyecto 
Semanal 
Informe de 
Proyecto 
Alta   
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de Proyecto Patrocinador 
Patrocinador 
Equipo de 
Proyecto 
Acta de reunión 
Compromisos del 
acta 
  
P
U
S
H
 
MEMORANDOS 
INTERNOS 
Informativo 
Solicitudes 
Cuando se 
requiera 
Cuando se 
requiera 
Alta   
Gerente de 
Proyecto 
Líder Funcional 
Usuarios Funcionales 
Patrocinador N.A. 
Memorando 
Interno - 
Sistema de 
Gestión 
Documental 
Solicitudes o 
directrices del 
memorando 
  
CORREO 
ELECTRÓNICO 
Informativo 
Solicitudes 
Cuando se 
requiera 
Cuando se 
requiera 
Alta   
Gerente de 
Proyecto 
Patrocinador 
Equipo de Proyecto 
Líder Funcional 
Operador de Servicios de 
TI 
Coordinación de 
Infraestructura y 
Comunicaciones 
Usuarios Funcionales 
Gerente de 
Proyecto 
N.A. 
Correo 
Electrónico 
Solicitudes o 
directrices del correo 
  
ACTA COMITÉ 
PROYECTO 
Seguimiento 
alcance del 
proyecto 
Semanal 
Anexos al 
acta según 
lo tratado 
Alta   
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de Proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 
Acta de reunión 
Compromisos del 
acta 
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P
U
L
L
 
BASE DATOS 
PROYECTO 
Repositorio del 
proyecto 
Cuando se 
requiera 
Información 
del proyecto 
Alta   
Gerente de 
Proyecto 
Patrocinador 
Equipo de Proyecto 
Coordinación de 
Infraestructura y 
Comunicaciones 
Líder Técnico Oficina de 
Tecnología y Sistemas de 
Información 
Gerente de 
Proyecto 
N.A. 
Documentos 
del Proyecto 
Actualización Diaria   
PÁGINA DE 
INTERNET 
(WEB OFICIAL 
DEL 
MINISTERIO) 
Nota informativa 
en sistemas de 
apoyo sobre 
resultado del 
despliegue del 
proyecto y 
beneficios que 
puede recibir el 
sector 
final del 
proyecto 
Información 
del proyecto 
Media   
Gerente de 
Proyecto 
Entes de control y 
Ciudadanía (Sector) 
Patrocinador 
Oficina de 
Comunicaciones 
N.A. 
Documentos 
del Proyecto 
validar publicación 
en la web 
  
COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL 
T
IP
O
 
M
É
T
O
D
O
  
M
O
T
IV
O
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
C
O
N
T
E
N
ID
O
 /
 
A
N
E
X
O
S
 
U
R
G
E
N
C
IA
 
S
E
N
S
IB
IL
ID
A
D
 
E
M
IS
O
R
 
D
E
S
T
IN
A
T
A
R
IO
 
A
U
T
O
R
IZ
A
 
A
S
IS
T
E
N
T
E
S
 
R
E
G
IS
T
R
O
S
 -
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IO
N
 
P
U
S
H
 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
Informativo 
Solicitudes 
Cuando se 
requiera 
Cuando se 
requiera 
Media   
Equipo de 
Proyecto 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 
Operador de Servicios de 
TI 
Coordinación de 
Infraestructura y 
Comunicaciones 
Usuarios Funcionales 
Líder Técnico 
N.A. N.A. 
Correo 
Electrónico 
Solicitudes o 
directrices del correo 
  
P
U
L
L
 
BASE DATOS 
PROYECTO 
Repositorio del 
proyecto 
Cuando se 
requiera 
Información 
del Proyecto 
Media   
Equipo de 
Proyecto 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 
Operador de Servicios de 
TI 
Coordinación de 
Infraestructura y 
Comunicaciones 
Usuarios Funcionales 
Líder Técnico 
Gerente de 
Proyecto 
N.A. 
Documentos 
del Proyecto 
Actualización Diaria   
COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL 
T
IP
O
 
M
É
T
O
D
O
  
M
O
T
IV
O
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
C
O
N
T
E
N
ID
O
 /
 
A
N
E
X
O
S
 
U
R
G
E
N
C
IA
 
S
E
N
S
IB
IL
ID
A
D
 
E
M
IS
O
R
 
D
E
S
T
IN
A
T
A
R
IO
 
A
U
T
O
R
IZ
A
 
A
S
IS
T
E
N
T
E
S
 
R
E
G
IS
T
R
O
S
 -
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IO
N
 
P
U
S
H
 
MEMORANDOS 
INTERNOS 
Informativo 
Solicitudes 
Cuando se 
requiera 
Cuando se 
requiera 
Alta   
Líder 
Funcional 
Patrocinador 
Gerente de Proyecto 
N.A. N.A. 
Memorando 
Interno - 
Sistema de 
Solicitudes o 
directrices del 
memorando 
  
Sistematización Tablero de Control - 202 
 
Gestión 
Documental 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
Informativo 
Solicitudes 
Cuando se 
requiera 
Cuando se 
requiera 
Alta   
Líder 
Funcional 
Patrocinador 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 
Operador de Servicios de 
TI 
Coordinación de 
Infraestructura y 
Comunicaciones 
Usuarios Funcionales 
Líder Técnico 
N.A. N.A. 
Correo 
Electrónico 
Solicitudes o 
directrices del correo 
  
COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL 
T
IP
O
 
M
É
T
O
D
O
  
M
O
T
IV
O
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
C
O
N
T
E
N
ID
O
 /
 
A
N
E
X
O
S
 
U
R
G
E
N
C
IA
 
S
E
N
S
IB
IL
ID
A
D
 
E
M
IS
O
R
 
D
E
S
T
IN
A
T
A
R
IO
 
A
U
T
O
R
IZ
A
 
A
S
IS
T
E
N
T
E
S
 
R
E
G
IS
T
R
O
S
 -
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IO
N
 
P
U
S
H
 
COMUNICADO 
INTERESADOS 
Pregunta, queja, 
reclamo, solicitud 
Cuando se 
requiera 
Información 
del Proyecto 
Media   
Entes de 
control y 
Ciudadanía 
(Sector) 
Gerente de Proyecto N.A. N.A. 
Comunicado de 
respuesta 
Tiempo de respuesta   
Fuente: Construcción del Autor 
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Anexo K. Registro de Riesgos del Proyecto 
Tabla 73. Registro de Riesgos del Proyecto  
ID
 
Descripción 
T
ip
o
 
Causa(s) Evento del Riesgo 
Efectos o 
Consecuencias 
C
a
te
g
o
rí
a
 
Disparadores 
(señales de 
alerta 
temprana) 
Respuestas Potenciales Propietario 
E
st
a
d
o
 
R
0
1
 
En el Contexto: La entidad tiene 
establecido bajo el Sistema 
Integrado de Gestión, Programas 
Ambientales a los que deben 
alinearse todos los proyectos e 
iniciativas del Ministerio. y como 
consecuencia de: El equipo del 
proyecto puede no tener claro los 
Programas Ambientales; puede 
ocurrir: el proyecto se encuentra 
desalineado de los Programas 
Ambientales de la Entidad, lo que 
ocasionaría:  - Consumo 
desmedido de papel 
 - Gasto innecesario y 
descontrolado de energía 
A
m
en
az
a 
El equipo del 
proyecto puede 
no tener claro 
los Programas 
Ambientales 
El proyecto se 
encuentra 
desalineado de los 
Programas 
Ambientales de la 
Entidad 
 - Consumo 
desmedido de 
papel 
 - Gasto 
innecesario y 
descontrolado 
de energía 
A
m
b
ie
n
ta
le
s 
Monitoreo del 
consumo 
mensual (papel, 
energía), 
comparación 
con históricos 
 - Involucrar acciones del 
programa ambiental de la 
entidad en el proyecto 
(aplicando medidas como: 
apague el computador al 
salir, apague el monitor 
cuando no esté en el 
puesto, no imprima si no 
es necesario, etc). 
Gestor 
Ambiental de 
la Oficina de 
Tecnología 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
 
R
0
2
 
En el Contexto: La entidad tiene 
establecido bajo el Sistema 
Integrado de Gestión, Programas 
Ambientales a los que deben 
alinearse todos los proyectos e 
iniciativas del Ministerio. y como 
consecuencia de: Apropiación de la 
política Cero Papel de la Entidad.; 
puede ocurrir: Proyecto líder en la 
implementación de la política "cero 
papel", lo que ocasionaría:  - 
Resultados positivos para el 
Programa Ambiental de consumo 
de papel de la Entidad. 
 - Reducción de los impactos 
negativos que ocasiona el consumo 
innecesario y desmedido de papel. 
O
p
o
rt
u
n
id
ad
 
Apropiación de 
la política Cero 
Papel de la 
Entidad. 
Proyecto líder en la 
implementación de 
la política "cero 
papel" 
 - Resultados 
positivos para el 
Programa 
Ambiental de 
consumo de 
papel de la 
Entidad. 
 - Reducción de 
los impactos 
negativos que 
ocasiona el 
consumo 
innecesario y 
desmedido de 
papel. 
A
m
b
ie
n
ta
le
s 
Gasto de menos 
de una resma de 
papel mensual 
en el proyecto 
 - Aprobaciones de 
comunicados y 
documentos a través del 
Sistema Gestión 
Documental. 
 - Uso de correo 
electrónico 
Gestor 
Ambiental de 
la Oficina de 
Tecnología 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
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ID
 
Descripción 
T
ip
o
 
Causa(s) Evento del Riesgo 
Efectos o 
Consecuencias 
C
a
te
g
o
rí
a
 
Disparadores 
(señales de 
alerta 
temprana) 
Respuestas Potenciales Propietario 
E
st
a
d
o
 
R
0
3
 
En el Contexto: El software será 
desarrollado en plataformas de 
base de datos Oracle y la 
renovación del soporte de esta 
licencia se realizará durante la 
ejecución del Proyecto. El costo de 
esta licencia no es asumido por el 
proyecto, sin embargo la 
disponibilidad de la misma si es 
necesaria para su ejecución. y 
como consecuencia de: Alza en la 
TRM; puede ocurrir: Aumento del 
precio de la licencia y soporte 
Oracle requerida para el proyecto, 
lo que ocasionaría:  - Demoras en 
la disponibilidad del soporte y 
licencia de Oracle requerida para el 
proyecto. 
 - Atrasos en el cronograma del 
proyecto  
A
m
en
az
a 
Alza en la TRM Aumento del precio 
de la licencia y 
soporte Oracle 
requerida para el 
proyecto 
 - Demoras en la 
disponibilidad 
del soporte y 
licencia de 
Oracle 
requerida para el 
proyecto. 
 - Atrasos en el 
cronograma del 
proyecto  
E
co
n
ó
m
ic
o
s 
TRM mayor a 
$3.000 
 -  Validar la posibilidad 
de adelantar actividades 
que no requieran la 
licencia. 
 - Gestionar con las áreas 
de Servicios TIC la 
negociación con Oracle 
para permitir concesión de 
licencia provisional. 
Gestor de 
Proveedores 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
 
R
0
4
 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla con personal del sector 
de servicios de TI.  y como 
consecuencia de: precios 
competitivos en el mercado para 
servicios de desarrollo de 
soluciones de TI; puede ocurrir: 
Ofrecer incentivos financieros para 
el personal con mejor desempeño 
del proyecto, lo que ocasionaría:  - 
Mayor productividad 
 - Empoderamiento y efectividad 
del personal. 
 - Mantener el personal base 
motivado (evitar rotación) 
 - Índice de Desempeño del 
Cronograma > 1 
O
p
o
rt
u
n
id
ad
 
precios 
competitivos en 
el mercado para 
servicios de 
desarrollo de 
soluciones de TI 
Ofrecer incentivos 
financieros para el 
personal con mejor 
desempeño del 
proyecto 
 - Mayor 
productividad 
 - 
Empoderamient
o y efectividad 
del personal. 
 - Mantener el 
personal base 
motivado (evitar 
rotación) 
 - Índice de 
Desempeño del 
Cronograma > 1 
E
co
n
ó
m
ic
o
s 
Aumento del 
valor unitario 
hora de 
desarrollo de 
software en más 
del 20% 
comparado con 
el mercado 
 - Aplicar incentivos 
financieros, definidos en 
plan de recursos humanos 
y aprobados por el 
Ordenador del Gasto del 
proyecto 
Gestor del 
recurso 
humano 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
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ID
 
Descripción 
T
ip
o
 
Causa(s) Evento del Riesgo 
Efectos o 
Consecuencias 
C
a
te
g
o
rí
a
 
Disparadores 
(señales de 
alerta 
temprana) 
Respuestas Potenciales Propietario 
E
st
a
d
o
 
R
0
5
 
En el Contexto: El proyecto se 
financia con recursos de inversión 
aprobados previamente por la 
Ordenación del Gasto e incluidos 
en el plan de adquisiciones de la 
Entidad. y como consecuencia de: 
Desborde alcance; puede ocurrir: 
Aprobación de más recursos de lo 
presupuestado, lo que ocasionaría:  
- Solo se cumple con los 
requerimientos iniciales aprobados 
 - No se incluyen nuevos 
requerimientos por gestión del 
control integrado de cambios del 
proyecto 
 - Insatisfacción del usuario 
A
m
en
az
a 
Desborde 
alcance 
Aprobación de más 
recursos de lo 
presupuestado 
 - Solo se 
cumple con los 
requerimientos 
iniciales 
aprobados 
 - No se 
incluyen nuevos 
requerimientos 
por gestión del 
control 
integrado de 
cambios del 
proyecto 
 - Insatisfacción 
del usuario 
F
in
an
ci
er
o
s 
Control 
integrado de 
cambios que 
originen más 
recursos 
financieros, 
respecto del 
aprobado 
Gestionar aumento de 
recursos con la 
Ordenación del Gasto. 
Patrocinador 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
 
R
0
6
 
En el Contexto: La entidad contrata 
anualmente el servicio de fábrica 
de software. y como consecuencia 
de: Control de cambios incluidos 
en el contrato de fábrica de la 
entidad; puede ocurrir: Los 
requerimientos no cubiertos por el 
presupuesto se podrán gestionar 
como desarrollo evolutivo a través 
de la fábrica, lo que ocasionaría:  - 
Evolución del sistema 
 - Mantenimiento actualización del 
software 
 - Usuarios satisfechos 
O
p
o
rt
u
n
id
ad
 
Control de 
cambios 
incluidos en el 
contrato de 
fábrica de la 
entidad 
Los requerimientos 
no cubiertos por el 
presupuesto se 
podrán gestionar 
como desarrollo 
evolutivo a través de 
la fábrica 
 - Evolución del 
sistema 
 - 
Mantenimiento 
actualización 
del software 
 - Usuarios 
satisfechos 
F
in
an
ci
er
o
s 
Control 
integrado de 
cambios que 
originen más 
recursos 
financieros, 
respecto del 
aprobado 
Integrar cambios en el 
contrato de fábrica como 
desarrollo evolutivo del 
software 
Gerente de 
Proyecto 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
 
R
0
7
 
En el Contexto: La información del 
proyecto (ambientes de desarrollo, 
pruebas, producción, base de datos, 
repositorio) se encuentra alojada en 
el Datacenter externo contratado 
por el Ministerio. y como 
consecuencia de: Desastres 
naturales, sismos, incendios, 
terremotos; puede ocurrir: Daños 
en la infraestructura, lo que 
ocasionaría: Pérdida de 
información, interrupción o 
indisponibilidad del servicio 
A
m
en
az
a 
Desastres 
naturales, 
sismos, 
incendios, 
terremotos 
Daños en la 
infraestructura 
Pérdida de 
información, 
interrupción o 
indisponibilidad 
del servicio 
N
at
u
ra
le
s 
Temblores 
frecuentes 
Alertas de mal 
tiempo que 
puedan 
ocasionar 
inundaciones o 
incendios en la 
zona del 
datacenter 
Implementación de 
políticas de Backup 
Despliegue del servicio a 
nube 
Operador del 
Datacenter 
(tercero 
contratado 
por el 
Ministerio) 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
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ID
 
Descripción 
T
ip
o
 
Causa(s) Evento del Riesgo 
Efectos o 
Consecuencias 
C
a
te
g
o
rí
a
 
Disparadores 
(señales de 
alerta 
temprana) 
Respuestas Potenciales Propietario 
E
st
a
d
o
 
R
0
8
 
En el Contexto: El Ministerio 
cuenta con servicio contratado de 
Collocation para su infraestructura 
física hiperconvergente y como 
consecuencia de: prevención ante 
desastres naturales; puede ocurrir: 
La definición del DRP (Plan de 
recuperación ante desastres)., lo 
que ocasionaría: Continuidad del 
servicio para los usuarios. 
O
p
o
rt
u
n
id
ad
 
prevención ante 
desastres 
naturales 
La definición del 
DRP (Plan de 
recuperación ante 
desastres). 
Continuidad del 
servicio para los 
usuarios. 
N
at
u
ra
le
s 
Temblores 
frecuentes 
Alertas de mal 
tiempo que 
puedan 
ocasionar 
inundaciones o 
incendios en la 
zona del 
datacenter 
Implementación de plan 
de recuperación 
tecnológica 
Líder de 
procesos 
Oficina de 
Tecnología 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
 
R
0
9
 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público y por 
tanto durante la ejecución del 
proyecto se presentará cambio de 
gobierno nacional y como 
consecuencia de: Cambio de 
gestión organizacional, Definición 
de nuevas líneas estratégicas; 
puede ocurrir: Habrá más cambios 
en requerimientos de lo esperado, 
lo que ocasionaría:  - Modificación 
importante de la línea base de 
alcance 
 - Índice de Desempeño del 
Cronograma < 1 
 - Mayor necesidad de presupuesto 
A
m
en
az
a 
Cambio de 
gestión 
organizacional, 
Definición de 
nuevas líneas 
estratégicas 
Habrá más cambios 
en requerimientos de 
lo esperado 
 - Modificación 
importante de la 
línea base de 
alcance 
 - Índice de 
Desempeño del 
Cronograma < 1 
 - Mayor 
necesidad de 
presupuesto 
O
p
er
ac
io
n
al
es
 
Modificación o 
nuevos 
requerimientos 
> 10%, respecto 
a lo inicialmente 
establecido. 
Entregar el proyecto antes 
del cambio de gobierno 
Apropiar a los usuarios 
sobre las entregas 
iterativas que se 
produzcan antes del 
cambio de gobierno 
(gestión de cambios) 
Comité de 
jefatura 
Oficina de 
Tecnología 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
 
R
1
0
 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público y 
existen los altos directivos ostentan 
cargos de libre nombramiento y 
remoción y como consecuencia de: 
la alta rotación de personal 
directivo; puede ocurrir: Habrá más 
cambios de personal aprobador de 
entregables de lo esperado, lo que 
ocasionaría:  - Modificación 
importante de la línea base de 
alcance 
 - Índice de Desempeño del 
Cronograma < 1 
 - Mayor necesidad de presupuesto 
A
m
en
az
a 
Alta rotación de 
personal 
directivo 
Habrá más cambios 
de personal 
aprobador de 
entregables de lo 
esperado 
 - Modificación 
importante de la 
línea base de 
alcance 
 - Índice de 
Desempeño del 
Cronograma < 1 
 - Mayor 
necesidad de 
presupuesto O
p
er
ac
io
n
al
es
 
Demora de más 
de una semana 
en el 
cronograma por 
falta de rol 
aprobador en los 
entregables. 
Entregar el proyecto antes 
del cambio de gobierno 
Apropiar a los usuarios 
sobre las entregas 
iterativas que se 
produzcan antes del 
cambio de gobierno 
(gestión de cambios) 
Gerente de 
Proyecto 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
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ID
 
Descripción 
T
ip
o
 
Causa(s) Evento del Riesgo 
Efectos o 
Consecuencias 
C
a
te
g
o
rí
a
 
Disparadores 
(señales de 
alerta 
temprana) 
Respuestas Potenciales Propietario 
E
st
a
d
o
 
R
1
1
 
En el Contexto: El desarrollo del 
software objeto del proyecto 
requiere la aprobación inicial de los 
requerimientos para iniciar su 
construcción y como consecuencia 
de: Dedicación de personal 
aprobador a otras actividades 
diarias propias de sus funciones; 
puede ocurrir: Habrá 
requerimientos no aprobados que 
impiden continuar con la fase de 
diseño y construcción del software, 
lo que ocasionaría: - Índice de 
Desempeño del Cronograma < 1 
A
m
en
az
a 
Dedicación de 
personal 
aprobador a 
otras 
actividades 
diarias propias 
de sus funciones 
Habrá 
requerimientos no 
aprobados que 
impiden continuar 
con la fase de diseño 
y construcción del 
software 
  - Índice de 
Desempeño del 
Cronograma < 1 
 
O
p
er
ac
io
n
al
es
 
Demora de más 
de una semana 
en el 
cronograma. 
Generar compromisos 
mediante acta con 
usuarios finales y líderes 
aprobadores y controlar la 
entrega mediante 
seguimiento a cronograma 
Gerente de 
Proyecto 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
 
R
1
2
 
En el Contexto: El proyecto es 
ejecutado con personal externo a la 
entidad, contratado por producto. y 
como consecuencia de: Personal 
dedicado exclusivamente al 
proyecto; puede ocurrir: Entregas 
acordadas bajo contrato., lo que 
ocasionaría:  - Cumplimiento del 
plan de trabajo. 
O
p
o
rt
u
n
id
ad
 
Personal 
dedicado 
exclusivamente 
al proyecto 
Entregas acordadas 
bajo contrato. 
 - Cumplimiento 
del plan de 
trabajo. 
O
p
er
ac
io
n
al
es
 
Contratos 
legalizados y 
registrados 
presupuestalme
nte 
Seguimiento a contratos, 
informes parciales de 
supervisión (cada tercer 
mes) 
Supervisor de 
Contrato 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
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ID
 
Descripción 
T
ip
o
 
Causa(s) Evento del Riesgo 
Efectos o 
Consecuencias 
C
a
te
g
o
rí
a
 
Disparadores 
(señales de 
alerta 
temprana) 
Respuestas Potenciales Propietario 
E
st
a
d
o
 
R
1
3
 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público. y 
como consecuencia de: 
Normatividad nueva con impacto 
en los requerimientos; puede 
ocurrir: Habrá más cambios en 
requerimientos de lo esperado, lo 
que ocasionaría:  - Modificación 
importante de la línea base de 
alcance 
 - Índice de Desempeño del 
Cronograma < 1 
 - Mayor necesidad de presupuesto 
A
m
en
az
a 
Normatividad 
nueva con 
impacto en los 
requerimientos 
Habrá más cambios 
en requerimientos de 
lo esperado 
 - Modificación 
importante de la 
línea base de 
alcance 
 - Índice de 
Desempeño del 
Cronograma < 1 
 - Mayor 
necesidad de 
presupuesto 
R
eg
u
la
to
ri
o
s 
Proyecto de 
norma 
identificada con 
impacto en el 
proyecto 
Entregar el proyecto antes 
del cambio de gobierno 
Apropiar a los usuarios 
sobre las entregas 
iterativas que se 
produzcan antes del 
cambio de gobierno 
(gestión de cambios) 
Comité de 
jefatura 
Oficina de 
Tecnología 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
 
R
1
4
 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público. y 
como consecuencia de: Nueva 
normativa; puede ocurrir: Impulso 
a la iniciativa del proyecto, lo que 
ocasionaría:  - Adición del alcance 
y de recursos para el proyecto 
O
p
o
rt
u
n
id
ad
 
Nueva 
normativa 
Impulso a la 
iniciativa del 
proyecto 
 - Adición del 
alcance y de 
recursos para el 
proyecto 
R
eg
u
la
to
ri
o
s 
Proyecto de 
norma 
identificada con 
impacto en el 
proyecto 
Solicitar aprobación en la 
alta dirección para 
impulsar la aplicabilidad 
de la normativa en el 
proyecto 
Patrocinador 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
 
R
1
5
 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público y por 
tanto durante la ejecución del 
proyecto se presentará cambio de 
gobierno nacional y como 
consecuencia de: las elecciones 
presidenciales periodo 2018 - 
2022; puede ocurrir: Modificación 
en las prioridades de la 
planificación de los proyectos de la 
entidad, lo que ocasionaría:  - 
Atrasos en el cronograma 
 - Modificación del alcance 
 - Cambio en los requerimientos del 
software 
 - Ajustes en el presupuesto 
A
m
en
az
a 
las elecciones 
presidenciales 
periodo 2018 - 
2022 
Modificación en las 
prioridades de la 
planificación de los 
proyectos de la 
entidad 
 - Atrasos en el 
cronograma 
 - Modificación 
del alcance 
 - Cambio en los 
requerimientos 
del software 
 - Ajustes en el 
presupuesto 
S
o
ci
al
es
 /
P
o
lí
ti
co
s 
Análisis de las 
líneas 
estratégicas del 
plan de campaña 
de candidatos 
presidenciales 
y/o presidente 
electo 
Entregar el proyecto antes 
del cambio de gobierno 
Apropiar a los usuarios 
sobre las entregas 
iterativas que se 
produzcan antes del 
cambio de gobierno 
(gestión de cambios) 
Comité de 
jefatura 
Oficina de 
Tecnología 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
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ID
 
Descripción 
T
ip
o
 
Causa(s) Evento del Riesgo 
Efectos o 
Consecuencias 
C
a
te
g
o
rí
a
 
Disparadores 
(señales de 
alerta 
temprana) 
Respuestas Potenciales Propietario 
E
st
a
d
o
 
R
1
6
 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público y por 
tanto durante la ejecución del 
proyecto se presentará cambio de 
gobierno nacional y como 
consecuencia de: las elecciones 
presidenciales periodo 2018 - 
2022; puede ocurrir: Cambio de 
gobierno y estrategia, lo que 
ocasionaría:  - Entrega de una 
solución adaptable al cambio de 
estrategia 
O
p
o
rt
u
n
id
ad
 
las elecciones 
presidenciales 
periodo 2018 - 
2022 
Cambio de gobierno 
y estrategia 
 - Entrega de 
una solución 
adaptable al 
cambio de 
estrategia 
S
o
ci
al
es
 /
P
o
lí
ti
co
s 
Análisis de las 
líneas 
estratégicas del 
plan de campaña 
de candidatos 
presidenciales 
y/o presidente 
electo 
Integrar proactivamente 
requerimientos de la 
nueva estrategia de 
gobierno 
Comité de 
jefatura 
Oficina de 
Tecnología 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
 
R
1
7
 
En el Contexto: En forma paralela 
se ejecuta en la entidad el proyecto 
de renovación tecnológica de la 
infraestructura Vblock a 
infraestructura Hiperconvergente y 
como consecuencia de:  - Los 
controles no son suficientes para la 
Migración. 
 - Ejecución de RFC con variables 
no detectadas.; puede ocurrir: 
Migración a la nueva 
infraestructura, lo que ocasionaría:  
- Pérdida de Información 
 - Indisponibilidad del software, 
módulos o funcionalides 
A
m
en
az
a 
 - Los controles 
no son 
suficientes para 
la Migración. 
 - Ejecución de 
RFC con 
variables no 
detectadas. 
Migración a la nueva 
infraestructura 
 - Pérdida de 
Información 
 - 
Indisponibilidad 
del software, 
módulos o 
funcionalidades 
T
ec
n
o
ló
g
ic
o
s 
Rollback 
producto del 
resultado no 
esperado 
RFC no 
aprobado en 
comité de 
cambios 
Aplicación de políticas de 
backup. 
Rollback del 
procedimiento de 
migración. 
Validación de los 
controles y riesgos del 
plan de migración 
Gestor de 
Cambios 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
 
R
1
8
 
En el Contexto: En forma paralela 
se ejecuta en la entidad el proyecto 
de renovación tecnológica de la 
infraestructura Vblock a 
infraestructura Hiperconvergente y 
como consecuencia de: 
Implementación del proyecto en la 
nueva infraestructura; puede 
ocurrir: Capacidad y disponibilidad 
del software dentro del umbral 
fijado., lo que ocasionaría:  - 
Satisfacción del cliente, 
experiencia positiva del usuario. 
 - Rendimiento del software 
excelente 
O
p
o
rt
u
n
id
ad
 
Implementación 
del proyecto en 
la nueva 
infraestructura 
Capacidad y 
disponibilidad del 
software dentro del 
umbral fijado. 
 - Satisfacción 
del cliente, 
experiencia 
positiva del 
usuario. 
 - Rendimiento 
del software 
excelente 
T
ec
n
o
ló
g
ic
o
s 
Disponibilidad 
> 99% 
Monitoreo de 
disponibilidad y 
capacidad. 
Coordinador 
de 
Infraestructur
a 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
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ID
 
Descripción 
T
ip
o
 
Causa(s) Evento del Riesgo 
Efectos o 
Consecuencias 
C
a
te
g
o
rí
a
 
Disparadores 
(señales de 
alerta 
temprana) 
Respuestas Potenciales Propietario 
E
st
a
d
o
 
R
0
9
-0
1
 
R09-01 En el Contexto: El 
proyecto se desarrolla en el sector 
público y por tanto durante la 
ejecución del proyecto se 
presentará cambio de gobierno 
nacional y como consecuencia de: 
Modificación importante de la 
línea base de alcance, tiempo y 
costo y del proyecto; puede ocurrir: 
Aprobación por parte de la 
Dirección de la Entidad de la 
continuidad del proyecto para el 
mantenimiento evolutivo del 
software, lo que ocasionaría:  la 
aplicación del Control integrado de 
cambios al proyecto en sus líneas 
base. 
O
p
o
rt
u
n
id
ad
 
Modificación 
importante de la 
línea base de 
alcance, tiempo 
y costo y del 
proyecto 
Aprobación por 
parte de la Dirección 
de la Entidad de la 
continuidad del 
proyecto para el 
mantenimiento 
evolutivo del 
software 
La aplicación 
del Control 
integrado de 
cambios al 
proyecto en sus 
líneas base. 
O
p
er
ac
io
n
al
es
 
Aprobación de 
recursos para 
ampliación del 
proyecto 
Gestionar con el Comité 
Integrado de Gestión de 
Cambios las desviaciones 
del proyecto aprobadas 
por la alta Dirección. 
Patrocinador 
Id
en
ti
fi
ca
d
o
 
Fuente: Construcción del Autor 
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Anexo L. Matriz de Análisis Cualitativo del Riesgo 
Tabla 74. Matriz de Análisis Cualitativo del Riesgo 
ID 
T
ip
o
 
C
a
te
g
o
rí
a
 
(E
D
R
) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Impacto en 
Satisfacción 
del Cliente 
Im
p
a
c
to
 
P
o
n
d
er
a
d
o
 
C
r
it
ic
id
a
d
 
P
o
n
d
er
a
d
a
 
Calificación 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 10% 
R
0
1
 
A
m
e
n
a
z
a
 
A
m
b
ie
n
ta
le
s 
En el Contexto: La entidad 
tiene establecido bajo el 
Sistema Integrado de 
Gestión, Programas 
Ambientales a los que deben 
alinearse todos los proyectos 
e iniciativas del Ministerio. y 
como consecuencia de: El 
equipo del proyecto puede 
no tener claro los Programas 
Ambientales; puede ocurrir: 
el proyecto se encuentra 
desalineado de los 
Programas Ambientales de 
la Entidad, lo que 
ocasionaría:  - Consumo 
desmedido de papel  - Gasto 
innecesario y descontrolado 
de energía 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1,00 -1,00 
B
a
ja
 
Amenaza sin capacidad 
y/o sin intención. No se 
han presentado eventos 
relacionados con esta 
fuente de riesgo. Se 
monitorea desde la 
gestión del riesgo. 
Establecer 
controles al 
inicio del 
proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
 
R
0
2
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
A
m
b
ie
n
ta
le
s 
En el Contexto: La entidad 
tiene establecido bajo el 
Sistema Integrado de 
Gestión, Programas 
Ambientales a los que deben 
alinearse todos los proyectos 
e iniciativas del Ministerio. y 
como consecuencia de: 
Apropiación de la política 
Cero Papel de la Entidad.; 
puede ocurrir: Proyecto líder 
en la implementación de la 
política "cero papel", lo que 
ocasionaría:  - Resultados 
positivos para el Programa 
Ambiental de consumo de 
papel de la Entidad.  - 
Reducción de los impactos 
negativos que ocasiona el 
consumo innecesario y 
desmedido de papel. 
3 1 1 1 2 2 1,35 4,05 
M
e
d
ia
 
Oportunidad con 
capacidad y se han 
presentado eventos en 
organizaciones, unidades 
administrativas o 
proyectos de similares 
características atribuibles 
a esta fuente de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Establecer 
controles al 
inicio del 
proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
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ID 
T
ip
o
 
C
a
te
g
o
rí
a
 
(E
D
R
) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Impacto en 
Satisfacción 
del Cliente 
Im
p
a
c
to
 
P
o
n
d
er
a
d
o
 
C
r
it
ic
id
a
d
 
P
o
n
d
er
a
d
a
 
Calificación 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 10% 
R
0
3
 
A
m
e
n
a
z
a
 
E
co
n
ó
m
ic
o
s 
En el Contexto: El software 
será desarrollado en 
plataformas de base de datos 
Oracle y la renovación del 
soporte de esta licencia se 
realizará durante la 
ejecución del Proyecto. El 
costo de esta licencia no es 
asumido por el proyecto, sin 
embargo la disponibilidad de 
la misma si es necesaria para 
su ejecución. y como 
consecuencia de: Alza en la 
TRM; puede ocurrir: 
Aumento del precio de la 
licencia y soporte Oracle 
requerida para el proyecto, lo 
que ocasionaría:  - Demoras 
en la disponibilidad del 
soporte y licencia de Oracle 
requerida para el proyecto.  - 
Atrasos en el cronograma del 
proyecto  
1 -1 -5 -2 -1 -1 -1,90 -1,90 
B
a
ja
 
Amenaza sin capacidad 
y/o sin intención. No se 
han presentado eventos 
relacionados con esta 
fuente de riesgo. Se 
monitorea desde la 
gestión del riesgo. 
Urgente, Enero 
de 2018 
U
rg
en
te
 
R
0
4
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
E
co
n
ó
m
ic
o
s 
En el Contexto: El proyecto 
se desarrolla con personal 
del sector de servicios de TI.  
y como consecuencia de: 
precios competitivos en el 
mercado para servicios de 
desarrollo de soluciones de 
TI; puede ocurrir: Ofrecer 
incentivos financieros para 
el personal con mejor 
desempeño del proyecto, lo 
que ocasionaría:  - Mayor 
productividad;  - 
Empoderamiento y 
efectividad del personal.  - 
Mantener el personal base 
motivado (evitar rotación)  - 
Índice de Desempeño del 
Cronograma > 1 
1 1 3 1 4 4 2,35 2,35 
B
a
ja
 
Oportunidad leve. No se 
han presentado eventos 
relacionados con esta 
fuente de riesgo. Se 
monitorea desde la 
gestión del riesgo. 
Establecer 
controles al 
inicio del 
proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
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ID 
T
ip
o
 
C
a
te
g
o
rí
a
 
(E
D
R
) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Impacto en 
Satisfacción 
del Cliente 
Im
p
a
c
to
 
P
o
n
d
er
a
d
o
 
C
r
it
ic
id
a
d
 
P
o
n
d
er
a
d
a
 
Calificación 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 10% 
R
0
5
 
A
m
e
n
a
z
a
 
F
in
a
n
c
ie
ro
s 
En el Contexto: El proyecto 
se financia con recursos de 
inversión aprobados 
previamente por la 
Ordenación del Gasto e 
incluidos en el plan de 
adquisiciones de la Entidad. 
y como consecuencia de: 
Desborde alcance; puede 
ocurrir: Aprobación de más 
recursos de lo 
presupuestado, lo que 
ocasionaría:  - Solo se 
cumple con los 
requerimientos iniciales 
aprobados.  - No se incluyen 
nuevos requerimientos por 
gestión del control integrado 
de cambios del proyecto.  - 
Insatisfacción del usuario 
3 -1 -1 -1 -1 -5 -1,40 -4,20 
M
e
d
ia
 
Amenaza con capacidad y 
se han presentado eventos 
en organizaciones, 
unidades administrativas 
o proyectos de similares 
características atribuibles 
a esta fuente de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Establecer 
controles en la 
fase de 
levantamiento de 
requerimientos, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
 
R
0
6
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
F
in
a
n
c
ie
ro
s 
En el Contexto: La entidad 
contrata anualmente el 
servicio de fábrica de 
software. y como 
consecuencia de: Control de 
cambios incluidos en el 
contrato de fábrica de la 
entidad; puede ocurrir: Los 
requerimientos no cubiertos 
por el presupuesto se podrán 
gestionar como desarrollo 
evolutivo a través de la 
fábrica, lo que ocasionaría:  - 
Evolución del sistema.  - 
Mantenimiento 
actualización del software;  - 
Usuarios satisfechos 
1 1 1 1 3 5 1,9 1,90 
B
a
ja
 
Oportunidad leve. No se 
han presentado eventos 
relacionados con esta 
fuente de riesgo. Se 
monitorea desde la 
gestión del riesgo. 
Poco Urgente, 
Julio de 2018 
P
o
co
 U
rg
en
te
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ID 
T
ip
o
 
C
a
te
g
o
rí
a
 
(E
D
R
) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Impacto en 
Satisfacción 
del Cliente 
Im
p
a
c
to
 
P
o
n
d
er
a
d
o
 
C
r
it
ic
id
a
d
 
P
o
n
d
er
a
d
a
 
Calificación 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 10% 
R
0
7
 
A
m
e
n
a
z
a
 
N
a
tu
r
a
le
s 
En el Contexto: La 
información del proyecto 
(ambientes de desarrollo, 
pruebas, producción, base de 
datos, repositorio) se 
encuentra alojada en el 
Datacenter externo 
contratado por el Ministerio. 
y como consecuencia de: 
Desastres naturales, sismos, 
incendios, terremotos; puede 
ocurrir: Daños en la 
infraestructura, lo que 
ocasionaría: Pérdida de 
información, interrupción o 
indisponibilidad del servicio 
1 -1 -5 -1 -5 -3 -2,80 -2,80 
B
a
ja
 
Amenaza sin capacidad 
y/o sin intención. No se 
han presentado eventos 
relacionados con esta 
fuente de riesgo. Se 
monitorea desde la 
gestión del riesgo. 
Establecer 
controles en la 
fase de 
desarrollo, 
pruebas y 
despliegue, 
marzo de 2018 M
ed
ia
m
en
te
 U
rg
en
te
 
R
0
8
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
N
a
tu
r
a
le
s 
En el Contexto: El 
Ministerio cuenta con 
servicio contratado de 
Collocation para su 
infraestructura física 
hiperconvergente y como 
consecuencia de: prevención 
ante desastres naturales; 
puede ocurrir: La definición 
del DRP (Plan de 
recuperación ante 
desastres)., lo que 
ocasionaría: Continuidad del 
servicio para los usuarios. 
1 1 1 1 5 5 2,4 2,40 
B
a
ja
 
Oportunidad leve. No se 
han presentado eventos 
relacionados con esta 
fuente de riesgo. Se 
monitorea desde la 
gestión del riesgo. 
Establecer 
controles al 
inicio del 
proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
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ID 
T
ip
o
 
C
a
te
g
o
rí
a
 
(E
D
R
) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Impacto en 
Satisfacción 
del Cliente 
Im
p
a
c
to
 
P
o
n
d
er
a
d
o
 
C
r
it
ic
id
a
d
 
P
o
n
d
er
a
d
a
 
Calificación 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 10% 
R
0
9
 
A
m
e
n
a
z
a
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto 
se desarrolla en el sector 
público y por tanto durante la 
ejecución del proyecto se 
presentará cambio de 
gobierno nacional y como 
consecuencia de: Cambio de 
gestión organizacional, 
Definición de nuevas líneas 
estratégicas; puede ocurrir: 
Habrá más cambios en 
requerimientos de lo 
esperado, lo que ocasionaría:  
- Modificación importante 
de la línea base de alcance.  - 
Índice de Desempeño del 
Cronograma < 1.  - Mayor 
necesidad de presupuesto 
5 -5 -5 -5 -1 -1 -3,60 -18,00 
A
lt
a
 
Amenaza con la 
capacidad e intención. Se 
han presentado eventos en 
la organización, unidad 
administrativa o proyecto 
atribuibles a esta fuente 
de riesgo. Reportar de 
inmediato, asignar al 
propietario del riesgo, 
planear e implementar 
respuestas. 
Abril de 2018 
M
ed
ia
m
en
te
 U
rg
en
te
 
R
1
0
 
A
m
e
n
a
z
a
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto 
se desarrolla en el sector 
público y existen altos 
directivos ostentan cargos de 
libre nombramiento y 
remoción y como 
consecuencia de: la alta 
rotación de personal 
directivo; puede ocurrir: 
Habrá más cambios de 
personal aprobador de 
entregables de lo esperado, 
lo que ocasionaría:  - 
Modificación importante de 
la línea base de alcance.  - 
Índice de Desempeño del 
Cronograma < 1.  - Mayor 
necesidad de presupuesto 
5 -5 -5 -5 -1 -1 -3,60 -18,00 
A
lt
a
 
Amenaza con la 
capacidad e intención. Se 
han presentado eventos en 
la organización, unidad 
administrativa o proyecto 
atribuibles a esta fuente 
de riesgo. Reportar de 
inmediato, asignar al 
propietario del riesgo, 
planear e implementar 
respuestas. 
Establecer 
controles al 
inicio del 
proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
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ID 
T
ip
o
 
C
a
te
g
o
rí
a
 
(E
D
R
) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Impacto en 
Satisfacción 
del Cliente 
Im
p
a
c
to
 
P
o
n
d
er
a
d
o
 
C
r
it
ic
id
a
d
 
P
o
n
d
er
a
d
a
 
Calificación 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 10% 
R
1
1
 
A
m
e
n
a
z
a
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El desarrollo 
del software objeto del 
proyecto requiere la 
aprobación inicial de los 
requerimientos para iniciar 
su construcción y como 
consecuencia de: Dedicación 
de personal aprobador a otras 
actividades diarias propias 
de sus funciones; puede 
ocurrir: Habrá 
requerimientos no aprobados 
que impiden continuar con la 
fase de diseño y construcción 
del software, lo que 
ocasionaría: - Índice de 
Desempeño del Cronograma 
< 1 
4 -2 -5 -1 -1 -1 -1,80 -7,20 
M
e
d
ia
 
Amenaza con capacidad y 
se han presentado eventos 
en organizaciones, 
unidades administrativas 
o proyectos de similares 
características atribuibles 
a esta fuente de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Establecer 
controles al 
inicio del 
proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
 
R
1
2
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto 
es ejecutado con personal 
externo a la entidad, 
contratado por producto. y 
como consecuencia de: 
Personal dedicado 
exclusivamente al proyecto; 
puede ocurrir: Entregas 
acordadas bajo contrato., lo 
que ocasionaría:  - 
Cumplimiento del plan de 
trabajo. 
3 1 4 2 2 5 2,4 7,20 
M
e
d
ia
 
Oportunidad con 
capacidad y se han 
presentado eventos en 
organizaciones, unidades 
administrativas o 
proyectos de similares 
características atribuibles 
a esta fuente de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Establecer 
controles al 
inicio del 
proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
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ID 
T
ip
o
 
C
a
te
g
o
rí
a
 
(E
D
R
) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Impacto en 
Satisfacción 
del Cliente 
Im
p
a
c
to
 
P
o
n
d
er
a
d
o
 
C
r
it
ic
id
a
d
 
P
o
n
d
er
a
d
a
 
Calificación 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 10% 
R
1
3
 
A
m
e
n
a
z
a
 
R
e
g
u
la
to
r
io
s 
En el Contexto: El proyecto 
se desarrolla en el sector 
público. y como 
consecuencia de: 
Normatividad nueva con 
impacto en los 
requerimientos; puede 
ocurrir: Habrá más cambios 
en requerimientos de lo 
esperado, lo que ocasionaría:  
- Modificación importante 
de la línea base de alcance.  - 
Índice de Desempeño del 
Cronograma < .  - Mayor 
necesidad de presupuesto 
2 -4 -4 -4 -1 -1 -2,95 -5,90 
M
e
d
ia
 
Amenaza con capacidad y 
se han presentado eventos 
en organizaciones, 
unidades administrativas 
o proyectos de similares 
características atribuibles 
a esta fuente de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Establecer 
controles al 
inicio del 
proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
 
R
1
4
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
R
e
g
u
la
to
r
io
s 
En el Contexto: El proyecto 
se desarrolla en el sector 
público. y como 
consecuencia de: Nueva 
normativa; puede ocurrir: 
Impulso a la iniciativa del 
proyecto, lo que ocasionaría:  
- Adición del alcance y de 
recursos para el proyecto 
1 4 2 4 1 1 2,65 2,65 
B
a
ja
 
Oportunidad leve. No se 
han presentado eventos 
relacionados con esta 
fuente de riesgo. Se 
monitorea desde la 
gestión del riesgo. 
Establecer 
controles al 
inicio del 
proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
 
R
1
5
 
A
m
e
n
a
z
a
 
S
o
c
ia
le
s 
/P
o
lí
ti
co
s 
En el Contexto: El proyecto 
se desarrolla en el sector 
público y por tanto durante la 
ejecución del proyecto se 
presentará cambio de 
gobierno nacional y como 
consecuencia de: las 
elecciones presidenciales 
periodo 2018 - 2022; puede 
ocurrir: Modificación en las 
prioridades de la 
planificación de los 
proyectos de la entidad, lo 
que ocasionaría:  - Atrasos 
en el cronograma.  - 
Modificación del alcance.  - 
Cambio en los 
requerimientos del software.  
- Ajustes en el presupuesto 
5 -4 -4 -4 -1 -1 -2,95 -14,75 
A
lt
a
 
Amenaza con la 
capacidad e intención. Se 
han presentado eventos en 
la organización, unidad 
administrativa o proyecto 
atribuibles a esta fuente 
de riesgo. Reportar de 
inmediato, asignar al 
propietario del riesgo, 
planear e implementar 
respuestas. 
Abril de 2018 
M
ed
ia
m
en
te
 U
rg
en
te
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ID 
T
ip
o
 
C
a
te
g
o
rí
a
 
(E
D
R
) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Impacto en 
Satisfacción 
del Cliente 
Im
p
a
c
to
 
P
o
n
d
er
a
d
o
 
C
r
it
ic
id
a
d
 
P
o
n
d
er
a
d
a
 
Calificación 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 10% 
R
1
6
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
S
o
c
ia
le
s 
/P
o
lí
ti
co
s 
En el Contexto: El proyecto 
se desarrolla en el sector 
público y por tanto durante la 
ejecución del proyecto se 
presentará cambio de 
gobierno nacional y como 
consecuencia de: las 
elecciones presidenciales 
periodo 2018 - 2022; puede 
ocurrir: Cambio de gobierno 
y estrategia, lo que 
ocasionaría:  - Entrega de 
una solución adaptable al 
cambio de estrategia 
5 4 4 4 1 5 3,35 16,75 
A
lt
a
 
Oportunidad con la 
capacidad e intención. Se 
han presentado eventos en 
la organización, unidad 
administrativa o proyecto 
atribuibles a esta fuente 
de riesgo. Reportar de 
inmediato, asignar al 
propietario del riesgo, 
planear e implementar 
respuestas. 
Abril de 2018 
M
ed
ia
m
en
te
 U
rg
en
te
 
R
1
7
 
A
m
e
n
a
z
a
 
T
e
c
n
o
ló
g
ic
o
s 
En el Contexto: En forma 
paralela se ejecuta en la 
entidad el proyecto de 
renovación tecnológica de la 
infraestructura Vblock a 
infraestructura 
Hiperconvergente y como 
consecuencia de:  - Los 
controles no son suficientes 
para la Migración.  - 
Ejecución de RFC con 
variables no detectadas.; 
puede ocurrir: Migración a la 
nueva infraestructura, lo que 
ocasionaría:  - Pérdida de 
Información.  - 
Indisponibilidad del 
software, módulos o 
funcionalides 
2 -1 -3 -1 -5 -5 -2,70 -5,40 
M
e
d
ia
 
Amenaza con capacidad y 
se han presentado eventos 
en organizaciones, 
unidades administrativas 
o proyectos de similares 
características atribuibles 
a esta fuente de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Febrero de 2018 
U
rg
en
te
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ID 
T
ip
o
 
C
a
te
g
o
rí
a
 
(E
D
R
) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Impacto en 
Satisfacción 
del Cliente 
Im
p
a
c
to
 
P
o
n
d
er
a
d
o
 
C
r
it
ic
id
a
d
 
P
o
n
d
er
a
d
a
 
Calificación 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 10% 
R
1
8
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
T
e
c
n
o
ló
g
ic
o
s 
En el Contexto: En forma 
paralela se ejecuta en la 
entidad el proyecto de 
renovación tecnológica de la 
infraestructura Vblock a 
infraestructura 
Hiperconvergente y como 
consecuencia de: 
Implementación del 
proyecto en la nueva 
infraestructura; puede 
ocurrir: Capacidad y 
disponibilidad del software 
dentro del umbral fijado., lo 
que ocasionaría: - 
Satisfacción del cliente, 
experiencia positiva del 
usuario.  
4 1 1 1 5 5 2,4 9,60 
M
e
d
ia
 
Oportunidad con 
capacidad y se han 
presentado eventos en 
organizaciones, unidades 
administrativas o 
proyectos de similares 
características atribuibles 
a esta fuente de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Poco Urgente, 
Julio de 2018 
P
o
co
 U
rg
en
te
 
R
0
9
-0
1
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto 
se desarrolla en el sector 
público y por tanto durante la 
ejecución del proyecto se 
presentará cambio de 
gobierno nacional y como 
consecuencia de: 
Modificación importante de 
la línea base de alcance, 
tiempo y costo y del 
proyecto; puede ocurrir: 
Aprobación por parte de la 
Dirección de la Entidad de la 
continuidad del proyecto 
para el mantenimiento 
evolutivo del software, lo 
que ocasionaría:  la 
aplicación del Control 
integrado de cambios al 
proyecto en sus líneas base. 
2 5 5 5 1 5 4 8,00 
M
e
d
ia
 
Oportunidad con 
capacidad y se han 
presentado eventos en 
organizaciones, unidades 
administrativas o 
proyectos de similares 
características atribuibles 
a esta fuente de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Poco Urgente, 
Julio de 2018 
P
o
co
 U
rg
en
te
 
 Exposición al Riesgo -1,28     
Fuente: Construcción del Autor 
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Anexo M. Análisis Cualitativo del Riesgo Posterior Ejecución Planes Respuesta  
Tabla 75. Análisis Cualitativo Riesgo Posterior a Ejecución de Planes Respuesta  
ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Im
p
a
c
to
 
e
n
 
S
a
ti
sfa
c
c
ió
n
 
d
e
l 
C
lie
n
te
 
Impacto 
Ponderado 
Criticidad 
Ponderada 
C
a
lifica
ció
n
 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 
1
0
%
 
R
0
1
 
A
m
e
n
a
z
a
 
A
m
b
ie
n
ta
le
s 
En el Contexto: La entidad tiene 
establecido bajo el Sistema 
Integrado de Gestión, Programas 
Ambientales a los que deben 
alinearse todos los proyectos e 
iniciativas del Ministerio. y como 
consecuencia de: El equipo del 
proyecto puede no tener claro los 
Programas Ambientales; puede 
ocurrir: el proyecto se encuentra 
desalineado de los Programas 
Ambientales de la Entidad, lo que 
ocasionaría:  - Consumo 
desmedido de papel  - Gasto 
innecesario y descontrolado de 
energía 
1 -1 -1 -1 -1 
-1
 -1,00 -1,00 
B
a
ja
 
Amenaza sin capacidad 
y/o sin intención. No se 
han presentado eventos 
relacionados con esta 
fuente de riesgo. Se 
monitorea desde la 
gestión del riesgo. 
Establecer 
controles al inicio 
del proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
 
R
0
2
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
A
m
b
ie
n
ta
le
s 
En el Contexto: La entidad tiene 
establecido bajo el Sistema 
Integrado de Gestión, Programas 
Ambientales a los que deben 
alinearse todos los proyectos e 
iniciativas del Ministerio. y como 
consecuencia de: Apropiación de 
la política Cero Papel de la 
Entidad.; puede ocurrir: Proyecto 
líder en la implementación de la 
política "cero papel", lo que 
ocasionaría:  - Resultados 
positivos para el Programa 
Ambiental de consumo de papel 
de la Entidad.  - Reducción de los 
impactos negativos que ocasiona 
el consumo innecesario y 
desmedido de papel. 
3 1 1 1 2 
2
 1,35 4,05 
M
e
d
ia
 
Oportunidad con 
capacidad y se han 
presentado eventos en 
organizaciones, 
unidades 
administrativas o 
proyectos de similares 
características 
atribuibles a esta fuente 
de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Establecer 
controles al inicio 
del proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
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ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Im
p
a
c
to
 
e
n
 
S
a
ti
sfa
c
c
ió
n
 
d
e
l 
C
lie
n
te
 
Impacto 
Ponderado 
Criticidad 
Ponderada 
C
a
lifica
ció
n
 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 
1
0
%
 
R
0
3
 
A
m
e
n
a
z
a
 
E
co
n
ó
m
ic
o
s 
En el Contexto: El software será 
desarrollado en plataformas de 
base de datos Oracle y la 
renovación del soporte de esta 
licencia se realizará durante la 
ejecución del Proyecto. El costo 
de esta licencia no es asumido por 
el proyecto, sin embargo la 
disponibilidad de la misma si es 
necesaria para su ejecución. y 
como consecuencia de: Alza en la 
TRM; puede ocurrir: Aumento del 
precio de la licencia y soporte 
Oracle requerida para el proyecto, 
lo que ocasionaría:  - Demoras en 
la disponibilidad del soporte y 
licencia de Oracle requerida para 
el proyecto.  - Atrasos en el 
cronograma del proyecto  
1 -1 -5 -2 -1 
-1
 -1,90 -1,90 
B
a
ja
 
Amenaza sin capacidad 
y/o sin intención. No se 
han presentado eventos 
relacionados con esta 
fuente de riesgo. Se 
monitorea desde la 
gestión del riesgo. 
Urgente, Enero 
de 2018 
U
rg
en
te
 
R
0
4
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
E
co
n
ó
m
ic
o
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla con personal del sector 
de servicios de TI.  y como 
consecuencia de: precios 
competitivos en el mercado para 
servicios de desarrollo de 
soluciones de TI; puede ocurrir: 
Ofrecer incentivos financieros 
para el personal con mejor 
desempeño del proyecto, lo que 
ocasionaría:  - Mayor 
productividad;  - 
Empoderamiento y efectividad 
del personal.  - Mantener el 
personal base motivado (evitar 
rotación)  - Índice de Desempeño 
del Cronograma > 1 
1 1 3 1 4 
4
 2,35 2,35 
B
a
ja
 
Oportunidad leve. No 
se han presentado 
eventos relacionados 
con esta fuente de 
riesgo. Se monitorea 
desde la gestión del 
riesgo. 
Establecer 
controles al inicio 
del proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
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ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Im
p
a
c
to
 
e
n
 
S
a
ti
sfa
c
c
ió
n
 
d
e
l 
C
lie
n
te
 
Impacto 
Ponderado 
Criticidad 
Ponderada 
C
a
lifica
ció
n
 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 
1
0
%
 
R
0
5
 
A
m
e
n
a
z
a
 
F
in
a
n
c
ie
ro
s 
En el Contexto: El proyecto se 
financia con recursos de inversión 
aprobados previamente por la 
Ordenación del Gasto e incluidos 
en el plan de adquisiciones de la 
Entidad. y como consecuencia de: 
Desborde alcance; puede ocurrir: 
Aprobación de más recursos de lo 
presupuestado, lo que 
ocasionaría:  - Solo se cumple con 
los requerimientos iniciales 
aprobados.  - No se incluyen 
nuevos requerimientos por 
gestión del control integrado de 
cambios del proyecto.  - 
Insatisfacción del usuario 
3 -1 -1 -1 -1 
-5
 -1,40 -4,20 
M
e
d
ia
 
Amenaza con 
capacidad y se han 
presentado eventos en 
organizaciones, 
unidades 
administrativas o 
proyectos de similares 
características 
atribuibles a esta fuente 
de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Establecer 
controles en la 
fase de 
levantamiento de 
requerimientos, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
 
R
0
6
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
F
in
a
n
c
ie
ro
s 
En el Contexto: La entidad 
contrata anualmente el servicio de 
fábrica de software. y como 
consecuencia de: Control de 
cambios incluidos en el contrato 
de fábrica de la entidad; puede 
ocurrir: Los requerimientos no 
cubiertos por el presupuesto se 
podrán gestionar como desarrollo 
evolutivo a través de la fábrica, lo 
que ocasionaría:  - Evolución del 
sistema.  - Mantenimiento 
actualización del software;  - 
Usuarios satisfechos 
1 1 1 1 3 
5
 1,9 1,90 
B
a
ja
 
Oportunidad leve. No 
se han presentado 
eventos relacionados 
con esta fuente de 
riesgo. Se monitorea 
desde la gestión del 
riesgo. 
Poco Urgente, 
Julio de 2018 
P
o
co
 U
rg
en
te
 
R
0
7
 
A
m
e
n
a
z
a
 
N
a
tu
r
a
le
s 
En el Contexto: La información 
del proyecto (ambientes de 
desarrollo, pruebas, producción, 
base de datos, repositorio) se 
encuentra alojada en el Datacenter 
externo contratado por el 
Ministerio. y como consecuencia 
de: Desastres naturales, sismos, 
incendios, terremotos; puede 
ocurrir: Daños en la 
infraestructura, lo que 
ocasionaría: Pérdida de 
información, interrupción o 
indisponibilidad del servicio 
1 -1 -5 -1 -5 
-3
 -2,80 -2,80 
B
a
ja
 
Amenaza sin capacidad 
y/o sin intención. No se 
han presentado eventos 
relacionados con esta 
fuente de riesgo. Se 
monitorea desde la 
gestión del riesgo. 
Establecer 
controles en la 
fase de 
desarrollo, 
pruebas y 
despliegue, 
marzo de 2018 M
ed
ia
m
en
te
 U
rg
en
te
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ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Im
p
a
c
to
 
e
n
 
S
a
ti
sfa
c
c
ió
n
 
d
e
l 
C
lie
n
te
 
Impacto 
Ponderado 
Criticidad 
Ponderada 
C
a
lifica
ció
n
 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 
1
0
%
 
R
0
8
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
N
a
tu
r
a
le
s 
En el Contexto: El Ministerio 
cuenta con servicio contratado de 
Collocation para su 
infraestructura física 
hiperconvergente y como 
consecuencia de: prevención ante 
desastres naturales; puede ocurrir: 
La definición del DRP (Plan de 
recuperación ante desastres)., lo 
que ocasionaría: Continuidad del 
servicio para los usuarios. 
1 1 1 1 5 
5
 2,4 2,40 
B
a
ja
 
Oportunidad leve. No 
se han presentado 
eventos relacionados 
con esta fuente de 
riesgo. Se monitorea 
desde la gestión del 
riesgo. 
Establecer 
controles al inicio 
del proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
 
R
0
9
 
A
m
e
n
a
z
a
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público y 
por tanto durante la ejecución del 
proyecto se presentará cambio de 
gobierno nacional y como 
consecuencia de: Cambio de 
gestión organizacional, 
Definición de nuevas líneas 
estratégicas; puede ocurrir: Habrá 
más cambios en requerimientos 
de lo esperado, lo que ocasionaría:  
- Modificación importante de la 
línea base de alcance.  - Índice de 
Desempeño del Cronograma < 1.  
- Mayor necesidad de presupuesto 
5 -2 -2 -2 -1 
-1
 -1,65 -8,25 
M
e
d
ia
 
Amenaza con la 
capacidad e intención. 
Se han presentado 
eventos en la 
organización, unidad 
administrativa o 
proyecto atribuibles a 
esta fuente de riesgo. 
Reportar de inmediato, 
asignar al propietario 
del riesgo, planear e 
implementar 
respuestas. 
Abril de 2018 
M
ed
ia
m
en
te
 U
rg
en
te
 
R
1
0
 
A
m
e
n
a
z
a
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público y 
existen altos directivos ostentan 
cargos de libre nombramiento y 
remoción y como consecuencia 
de: la alta rotación de personal 
directivo; puede ocurrir: Habrá 
más cambios de personal 
aprobador de entregables de lo 
esperado, lo que ocasionaría:  - 
Modificación importante de la 
línea base de alcance.  - Índice de 
Desempeño del Cronograma < 1.  
- Mayor necesidad de presupuesto 
5 -2 -2 -2 -1 
-1
 -1,65 -8,25 
M
e
d
ia
 
Amenaza con la 
capacidad e intención. 
Se han presentado 
eventos en la 
organización, unidad 
administrativa o 
proyecto atribuibles a 
esta fuente de riesgo. 
Reportar de inmediato, 
asignar al propietario 
del riesgo, planear e 
implementar 
respuestas. 
Establecer 
controles al inicio 
del proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
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ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Im
p
a
c
to
 
e
n
 
S
a
ti
sfa
c
c
ió
n
 
d
e
l 
C
lie
n
te
 
Impacto 
Ponderado 
Criticidad 
Ponderada 
C
a
lifica
ció
n
 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 
1
0
%
 
R
1
1
 
A
m
e
n
a
z
a
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El desarrollo del 
software objeto del proyecto 
requiere la aprobación inicial de 
los requerimientos para iniciar su 
construcción y como 
consecuencia de: Dedicación de 
personal aprobador a otras 
actividades diarias propias de sus 
funciones; puede ocurrir: Habrá 
requerimientos no aprobados que 
impiden continuar con la fase de 
diseño y construcción del 
software, lo que ocasionaría: - 
Índice de Desempeño del 
Cronograma < 1 
4 -2 -5 -1 -1 
-1
 -1,80 -7,20 
M
e
d
ia
 
Amenaza con 
capacidad y se han 
presentado eventos en 
organizaciones, 
unidades 
administrativas o 
proyectos de similares 
características 
atribuibles a esta fuente 
de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Establecer 
controles al inicio 
del proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
 
R
1
2
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto es 
ejecutado con personal externo a 
la entidad, contratado por 
producto. y como consecuencia 
de: Personal dedicado 
exclusivamente al proyecto; 
puede ocurrir: Entregas acordadas 
bajo contrato., lo que ocasionaría:  
- Cumplimiento del plan de 
trabajo. 
3 1 4 2 2 
5
 2,4 7,20 
M
e
d
ia
 
Oportunidad con 
capacidad y se han 
presentado eventos en 
organizaciones, 
unidades 
administrativas o 
proyectos de similares 
características 
atribuibles a esta fuente 
de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Establecer 
controles al inicio 
del proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
 
R
1
3
 
A
m
e
n
a
z
a
 
R
e
g
u
la
to
r
io
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público. y 
como consecuencia de: 
Normatividad nueva con impacto 
en los requerimientos; puede 
ocurrir: Habrá más cambios en 
requerimientos de lo esperado, lo 
que ocasionaría:  - Modificación 
importante de la línea base de 
alcance.  - Índice de Desempeño 
del Cronograma < .  - Mayor 
necesidad de presupuesto 
2 -4 -4 -4 -1 
-1
 -2,95 -5,90 
M
e
d
ia
 
Amenaza con 
capacidad y se han 
presentado eventos en 
organizaciones, 
unidades 
administrativas o 
proyectos de similares 
características 
atribuibles a esta fuente 
de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Establecer 
controles al inicio 
del proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
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ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Im
p
a
c
to
 
e
n
 
S
a
ti
sfa
c
c
ió
n
 
d
e
l 
C
lie
n
te
 
Impacto 
Ponderado 
Criticidad 
Ponderada 
C
a
lifica
ció
n
 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 
1
0
%
 
R
1
4
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
R
e
g
u
la
to
r
io
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público. y 
como consecuencia de: Nueva 
normativa; puede ocurrir: 
Impulso a la iniciativa del 
proyecto, lo que ocasionaría:  - 
Adición del alcance y de recursos 
para el proyecto 
1 4 2 4 1 
1
 2,65 2,65 
B
a
ja
 
Oportunidad leve. No 
se han presentado 
eventos relacionados 
con esta fuente de 
riesgo. Se monitorea 
desde la gestión del 
riesgo. 
Establecer 
controles al inicio 
del proyecto, 
Diciembre de 
2017 
U
rg
en
te
 
R
1
5
 
A
m
e
n
a
z
a
 
S
o
c
ia
le
s 
/P
o
lí
ti
co
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público y 
por tanto durante la ejecución del 
proyecto se presentará cambio de 
gobierno nacional y como 
consecuencia de: las elecciones 
presidenciales periodo 2018 - 
2022; puede ocurrir: 
Modificación en las prioridades 
de la planificación de los 
proyectos de la entidad, lo que 
ocasionaría:  - Atrasos en el 
cronograma.  - Modificación del 
alcance.  - Cambio en los 
requerimientos del software.  - 
Ajustes en el presupuesto 
5 -2 -2 -2 -1 
-1
 -1,65 -8,25 
M
e
d
ia
 
Amenaza con la 
capacidad e intención. 
Se han presentado 
eventos en la 
organización, unidad 
administrativa o 
proyecto atribuibles a 
esta fuente de riesgo. 
Reportar de inmediato, 
asignar al propietario 
del riesgo, planear e 
implementar 
respuestas. 
Abril de 2018 
M
ed
ia
m
en
te
 U
rg
en
te
 
R
1
6
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
S
o
c
ia
le
s 
/P
o
lí
ti
co
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público y 
por tanto durante la ejecución del 
proyecto se presentará cambio de 
gobierno nacional y como 
consecuencia de: las elecciones 
presidenciales periodo 2018 - 
2022; puede ocurrir: Cambio de 
gobierno y estrategia, lo que 
ocasionaría:  - Entrega de una 
solución adaptable al cambio de 
estrategia 
5 5 5 5 2 5 4,25 21,25 
A
lt
a
 
Oportunidad con la 
capacidad e intención. 
Se han presentado 
eventos en la 
organización, unidad 
administrativa o 
proyecto atribuibles a 
esta fuente de riesgo. 
Reportar de inmediato, 
asignar al propietario 
del riesgo, planear e 
implementar 
respuestas. 
Abril de 2018 
M
ed
ia
m
en
te
 U
rg
en
te
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ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Im
p
a
c
to
 
e
n
 
S
a
ti
sfa
c
c
ió
n
 
d
e
l 
C
lie
n
te
 
Impacto 
Ponderado 
Criticidad 
Ponderada 
C
a
lifica
ció
n
 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 
1
0
%
 
R
1
7
 
A
m
e
n
a
z
a
 
T
e
c
n
o
ló
g
ic
o
s 
En el Contexto: En forma paralela 
se ejecuta en la entidad el 
proyecto de renovación 
tecnológica de la infraestructura 
Vblock a infraestructura 
Hiperconvergente y como 
consecuencia de:  - Los controles 
no son suficientes para la 
Migración.  - Ejecución de RFC 
con variables no detectadas.; 
puede ocurrir: Migración a la 
nueva infraestructura, lo que 
ocasionaría:  - Pérdida de 
Información.  - Indisponibilidad 
del software, módulos o 
funcionalides 
2 -1 -3 -1 -5 -5 -2,70 -5,40 
M
e
d
ia
 
Amenaza con 
capacidad y se han 
presentado eventos en 
organizaciones, 
unidades 
administrativas o 
proyectos de similares 
características 
atribuibles a esta fuente 
de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Febrero de 2018 
U
rg
en
te
 
R
1
8
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
T
e
c
n
o
ló
g
ic
o
s 
En el Contexto: En forma paralela 
se ejecuta en la entidad el 
proyecto de renovación 
tecnológica de la infraestructura 
Vblock a infraestructura 
Hiperconvergente y como 
consecuencia de: Implementación 
del proyecto en la nueva 
infraestructura; puede ocurrir: 
Capacidad y disponibilidad del 
software dentro del umbral 
fijado., lo que ocasionaría:  - 
Satisfacción del cliente, 
experiencia positiva del usuario.  - 
Rendimiento del software 
excelente 
4 1 1 1 5 5 2,4 9,60 
M
e
d
ia
 
Oportunidad con 
capacidad y se han 
presentado eventos en 
organizaciones, 
unidades 
administrativas o 
proyectos de similares 
características 
atribuibles a esta fuente 
de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Poco Urgente, 
Julio de 2018 
P
o
co
 U
rg
en
te
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ID Tipo 
Categoría 
(EDR) 
Descripción del Riesgo 
P
r
o
b
a
b
il
id
a
d
 Impacto 
en 
Alcance 
Impacto 
en 
Tiempo 
Impacto 
en 
Costo 
Impacto 
en 
Calidad 
Im
p
a
c
to
 
e
n
 
S
a
ti
sfa
c
c
ió
n
 
d
e
l 
C
lie
n
te
 
Impacto 
Ponderado 
Criticidad 
Ponderada 
C
a
lifica
ció
n
 
Proximidad del 
Riesgo 
U
r
g
e
n
c
ia
 
20% 15% 30% 25% 
1
0
%
 
R
0
9
-0
1
 
O
p
o
r
tu
n
id
a
d
 
O
p
e
ra
c
io
n
a
le
s 
En el Contexto: El proyecto se 
desarrolla en el sector público y 
por tanto durante la ejecución del 
proyecto se presentará cambio de 
gobierno nacional y como 
consecuencia de: Modificación 
importante de la línea base de 
alcance, tiempo y costo y del 
proyecto; puede ocurrir: 
Aprobación por parte de la 
Dirección de la Entidad de la 
continuidad del proyecto para el 
mantenimiento evolutivo del 
software, lo que ocasionaría:  la 
aplicación del Control integrado 
de cambios al proyecto en sus 
líneas base. 
2 5 5 5 1 5 4 8,00 
M
e
d
ia
 
Oportunidad con 
capacidad y se han 
presentado eventos en 
organizaciones, 
unidades 
administrativas o 
proyectos de similares 
características 
atribuibles a esta fuente 
de riesgo. Se 
monitorea, se trata con 
plan de respuesta y se 
informa el resultado del 
tratamiento.  
Poco Urgente, 
Julio de 2018 
P
o
co
 U
rg
en
te
 
 Exposición al Riesgo 0,33     
Fuente: Construcción del Autor 
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Anexo N. Cronograma Definitivo 
Tabla 76. Cronograma Definitivo – Aplicando Técnica de Comprensión  
Id Nombre de tarea Duración Comienzo 
Comienzo de 
línea base 
Fin 
Fin de línea 
base 
Predecesoras 
Nombres de los 
recursos 
% 
completado 
1 
Proyecto: Sistematización 
Tablero de Control de los 
Planes de Acción 
1593 horas lun 27/11/17 lun 27/11/17 
jue 
20/09/18 
jue 2/08/18   100% 
2 Gestión del Proyecto 1591 horas lun 27/11/17 lun 27/11/17 
jue 
20/09/18 
jue 2/08/18   100% 
3 Planeación del Proyecto 40 horas lun 27/11/17 lun 27/11/17 lun 4/12/17 lun 4/12/17   100% 
4 
Documentar la planeación del 
proyecto 
40 horas lun 27/11/17 lun 27/11/17 lun 4/12/17 lun 4/12/17  
Claudia 
Valcárcel;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 237.500] 
100% 
5 Aprobación plan de proyecto 0 horas lun 4/12/17 lun 4/12/17 lun 4/12/17 lun 4/12/17 4 Hernán Rios[10%] 100% 
6 
Seguimiento y control del 
proyecto 
1349 horas mar 2/01/18 mié 13/12/17 
mar 
11/09/18 
mar 24/07/18   100% 
7 
Elaborar informe de seguimiento 
fase de análisis 
16 horas mar 2/01/18 mié 13/12/17 jue 4/01/18 vie 15/12/17 33 
Claudia 
Valcárcel;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 118.750] 
100% 
8 
Elaborar informe de seguimiento 
fase de diseño 
16 horas lun 29/01/18 lun 15/01/18 
mié 
31/01/18 
mié 17/01/18 50;7 
Claudia 
Valcárcel;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 118.750] 
100% 
9 
Elaborar informe de seguimiento 
fase de desarrollo iteración 1 
16 horas mar 20/03/18 mié 14/03/18 
jue 
22/03/18 
vie 16/03/18 78;79;8 
Claudia 
Valcárcel;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 118.750] 
100% 
10 
Elaborar informe de seguimiento 
fase de desarrollo iteración 2 
16 horas jue 17/05/18 jue 17/05/18 
lun 
21/05/18 
lun 21/05/18 80;81;9 
Claudia 
Valcárcel;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 118.750] 
100% 
11 
Elaborar informe de seguimiento 
fase de desarrollo iteración 3 
16 horas mié 5/09/18 mié 18/07/18 vie 7/09/18 jue 19/07/18 82;83;10 
Claudia 
Valcárcel;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 118.750] 
100% 
12 
Elaborar informe integral de 
seguimiento fase de desarrollo 
16 horas vie 7/09/18 lun 23/07/18 
mar 
11/09/18 
mar 24/07/18 11 
Claudia 
Valcárcel;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 118.750] 
100% 
13 Cierre 58 horas mar 11/09/18 mié 25/07/18 
jue 
20/09/18 
jue 2/08/18   100% 
14 
Elaborar informe final del 
proyecto 
47 horas mar 11/09/18 mié 25/07/18 
mié 
19/09/18 
mié 1/08/18 12 
Claudia 
Valcárcel;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 475.000] 
100% 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo 
Comienzo de 
línea base 
Fin 
Fin de línea 
base 
Predecesoras 
Nombres de los 
recursos 
% 
completado 
15 
Presentar resultados del proyecto 
y lecciones aprendidas 
4 horas mié 19/09/18 mié 1/08/18 
jue 
20/09/18 
jue 2/08/18 14 Claudia Valcárcel 100% 
16 Cierre de proyecto 0 horas jue 20/09/18 jue 2/08/18 
jue 
20/09/18 
jue 2/08/18 15 
Claudia 
Valcárcel;Hernán 
Rios[10%] 
100% 
17 Fase de Análisis 165 horas lun 4/12/17 lun 4/12/17 jue 4/01/18 mié 13/12/17   100% 
18 Requerimientos Funcionales 144 horas lun 4/12/17 lun 4/12/17 
mar 
2/01/18 
jue 7/12/17   100% 
19 
Estudiar los procesos del área 
funcional 
5 horas lun 4/12/17 lun 4/12/17 lun 4/12/17 lun 4/12/17 5;4 Yini Leiva 100% 
20 
Entrevistar usuarios funcionales 
(levantamiento de requisitos) 
13 horas lun 4/12/17 lun 4/12/17 mié 6/12/17 mié 6/12/17 19 
Yini Leiva;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 175.000] 
100% 
21 
Analizar y organizar requisitos 
funcionales del software 
4 horas mié 6/12/17 mié 6/12/17 mié 6/12/17 mié 6/12/17 20 Yini Leiva 100% 
22 
Elaboración de documento de 
análisis de requerimientos 
funcionales. 
4 horas mié 6/12/17 mié 6/12/17 jue 7/12/17 jue 7/12/17 21;20 Yini Leiva 100% 
23 
Aprobación de requerimientos 
funcionales 
0 horas mar 2/01/18 jue 7/12/17 mar 2/01/18 jue 7/12/17 22 
Claudia Valcárcel;July 
Sandoval[10%] 
100% 
24 
Requerimientos No 
Funcionales 
144 horas lun 4/12/17 lun 4/12/17 
mar 
2/01/18 
mar 5/12/17   100% 
25 
Estudiar la documentación y 
lineamientos técnicos de la 
entidad para desarrollo de 
software 
1 hora lun 4/12/17 lun 4/12/17 lun 4/12/17 lun 4/12/17 5;4 Analista Temporal 100% 
26 
Entrevistar usuarios técnicos 
(levantamiento de requisitos) 
6 horas lun 4/12/17 lun 4/12/17 lun 4/12/17 lun 4/12/17 25 
Analista 
Temporal;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 87.500] 
100% 
27 
Analizar y organizar requisitos 
técnicos del software 
1 hora mar 5/12/17 mar 5/12/17 mar 5/12/17 mar 5/12/17 26 Analista Temporal 100% 
28 
Elaboración de documento de 
análisis de requerimientos no 
funcionales. 
4 horas mar 5/12/17 mar 5/12/17 mar 5/12/17 mar 5/12/17 26;27 Analista Temporal 100% 
29 
Aprobación requerimientos no 
funcionales 
0 horas mar 2/01/18 mar 5/12/17 mar 2/01/18 mar 5/12/17 28 Claudia Valcárcel 100% 
30 Modelo de Casos de Uso 21 horas mar 2/01/18 jue 7/12/17 jue 4/01/18 mié 13/12/17   100% 
31 
Elaboración de diagrama de 
casos de uso 
13 horas mar 2/01/18 jue 7/12/17 mié 3/01/18 lun 11/12/17 29;23 Yini Leiva 100% 
32 
Elaboración de casos de uso del 
software 
13 horas mié 3/01/18 mar 12/12/17 jue 4/01/18 mié 13/12/17 31 Yini Leiva 100% 
33 
Aprobación del modelo de caso 
de uso 
0 horas jue 4/01/18 mié 13/12/17 jue 4/01/18 mié 13/12/17 32 
Claudia Valcárcel;July 
Sandoval[10%] 
100% 
34 Fase de Diseño 292 horas lun 4/12/17 lun 4/12/17 
lun 
29/01/18 
lun 15/01/18   100% 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo 
Comienzo de 
línea base 
Fin 
Fin de línea 
base 
Predecesoras 
Nombres de los 
recursos 
% 
completado 
35 
Diseño de interfaz y 
experiencia de usuario 
188 horas lun 4/12/17 lun 4/12/17 
mié 
10/01/18 
mié 20/12/17   100% 
36 
Estudiar los lineamientos y 
manual de uso, accesibilidad e 
imagen de software 
5 horas lun 4/12/17 lun 4/12/17 lun 4/12/17 lun 4/12/17 5;4 Felix Vargas 100% 
37 
Elaboración de documento de 
diseño de interfaz y experiencia 
de usuario 
28 horas jue 4/01/18 mié 13/12/17 
mié 
10/01/18 
mar 19/12/17 33;36 Felix Vargas 100% 
38 
Construcción de prototipo de 
imagen y diseño del software 
8 horas lun 8/01/18 mar 19/12/17 mar 9/01/18 mié 20/12/17 37CC 
Felix Vargas;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 150.000] 
100% 
39 
Aprobación de diseño de 
interfaz y experiencia de usuario 
0 horas mar 9/01/18 mié 20/12/17 mar 9/01/18 mié 20/12/17 38 
Claudia Valcárcel;July 
Sandoval[10%] 
100% 
40 Diseño de la base de datos 41 horas lun 8/01/18 mié 20/12/17 
mar 
16/01/18 
jue 28/12/17   100% 
41 
Definir los campos que requiere 
la base de datos 
8 horas lun 8/01/18 mié 20/12/17 mar 9/01/18 jue 21/12/17 32;33;37CC;38CC;39CC 
Felix Vargas;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 50.000] 
100% 
42 
Determinar las tablas que 
necesita la base de datos 
8 horas lun 8/01/18 jue 21/12/17 mar 9/01/18 vie 22/12/17 41CC 
Felix Vargas;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 50.000] 
100% 
43 Agrupar cada campo con la tabla 8 horas lun 15/01/18 vie 22/12/17 
mar 
16/01/18 
mar 26/12/17 42 
Felix Vargas;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 50.000] 
100% 
44 
Determinar relaciones entre 
tablas 
8 horas lun 15/01/18 mar 26/12/17 
mar 
16/01/18 
mié 27/12/17 43CC 
Felix Vargas;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 50.000] 
100% 
45 
Documentar el diseño 
conceptual, lógico y físico de la 
base de datos. 
8 horas lun 15/01/18 mié 27/12/17 
mar 
16/01/18 
jue 28/12/17 44CC 
Felix Vargas;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 50.000] 
100% 
46 
Aprobación Diseño de la base de 
datos 
0 horas mar 16/01/18 jue 28/12/17 
mar 
16/01/18 
jue 28/12/17 45 
Claudia Valcárcel;July 
Sandoval[10%] 
100% 
47 
Diseño de la arquitectura de 
software 
76 horas mar 16/01/18 jue 28/12/17 
lun 
29/01/18 
lun 15/01/18   100% 
48 
Estudio de requisitos y 
restricciones del software 
21 horas mar 16/01/18 jue 28/12/17 
jue 
18/01/18 
mar 2/01/18 32;33;37;39;45;46 
Felix Vargas;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 400.000] 
100% 
49 
Diseñar y documentar la 
arquitectura del software 
60 horas jue 18/01/18 mar 2/01/18 
lun 
29/01/18 
lun 15/01/18 48 Felix Vargas 100% 
50 
Aprobación Diseño de la 
arquitectura de software 
0 horas lun 29/01/18 lun 15/01/18 
lun 
29/01/18 
lun 15/01/18 49 
Claudia Valcárcel;July 
Sandoval[10%] 
100% 
51 
Fase de Desarrollo y 
Despliegue 
1213 horas lun 22/01/18 lun 15/01/18 mié 5/09/18 mar 17/07/18   100% 
52 Codificación 834 horas lun 22/01/18 lun 15/01/18 
mar 
26/06/18 
mar 26/06/18   100% 
53 
Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 1 
41 horas lun 22/01/18 lun 15/01/18 
lun 
29/01/18 
lun 22/01/18 49CC Felix Vargas 100% 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo 
Comienzo de 
línea base 
Fin 
Fin de línea 
base 
Predecesoras 
Nombres de los 
recursos 
% 
completado 
54 
Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 2 
41 horas mar 13/03/18 mar 13/03/18 
mié 
21/03/18 
mié 21/03/18 53;66CC;67CC Felix Vargas 100% 
55 
Documentación del modelo de 
arquitectura REST Iteración 3 
41 horas mié 16/05/18 mié 16/05/18 
mié 
23/05/18 
mié 23/05/18 54;70;71 Felix Vargas 100% 
56 
Solicitud de la configuración de 
ambiente de desarrollo 
4 horas lun 22/01/18 lun 22/01/18 
lun 
22/01/18 
lun 22/01/18 53CC Felix Vargas 100% 
57 
Codificación del módulo de la 
primera iteración 
175 horas lun 22/01/18 lun 22/01/18 
mar 
20/02/18 
mié 21/02/18 56CC 
Jorge Luis 
Leiva;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 750.000] 
100% 
58 
Aceptación codificación 
iteración 1 
0 horas mié 21/02/18 mié 21/02/18 
mié 
21/02/18 
mié 21/02/18 57 Claudia Valcárcel 100% 
59 
Codificación del módulo de la 
segunda iteración 
177 horas mié 21/03/18 mié 21/03/18 
mar 
24/04/18 
mar 24/04/18 54 
Jorge Luis 
Leiva;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 750.000] 
100% 
60 
Aceptación codificación 
iteración 2 
0 horas mar 24/04/18 mar 24/04/18 
mar 
24/04/18 
mar 24/04/18 59 Claudia Valcárcel 100% 
61 
Codificación del módulo de la 
tercera iteración 
177 horas mié 23/05/18 mié 23/05/18 
mar 
26/06/18 
mar 26/06/18 55 
Jorge Luis 
Leiva;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 750.000] 
100% 
62 
Aceptación codificación 
iteración 3 
0 horas mar 26/06/18 mar 26/06/18 
mar 
26/06/18 
mar 26/06/18 61 Claudia Valcárcel 100% 
63 Pruebas 1024 horas mié 21/02/18 mié 21/02/18 
mar 
4/09/18 
lun 16/07/18   100% 
64 
Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 1 
24 horas mié 21/02/18 mié 21/02/18 
lun 
26/02/18 
lun 26/02/18 57;58 Jorge Luis Leiva 100% 
65 
Ejecución plan de pruebas de la 
iteración 1 
81 horas lun 5/03/18 lun 26/02/18 
mar 
20/03/18 
lun 12/03/18 64 Jorge Luis Leiva 100% 
66 
Aceptación del módulo de la 
iteración 1 
4 horas mar 20/03/18 lun 12/03/18 
mar 
20/03/18 
mar 13/03/18 65CC 
Claudia Valcárcel;July 
Sandoval[10%];Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 118.750] 
100% 
67 Entrega pruebas iteración 1 0 horas mar 20/03/18 mar 13/03/18 
mar 
20/03/18 
mar 13/03/18 66 Claudia Valcárcel 100% 
68 
Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 2 
24 horas mar 24/04/18 mar 24/04/18 
vie 
27/04/18 
vie 27/04/18 59;60 Jorge Luis Leiva 100% 
69 
Ejecución plan de pruebas de la 
iteración 2 
80 horas vie 27/04/18 vie 27/04/18 
mar 
15/05/18 
mar 15/05/18 68 Jorge Luis Leiva 100% 
70 
Aceptación del módulo de la 
iteración 2 
4 horas mar 15/05/18 mar 15/05/18 
mié 
16/05/18 
mié 16/05/18 69 
Claudia Valcárcel;July 
Sandoval[10%];Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 118.750] 
100% 
71 Entrega pruebas iteración 2 0 horas mié 16/05/18 mié 16/05/18 
mié 
16/05/18 
mié 16/05/18 70 Claudia Valcárcel 100% 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo 
Comienzo de 
línea base 
Fin 
Fin de línea 
base 
Predecesoras 
Nombres de los 
recursos 
% 
completado 
72 
Diseño del plan de pruebas de la 
iteración 3 
24 horas mar 26/06/18 mar 26/06/18 
vie 
29/06/18 
vie 29/06/18 61;62 Jorge Luis Leiva 100% 
73 
Ejecución plan de pruebas de la 
iteración 3 
81 horas mar 21/08/18 vie 29/06/18 mar 4/09/18 lun 16/07/18 72 Jorge Luis Leiva 100% 
74 
Aceptación del módulo de la 
iteración 3 
4 horas mar 4/09/18 lun 16/07/18 mar 4/09/18 lun 16/07/18 73 
Claudia Valcárcel;July 
Sandoval[10%];Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 118.750] 
100% 
75 Entrega pruebas iteración 3 0 horas mar 4/09/18 lun 16/07/18 mar 4/09/18 lun 16/07/18 74 Claudia Valcárcel 100% 
76 
Despliegue en ambiente de 
certificación 
1032 horas mié 21/02/18 mié 21/02/18 mié 5/09/18 mar 17/07/18   100% 
77 
Solicitud de la configuración de 
ambiente de certificación 
2 horas mié 21/02/18 mié 21/02/18 
mié 
21/02/18 
mié 21/02/18 57;58 Felix Vargas 100% 
78 
Instalación del software en 
ambiente de certificación 
módulo iteración 1 
6 horas mar 20/03/18 mar 13/03/18 
mar 
20/03/18 
mié 14/03/18 66;67;77 
Jorge Luis 
Leiva;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 140.625] 
100% 
79 Entrega módulo iteración 1 0 horas mar 20/03/18 mié 14/03/18 
mar 
20/03/18 
mié 14/03/18 78 Claudia Valcárcel 100% 
80 
Instalación del software en 
ambiente de certificación 
módulo iteración 2 
8 horas mié 16/05/18 mié 16/05/18 
jue 
17/05/18 
jue 17/05/18 70;71;78;79 
Jorge Luis 
Leiva;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 140.625] 
100% 
81 Entrega módulo iteración 2 0 horas jue 17/05/18 jue 17/05/18 
jue 
17/05/18 
jue 17/05/18 80 Claudia Valcárcel 100% 
82 
Instalación del software en 
ambiente de certificación 
módulo iteración 3 
8 horas mar 4/09/18 mar 17/07/18 mié 5/09/18 mar 17/07/18 74;75;80;81 
Jorge Luis 
Leiva;Reserva 
Contingencia 
Actividades[$ 140.625] 
100% 
83 Entrega módulo iteración 3 0 horas mié 5/09/18 mar 17/07/18 mié 5/09/18 mar 17/07/18 82 Claudia Valcárcel 100% 
Fuente: Construcción del Autor 
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Anexo O. Evidencias Gráficas del Software 
 
Figura 40. Inicio de Sesión Software Tablero de Control 
Fuente: Manual de Usuario 
 
 
Figura 41. Administración del Sistema 
Fuente: Manual de Usuario 
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Figura 42. Cargue de Plan de Acción 
Fuente: Manual de Usuario 
 
 
 
Figura 43. Editar Plan de Acción 
Fuente: Manual de Usuario 
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Figura 44. Seguimiento Plan de Acción 
Fuente: Manual de Usuario 
 
 
 
Figura 45. Seguimiento Indicadores 
Fuente: Manual de Usuario 
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Figura 46. Reporte Seguimiento Estratégico Plan de Acción 
Fuente: Manual de Usuario 
